

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 26743/2022-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 101/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz

Datum 07.04.2022

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce květen, červen a červenec 2022

Dne 24.03.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník
Příloha č. 2 – Zápis z porady
Příloha č. 3 – Změnové tabulky květen a červen 2022
Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník**Správa železnic, státní organizace:**

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o.	ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o.	z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o.	dutrj5j
- CER Slovakia, a. s.	wu94xs7
- CZ Logistics, s. r. o.	azyw6ds
- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KPT rail, s. r. o.	4khvfir
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- OHL ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost, a. s.	hwcfi3
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw

- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzz92
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SANRE, spol. s r. o.	y5cy45v
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- CityRail, a. s.	lexa@cityrail.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- Express Group, a. s.	kovac.m@expressgroup.sk
- Gerhát Train, s. r. o.	gerhattrain@seznam.cz
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	Viktor.Kelner@unipetrol.cz
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	antalikova@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce květen 2022, červen 2022 a červenec 2022

Datum konání 24.03.2022
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina
Omluveni Bc. Tomáš Holar

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV červenec 2022
5. Projednání změn MP – květen 2022
6. Projednání změn SUP – červen 2022
7. Projednání změn SP – červenec 2022
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl, který úvodem přivítal zúčastněné a:

- Seznámil je s vývojem přípravy sestavování RPV pro rok 2023. Vzhledem k současné situaci při přípravě, plánování staveb a ostatních výlukových akcí v letošním roce a změnám financování docházelo a i nadále dochází k úpravám, redukci a individuálnímu schvalování jednotlivých staveb, což se projeví i při následném plánování v dalších letech. V nedávné době již proběhly porady k jednokolejkám, v následujících dvou týdnech budou dále probíhat regionální výlukové porady, po kterých bude sestaven hrubý návrh RPV pro rok 2023. Po jeho sestavení započne klasický proces koordinace, projednávání a následného schvalování. Dne 27.04.2022 obdrží dopravci, objednavatelé dopravy a případní žadatelé o kapacitu tento hrubý návrh RPV pro rok 2023 k připomínkám. Připomínky ze strany výše zmíněných subjektů mimo Správu železnic, státní organizaci bude třeba zaslat na Správu železnic, státní organizaci, GŘ O12 nejdéle do 11.05.2022. Roční celosíťová výluková porada ke koordinaci a vypořádání připomínek k návrhu RPV pro rok 2023 s dopravci, objednavateli dopravy a případnými žadateli o kapacitu bude probíhat dne 25.05.2022 v Konferenčním hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou). Dotčeným pozvaným subjektům již byla zaslána pozvánka na tuto poradu. Dne 14.06.2022 rozešle Správa železnic, státní organizace upravený návrh RPV pro rok 2023 ještě k následným drobným připomínkám či posledním doladěním. Nejzazší termín pro jejich zaslání na Správu železnic, státní organizaci, GŘ O12 je stanoven na 21.06.2022. Porada k jeho finálnímu projednání dle zákona proběhne dne 28.06.2022.

- Informoval také o plánu uskutečnit dubnovou celostátní měsíční výlukou poradů opět fyzicky v Praze. Dále ještě upozornil, že forma konání květnové celostátní měsíční výlukové porady bude (vzhledem ke skutečnosti, že bude probíhat v týdnu projednávání prvního kola návrhu RPV pro rok 2023) nejen fyzická a to v hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou), ale zároveň bude také možné se dané porady zúčastnit konferenčně, pomocí aplikace MS Teams, bez nutnosti fyzické účasti. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Informoval o obdržení dopise ze strany ŽSR, jehož obsahem bylo upřesnění termínů požadovaných výluk v úseku Lanžhot – Kúty. Správa železnic, státní organizace má v plánech na měsíc duben nepřetržitou výlukou dle ROV 33024 etapu A v termínu 22.04.2022 – 25.04.2022 se zavedením jednokolejného provozu po 2. traťové koleji v úseku Lanžhot – Kúty. Minulý měsíc byl slovenskou stranou avizován požadavek na doplnění noční výluky ze soboty na neděli (23./24.04.2022) se ZP, která měla být v zákrytu s výše zmíněnou výlukou Správy železnic, státní organizací. V nově obdržení dopise již tento požadavek nebyl zapracován, naopak byl ZP posunut do pozdějšího termínu ve všední den. Správa železnic, státní organizace požaduje pouze výše zmíněnou dubnovou víkendovou výlukou a dále pak v měsíci květnu jednu nepřetržitou výlukou se ZP v daném úseku v termínu 20.05.2022 – 23.05.2022, jak bylo již předhlášeno. Ostatní aktuální změny jsou vyvolány slovenskou stranou a jsou uvedeny v následující tabulce.

Upřesněné termíny výluk v úseku Lanžhot – Kúty požadované ŽSR. Stav ke dni 31.03.2022		
Vyloučený prostor	Termín konání (Čas konání)	Poznámka
státní hranice CZ/SK – Kúty 1. TK + TV	23.04.2022 (od 08:00 hod. – do 19:00 hod.)	
státní hranice CZ/SK – Kúty 1. TK + TV	24.04.2022 (od 08:00 hod. – do 15:00 hod.)	
státní hranice CZ/SK – Kúty 1. TK + TV	25.04.2022 (od 08:00 hod. – do 15:00 hod.)	
Kúty – Kúty státní hranice CZ/SK 2. TK + TV, Kúty státní hranice CZ/SK – Lanžhot 2. TK + TV	26.04.2022 -N- 27.06.2022 (od 08:00 hod. – do 04:20 hod.)	
státní hranice CZ/SK – Kúty 1. TK + TV (zastaven provoz)	27./28.04.2022 (od 23:30 hod. – do 04:20 hod.)	
státní hranice CZ/SK – Kúty 1. TK + TV Kúty státní hranice CZ/SK – Lanžhot 1. TK + TV (zastaven provoz)	24.06.2022 -N- 27.06.2022 (od 23:30 hod. – do 4:20 hod.)	
Dne 27.06.2022 od 04:20 hod. – po skončení výluk bude vloženo propojení mezi traťovou kolejí č. 1 a 2 a zůstane jednokolejný provoz v úseku Kúty – Lanžhot do května 2023 . Od ŽST Kúty směr státní hranice bude sjížděna 2. traťová kolej po most, před kterým bude vloženo propojení na traťovou kolej č. 1. Z tohoto bodu bude provoz dále veden po 1. traťové koleji až do ŽST Lanžhot.		
státní hranice CZ/SK – Kúty 1. TK + TV Kúty státní hranice CZ/SK – Lanžhot 1. TK + TV (zastaven provoz)	05.08.2022 -N- 08.08.2022 (od 23:30 hod. – do 4:20 hod.)	
Kúty státní hranice SK/CZ (zastaven provoz)	19.08.2022 -N- 22.08.2022 (od 23:30 hod. – do 4:20 hod.)	
Kúty státní hranice SK/CZ (zastaven provoz)	04.11.2022 -N- 07.11.2022 (od 23:30 hod. – do 4:20 hod.)	

V příštím týdnu bude svolána porada na tuto stavbu, v rámci které by měly být slovenskou stranou sděleny další podrobnosti.

- Předběžně informoval o nejnovějším požadavku Správy tratí Jihlava na zařazení dvou 10denních nepřetržitých výluk traťových kolejích v úseku Havlíčkův Brod – Pohled (10 dní výluka jedné traťové koleje a 10 dní výluka druhé traťové koleje) potřebných pro odstranění havarijního stavu poježděného mostu, s předpokladem konání v měsíci září. Daný požadavek bude podrobněji řešen v rámci dalších porad.

Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský před touto poradou:

- Vzněl dotaz na zástupce Správy železnic, státní organizace, SSV Ing. Pavla Krosesku – zda po 01.08.2022 budou umožněny seřaďovací práce v dopravně Petrovice u Karviné?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSV – ano, po termínu 01.08.2022 budou již v dopravně Petrovice u Karviné umožněny seřaďovací práce v omezeném rozsahu.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vzněl dotaz na zástupce Správy železnic, státní organizace, SSV Ing. Pavla Krosesku – zda, až bude na stavbě „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ probíhat zkušební provoz, bude generováno nějaké omezení?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSV – ve výše zmíněném období budou možné jízdy vlaků v daném úseku bez omezení (případná menší omezení by byla požadována pouze v krátkých časových úsecích např. při nočních výlukách požadovaných pro měření atd.). Zároveň v souvislosti s výše uvedeným dotazem vznesl Ing. Pavel Kroseska dotaz na dopravce České dráhy, a. s. – zda jsou již zpracovávána nějaká opatření ze strany dopravce a to zejména ve vztahu k případnému zavedení ND a požádal ho (vzhledem k nutnosti sestavení kalkulace ceny ND zhotovitelem) o případné sdělení plánovaných opatření. Ing. Ondřej Štěpán odpověděl, že právě probíhá příprava daného opatření. Vzhledem ke kapacitním možnostem, ND v nějakém rozsahu zavedena určitě bude, v současné době, s ohledem k zavedenému postupu soutěžení ND, není zatím možné sdělit bližší podrobnosti.

- Dále vznesl dotaz na zástupce Správy železnic, státní organizace, SSV Ing. Josefa Valacha, který během projednávání výluk na stavbě „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ avizoval případný posun konce výluky 2. traťové koleje v úseku Brno hl. n. – Brno-Židenice a v dopravně Brno hl. n. dle ROV 33040 etapy B1 místo v neděli 27.11.2022 na pondělí 28.11.2022 a to z důvodu nutnosti účasti zástupce Drážního úřadu – zda by nešlo její ukončení ponechat v neděli a neposouvat ho?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSV – bude zaslána žádost na Drážní úřad se snahou požadavku dopravce vyhovět a výluku ukončit již v neděli.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během březnové celostátní měsíční výlukové rady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroseska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 15.09.2021 probíhá výluka TK 2 Petrovice u K. – Dětmarovice a vybrané SK v SKS v Petrovicích do 31.03. Následuje výluka TK 1/2 Petrovice u K. – Petrovice u K. st. hr. a SKS v Petrovicích u K. do 01.08.2022. Od 01.04. – 15.07.2022 výluka SK 2, 4 v ŽST Dětmarovice.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – z důvodu problematiky financování je předpoklad, že stavba bude zahájena nejdříve v roce 2023, v současné době projektant připravuje POV.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – přepočít nabídkové ceny do soutěže, není vypsána soutěž na zhotovitele. Je pravděpodobné, že původní termín zahájení 07.07.2022 nelze dodržet, nový předpoklad posunu na 07.08.2022, do 30.10.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 07.12.2022 ND v úseku Rožnov p. R. – Val. Meziříčí (rekonstrukce celá ŽST).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem**“ – není vypsána soutěž na zhotovitele, v závěru roku 2023 předpoklad realizace přípravných prací, především realizace technologického objektu. Hlavní rekonstrukční práce se ZP v termínu 07.07. – 31.08.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – proběhla rekonstrukce SKS. Rekonstrukční práce budou pokračovat ZP v termínu 07.07. – 31.08.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 01.03.2022 původně do 27.06.2022 výluka TK 1 Vsetín – Valašská Polanka a SK 1a v ŽST Vsetín, SP1, nově do 11.07.2022 12:00 hodin. Pro úpravy ZZ směr Valašské Polanka výluka TZZ v termínu 11.07. od 12:00 hodin – 13.07.2022 do 12:00 hodin – nelze směr Hovězí. SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka – Vsetín, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí od 13.07. 12:00 hodin do 22.12.2022. Práce v obvodu stanice. TK směr Hovězí měla být původně ukončena po 96N, probíhají jednání i s ohledem na financování navýšené ND. Nutno doplnit cca 2 ZP pro úpravu osové vzdálenosti SK 1a a 2a. Bude řešeno na poradě staveb a RMVP.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – od 30.01.2022 zahájen SP6 – výluka TK 2 Přerov – Dluhonice + SK 2 do 20.05.2022. Následuje výluka TK 1 Dluhonice – Přerov a SK 1, 3 v termínu 20.05. – 12.08.2022. Od 07.03. do 01.04.2022 výluka TK 2 Dluhonice – Brodek, následují ZP pro ražení štetových stěn.

Stavba „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2**“ – požádáno o výluky v dubnu 2022 s minimálním dopadem na provoz.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny. V termínu 30.05. – 03.06.2022 požádáno o výluku pro 3. podbití a definitivní regulaci před rychlou pantografickou zkouškou, následně 13. – 16.06.2022 požádáno o výluku pro realizaci rychlé pantografické zkoušky v úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – další stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – ukončeny práce pro přepínání ZZ, probíhají denní výluky TK a SK v celém úseku stavby pro montáž vzdušného zpětného vedení. Na žádost dopravců dochází k úpravám omezení – vyhovění žádosti.

Hlavní termíny přepínání:

Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 14.06. – 25.06.2022 (LNT, následně 25 kV)
Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 25.06. – 03.07.2022 zkušební provoz 25 kV
Otrokovice (včetně) – Říkovice (včetně) – 03.07. – 14.07.2022 (LNT, následně 25 kV)
Moravský Písek (mimo) – Říkovice (včetně) – 14.07. – 11.09.2022 zkušební provoz 25 kV
Původní termíny byly v březnu a dubnu 2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – podepsána SoD se zhotovitelem (Skanska). Zhotovitel předložil plány výluk na 03 – 07/2022. „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – ze strany ŽSR předložen požadavek na výluky pro rok 2022, viz úvodní tabulka. Nutno provést koordinaci, a následně předložit závazné plány výluk. Bude svolána porada především pro úpravu ZZ, předpoklad 31.03.2022.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa**“ – v dubnu 3. podbití.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – ukončena soutěž na zhotovitele. Není jasné financování. Je pravděpodobné, že hlavní stavební práce s výlukou železničního provozu budou realizovány v roce 2024.

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – obálky otevřeny, probíhají procesní kroky před podpisem SoD, stavební řízení narušeno z důvodu úmrtí jednoho z účastníků řízení, pro eliminaci rizika, že by před datem zahájení výluky (29.05.2022) nebylo k dispozici pravomocné SP a tedy podepsána SoD, bude posunut termín zahájení výluk na 10.06.2022.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – probíhají krátkodobé výluky pro přípravné práce, nepřetržité výluky budou zahájeny 27.03.2022 výlukou 1. traťové koleje Brno-Židenice – Brno hl. n., první dubnový víkend se budou konat ZP na pažení v ose os.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – probíhá ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022.

Stavba „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ – proběhly víkendové ZP pro přípravné práce, od 27.03.2022 hlavní stavební práce v nepřetržité výluce 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko, která je společnou výlukou i pro stavbu „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**“ – vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele, podpis SoD v nejbližší době. Probíhá komunikace mezi Správou železnic a ČD, KORDIS ve věci zajištění NAD s ohledem na plánované akce ŘSD, ze strany SSV je v této věci počítáno s dodržáním termínu zahájení výluky dle plánu (začátek června 2022), a to především kvůli úzké koordinaci s ostatními plánovanými stavbami a pracemi na VR 326.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – pro inženýrsko-geologický průzkum doplněny výluky do 06/2022.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – na 31.05.2022 doplněn 4,5hod. ZP pro provedení pažení v místech kolejových spojek, kde byly zjištěny překážky a kolize v železničním tělese znemožňující provedení prací, do 21.07.2022 probíhá nepřetržitá výluka 1. TK + TV Brandýs n. O. – Bezpráví a LKS + TV v Brandýse n. O. pro rekonstrukční práce, průběžně se konají ZP (práce v profesi TV, práce na mostních objektech, atd.). Od 21.07.2022, kdy dojde k překlopení výluky LKS v ŽST Brandýs n. O. na výluku SKS, nebude v ŽST Brandýs n. O. možný nástup a výstup cestujících, tento stav potrvá do konce výluky SKS.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – proběhla výstavba dočasného přesmyku v záhlaví a zhlaví směr Kostěnice, průběžně se konají ZP pro práce na TV (stožáry, montáž a demontáž bran, převěšení a regulace TV, vložení izolace, atd.) a ZZ, od 14.03.2022 probíhají výluky vybraných kolejí LKS pro výstavbu nového nástupiště č. 5.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – vyloučeny vybrané SK v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dnešním dnem je zahájen ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová s předpokladem ukončení k 30.06.2022; do 15.07.2022 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem přístupná pouze nezávislou trakcí. V období 30.06. – 15.07.2022 nebude v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem možný nástup a výstup cestujících u vlaků ze/ve směru Stéblová. Z důvodu trvajících komplikací způsobených vyšší hladinou spodní vody a nutností vyprojektovat, projednat s dotčenými orgány a následně zrealizovat dodatečné odvodnění staveniště byl narušen postup prací na podchodu v ŽST Pardubice-Rosice n. L. Pro zachování termínu zprovoznění 1. a 3. SK (vč. TV) a nástupiště č. 2 k polovině 07/2022 byla změněna technologie prací v části podchodu vyžadující výluku SK 2a v období 30.06. – 30.11.2022.

Stavba „**Zřízení výhybny Bartoušov**“ – na základě informace ČD o nemožnosti zajištění NAD na výluku v původně uvažovaném termínu (07. – 10.05.2022) byl stanoven nový termín výluky na dokončovací práce + aktivaci ZZ na 28. – 31.05.2022.

Zástupce SSZ Praha Ing. Tomáš Moravka, informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba **„Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora“** – stavba pokračuje výlukami sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro přepojování na novou trať, která poběží do začátku září.

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Sudoměřice – Votice, včetně staničních kolejí v ŽST Votice, která poběží do konce června. V rámci této výluky bude zachována možnost obsluhy vlečky kamenolomu v ŽST Votice. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Votice – Červený Újezd u Votic pro dokončovací práce na nově vybudované koleji, která poběží do začátku září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část“** – stavba pokračuje v měsíci dubnu a květnu nočními výlukami obou traťových kolejí v úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město pro odvoz materiálu a výzisku z demolované budovy, a demontáž přejezdu v km 178,062. V měsíci květnu, červnu a červenci pak budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce, v měsíci červnu pak bude probíhat nepřetržitá výluka 201. staniční koleje v ŽST Praha-Zahradní Město pro rekonstrukci III. nástupiště, v denních výlukách bude ve stejném termínu probíhat i výluka 202. staniční koleje v ŽST Praha-Zahradní Město, která znemožní provoz ve směru Praha-Malešice.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST Velim pro rekonstrukci II. nástupiště, která poběží do poloviny května, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Cerhenice pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny května, a nepřetržitou výlukou 1., 3. a 5. staniční koleje v ŽST Poříčany, a 1. traťové koleje v úseku Poříčany – odbočka Tatce pro rekonstrukci výhybky č. 1 a rekonstrukci traťového úseku, které poběží do druhé poloviny dubna. V polovině května bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Cerhenice – Pečky pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Tatce, která poběží do poloviny června. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Tatce – Poříčany a 0. staniční koleje v ŽST Poříčany pro rekonstrukci traťového úseku a výhybek v ŽST Poříčany, která poběží do poloviny července.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“** – stavba pokračuje bez výluk, v průběhu dubna a května budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou 101. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Skály, a 2. traťové koleje v úseku odbočka Hloubětín – odbočka Černý Most pro rekonstrukci traťového úseku, které poběží do poloviny července, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč pro rekonstrukci traťového úseku a výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice, které poběží do poloviny července. V polovině července dojde k nepřetržité výluce traťové koleje v úseku odbočka Skály – Praha-Satalice pro zrušení provizorního propojení a definitivní zapojení Satalické koleje do modernizovaného traťového úseku na odbočce Skály. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha-Vysočany pro rekonstrukci Libeňského záhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna, v první polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 302. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci balabenského záhlaví a zhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna. V druhé polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roztoky u Prahy, která poběží do začátku května, v druhé polovině července proběhnou postupné nepřetržité

výluky 1. traťové koleje v úseku Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy, a v úseku Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč pro natažení nového trakčního vedení nad lichou skupinou kolejí a v obou traťových úsecích.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci II. nástupiště a demontáž koleje č. 4, která poběží do poloviny června. Na ní navážou výluky zabezpečovacího zařízení v ŽST Roudnice nad Labem pro aktivaci definitivního ZZ, které budou realizovány v průběhu června. Po nich bude zahájena nepřetržitá výluka liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba „**Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou v celém traťovém úseku Lovosice – Česká Lípa, která bude ukončená na začátku srpna. Část výluky v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží bude ukončená na konci června, část výluky v úseku Blíževedly – Česká Lípa hlavní nádraží bude ukončená v druhé polovině dubna.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží do poloviny listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro vložení mostního provizoria, na kterou naváže nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Leděčko – Čerčany**“ – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v podzimní výluce v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Výstavba PZZ na přejezdu P3046 v km 9,294 na trati Mladá Boleslav – Mšeno**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce dubna 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mšeno – Skalsko.

Stavba „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13,283 trati Kolín - Leděčko**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce května 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Ratboř – Bečváry.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2357 v km 41,897 a P2358 v km 42,438 trati Louny-předměstí – Rakovník**“ – stavba bude realizována v polovině června 15denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Louny-předměstí – Hřivice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“ a „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“.

Zástupkyně OŘ Plzeň pí Erika Sychrová informovala o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň za nepřítomného Bc. Tomáše Holara (omluven):

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – 1. června bude v denní výluce vyměněno vjezdové návěstidlo FS (ze směru Františkovy Lázně). V čase 10:25-11:35 bude vyloučena příslušná traťová kolej a v čase 10:00-12:00 bude vyloučeno napětí trakčního vedení. Dále bude v rámci stavby v červenci provedena výměna dotčených středových kolejnic, LIS a pryžových podložek u vybraných výhybek (ROV 73202), práce pak budou ukončeny v srpnu výměnami srdcovek určených výhybek. V červenci bude zahájena betonáž základů podpěr trakčního vedení dle ROV 73208 (podpěry upravované/doplňované v rámci stavby ETCS). Stavba a vystrojení podpěr bude následně provedena v srpnu.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v červenci se bude konat 8 nočních výluk dle 93011 A pro odvoz vybourané suť z budovy a pro návoz potřebné mechanizace v čase 1:15-3:45.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v květnu a červnu výluky beze změn. V červenci pokračují výluky pro modernizační práce a pro manipulaci pro účely stavby dle ROV 93058 et. A, B a C a koná se 11 nočních výluk pro práce na trakčním vedení. Bylo dohodnuto,

že staniční kolej 1A nebude spuštěna do provozu 21. října, ale bude vedena ve výluce až do konce výluky celé liché skupiny (09.06.2023). Důvodem je zajištění bezpečnosti.

Kolejově bude kolej sjízdná, trakční vedení bude připravené, ale vzhledem k navrženému dělení trakčního vedení by zde byl NVÚ se stahovačkou do odbočky a v případě propojení úseků by došlo k zatažení napětí trakčního vedení do výluky. Samotné NVÚ by mohlo komplikovat využívání kolejí 1A a 2A pro případné křižování.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň (oblast PLZEŇ – ROV 95007)**“ – v červnu jsou doplněny a upraveny výluky pro ETCS v rámci Ejpovic a trati Rokycany – Mirošov. Výluky v úseku Rokycany – Mirošov jsou termínově přiblíženy k sobě, aby nedocházelo k cca 14dennímu mezistavu (zadávaní čísel vlaků). V rámci Ejpovic byla zavedena 22.06. výluka v čase 1:20-4:10 se ZP bez ND pro výměnu a přezkoušení SW, na kterou naváže výluka v čase 4:10-5:20 pro zkoušení SW (jízdy na PN). Byla zrušena denní výluka 21.06. dle et. 95007 H. Všechny úpravy byly provedeny na základě žádosti a připomínek CDP Praha.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl; Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – Strakonice**“ – investiční akce byla přesunuta do roku 2023.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice**“ – v rámci nepřetržité výluky dle 93080 B (celkový termín 13. - 28.07.) bude dokončena stavební část přejezdu v km 106,182 (P5576) Kamenný Újezd u ČB. Tyto práce byly přesunuty z roku 2021 po dohodě s JČK z důvodu komplikací při zajištění objízdných tras v roce 2021 (více souběžných staveb najednou). Na přejezdu bude provedena rekonstrukce stávající přejezdové konstrukce, zřídí se nová rozebratelná přejezdová konstrukce pro pěší a cyklisty, bude provedena rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu a odvodnění přejezdu.

Akce přejezdy P+R:

VR 706: ROV 95004 (pouze ZZ) – 14. – 25.07. – posunutá investiční akce na přejezdech v km 5,019 (P6111), v km 13,827 (P6124), v km 14,732 (P6125).

VR 710: ROV 93098 – 12.07. – 05.08. – investiční akce na přejezdech v km 56,559 (P941) a v km 56,202 (P8385).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v květnu byly doplněny denní výluky dle ROV 63005 C1+D1 pro montáž trakčního vedení (11.05.) a J1+Q1 pro montáž ÚO 404 (21.05.). C1 a D1 (nedoplňované) byly přesunuty o týden dříve. V červnu byla doplněna nepřetržitá výluka SK č. 10 v ŽST Praha-Radotín dle ROV 63101 G pro zrušení provizorního nástupiště (10.06. – 31.07.). Dále byly doplněny denní výluky dle ROV 63101 B1+C1+P1 pro montáž trakčního vedení (27.06.) a zároveň byly tyto výluky přesunuty z termínu 21. a 22.06. do termínu 25. a 26.06. Byly zrušeny výluky 63005 G9 + T9 (prověření dotazu ROPIDu). V červenci pokračují nepřetržité výluky v úseku 2. TK Praha-Radotín – Dobřichovice včetně sudé SK v ŽST Praha-Radotín dle ROV 63101 etapy B, E, P pro propojení SK č. 2 a pro montáž trakčního vedení (do 16.07.). Dále budou navazovat denní výluky v úseku 1. TK Dobřichovice – Praha-Radotín včetně ŽST Praha-Radotín dle ROV 63155 B1 (19. – 23.07.) a denní výluky koleje 3/3a a 1/1a Praha-Radotín – Závodiště pro demontáž trakčního vedení dle ROV 63155 J1, R1, I1, K1, S1 (17., 18.07.). Dne 16.07. bude zahájena nepřetržitá výluka SK 1, 3 v ŽST Praha-Radotín dle ROV 63155 A pro modernizaci (do 10.12.).

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P1740 v km 11,285 trati Rakovník – Kralovice**“ – kolejová výluka pro rekonstrukci přejezdu P1740 bude přesunuta do září 2022 z důvodu nemožnosti uzavírky tohoto přejezdu v červnu – kolize se stavbou ŘSD v Jesenici (předpokládané ukončení této akce je srpen 2022). Nový předpokládaný termín kolejové výluky je 05. – 14.09.2022. 16.06. proběhne samostatně aktivace PZZ na přejezdu P1740 bez zásahu do konstrukce přejezdu.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice – Zadní Třebaň; Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třebaň – Lochovice; Výstavba PZS na přejezdech P591 v km 18,815, P592 v km 20,570 a P595 v km 22,511 trati Lochovice – Zadní Třebaň**“ – do 01.07. pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 63130 A (20.06. – 01.07.) pro SSZ (rekonstrukce přejezdů P585 a P588) a OŘ (opravné práce). Dne 22.07. bude aktivováno PZS přejezdů P591, P592 a P595.

4. Projednání výluk nad RPV červenec 2022

Červencové výluky projednané na březnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23072 C	Dětmarovice, záhl. a zhl. ze směru Karviná od náv. 2L po náv. S2. vypnutí TV na karvinském zhlaví z 2. TK v dopravně Dětmarovice	01.07.2022-08.07.2022	07:30 - 17:00	BC PEDE - úpravy TV (01.-04.07. demontáž a montáž TV karvinského úseku 2/1;05.-08.07. demontáž a montáž TV petrovického úseku 4/1).	
301	Z-23072 C1	Dětmarovice, záhl. a zhl. ze směru Petrovice u Karviné od 1ZL po náv. S4. vypnutí TV na petrovickém zhlaví z 1. TK v dopravně Dětmarovice	01.07.2022-08.07.2022	07:30 - 17:00	BC PEDE - úpravy TV (01.-04.07. demontáž a montáž TV karvinského úseku 2/1;05.-08.07. demontáž a montáž TV petrovického úseku 4/1) .	ND.
301	Z-23072 E	Dětmarovice, 2., 4. jen TV	09.07.2022-14.07.2022	07:30 - 16:00	BC PEDE- SK 2, 4 - montáž TV regulace a laníčkování.	NVÚ.
301	Z-23072 D	Dětmarovice, celá jen TV	11.07.2022-14.07.2022	16:00 - 22:00	BC PEDE- (SP 4) montáž TV spojky nad výh. 20-25.	LNT.
301	Z-23072 D1	Dětmarovice, výh.: 20, 25	11.07.2022-14.07.2022	16:00 - 22:00	BC PEDE- (SP 4) montáž TV spojky nad výh. 20-25.	ZP. operativně 4x30minut
301	Z-23072 E1	Dětmarovice, 2., 4. jen TV	15.07.2022	07:30 - 17:00	BC PEDE- SK 2, 4 - montáž TV regulace a laníčkování.	NVÚ.
301	Z-23072 A	Dětmarovice, 2., 4., 6., 8. + TV, zhl. ze směru Bohumín od náv.2S po náv. L2, L4, L6, L8. TV na karvinském a petrovickém bude elektricky sjízdné v dopravně Dětmarovice. Dětmarovice - Bohumín, 2. jen TV	15.07.2022-31.08.2022	17:00 - 17:00	BC PEDE - (SP 7C) rekonstrukce bohumínského zhlaví a záhlaví.	VNJŘ. Navýšení rozsahu vyloučeného zařízení a času konání výluky - v RPV Dětmarovice SK 6, 22N v termínu 24.06. - 15.07.2022
301	Z-23072 B	Dětmarovice, celá jen TV	18.07.2022-19.07.2022	23:40 - 04:10	BC PEDE- (SP 4) demontáž TV spojky č. 5 nad kolejovou spojkou výh. č. 28-26.	LNT.
301	Z-23072 B1	Dětmarovice, výh.: 26	19.07.2022-20.07.2022	23:40 - 04:10	BC PEDE- (SP 4) demontáž TV spojky č. 5 nad kolejovou spojkou výh. č. 28-26.	ZP. Operativně 3x30minut
305	Z-23112 A	Hranice na Moravě, 5., 7., 7a. jen TV, 5a. + TV, výh.: 2, 4ab, 17ab, 18, 22	11.07.2022-14.07.2022	08:00 - 16:00	ASP, výměna srdcovek a údržba výhybek.	NVÚ.
305	Z-23112 B	Hranice na Moravě, 9., 11., 13., 15., 17., 21a. jen TV, výh.: 3, 5ab, 21ab	18.07.2022-21.07.2022	08:00 - 16:00	ASP, výměna srdcovek a údržba výhybek.	NVÚ.

305	Z-13128 A	Přerov přednádraží , 200., 202., 204., 206., 208., 210. jen TV, Přerov přednádraží , napětově 18. staniční kolej - částečně od ÚD 33, 36, 37 po ÚO 202 Přerov přednádraží , 18b. + TV, Přerov přednádraží , výh.: 202, 207, 208, 212, 216, 219, 222	18.07.2022-19.08.2022	07:00 - 17:00	Celková oprava výhybek - výměna pražců, kolejnic a LIS, oprava žel. svršku, přilehlých přípojí a GPK, odstraněním def.. vad, čištění šterkového lože a svařování.	LNT.
316	32H10002	Otrokovice - Říkovice , jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Otrokovice - Nedakonice , jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	23.07.2022-25.07.2022	08:00 - 19:00	Úprava linek NS v rámci rek. vedení E.ON.	E.
316	Z-23122 H	Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice , 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště , záhl. a zhl. 2. TK směr Nedakonice	24.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	
316	Z-23122 I	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice , 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště , záhl. a zhl. 1. TK směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště , 1., 1a., 3., 3v., 5., 7a. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště , lichá jen TV, Huštěnovice , lichá + TV	25.07.2022-26.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ.
316	Z-23122 E	Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice , 2. + TV, Nedakonice , sudá jen TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 2. TK směr Staré Město u UH.. Staré Město u Uher. Hradiště , 2a., 2b. jen TV, 102. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště , záhl. a zhl. 2. TK směr Nedakonice	30.07.2022-31.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ.

316	Z-23122 G	Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště , 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště , záhl. a zhl. 1. TK směr Nedakonice úsek koleje od náv L101, L103a, L105a po nám. výh. č. 55. Staré Město u Uher. Hradiště , 1., 1a., 3., 3v., 7a., 7c. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště , 101., 103., 103a., 105a., 107., 109. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště , lichá jen TV	22.07.2022-23.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23122 C	Nedakonice - Rohatec , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Napájecí vedení části napájení N111 - N211, N112 - N212 (nový stav)	27.07.2022-28.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	
316	Z-23122 B	Nedakonice - Moravský Písek , 2. + TV, Nedakonice , sudá + TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 2. TK směr Moravský Písek	28.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ.
316	Z-23122 D	Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště , 1. + TV, Nedakonice , lichá jen TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 1. TK směr Staré Město u UH	29.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ.
316	Z-23122 F	Nedakonice - Rohatec , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Napájecí vedení části napájení N201- N101, N202 - N102 (nový stav)	29.07.2022-31.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	
316	Z-23122 A	Moravský Písek - Nedakonice , 1. + TV, Nedakonice , lichá + TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravský Písek	27.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ.

316	Z-23110	Vizovice, celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí, traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí, celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed, traťová bez TV, Zlín střed, celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice, traťová bez TV, Zlín-Malenovice, celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice, traťová bez TV	02.07.2022-06.07.2022	07:10 - 19:00	Výměna kol. vložek, odstranění def. vad a svaření BK, výměna LIS, čištění ŠL, výměna pražců ASP, úprava průjezdného průřezu.	ZP+ND. přesun z 24. - 28.09.2022
317	Z-23115 A	Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves, traťová bez TV, Uherský Ostroh, záhl. směr Ostrožská Nová Ves od km 91,890 po vj. náv. L. Ostrožská Nová Ves, celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Kunovice, traťová bez TV, Kunovice, záhl. směr Ostrožská Nová Ves od začátku výh. č. 19 po vj. náv. S	01.07.2022-12.07.2022	07:15 - 18:00	Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 (P7957), rekonstrukce přejezdu v km 92,113 (P7949) a zrušení vlečkové výhybky L1 náhrada kolejovým polem Uzavírka přejezdu v km 92,113 (P7949).	ZP+ND. zkrácení času konání výluky - v RPV 100N 24.05. - 31.08.2022
317	Z-23122 G1	Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště, traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště, 1b., 5a. bez TV, úsek koleje mezi L1 a Sc101, L103 a Sc103a, L105 a Sc105a, L107, L109 a Se34 Staré Město u Uher. Hradiště, 105. bez TV	22.07.2022	08:00 - 18:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	ZP+ND. Souběh s ROV 13122 G

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23097 A	Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek- Místek, traťová bez TV	23.07.2022-N-07.08.2022	07:00-N- 17:00	Oprava propustků v km 113,306 a 113,546 (přestavba na trubní) a rušení propustků v km 114,039 a 114,185.	ZP+ND.
304	Z-23123	Valašské Klobouky - Horní Lideč, traťová bez TV	13.07.2022 14.07.2022	06:20 - 20:00	Přeložka silnice III/05746 v k. ú. Valašské Příkazy.	CPS ZP+ND.

304	Z-23120 H	Hulín - Kroměříž, traťová bez TV	07.07.2022-N-09.07.2022	07:00-N-07:00	NeDaŘí - demontáž zesilovacího vedení.	ZP+ND , souběh s ROV 23120 F, souběh s ROV 13094 D, F (VR 316).
304	Z-13118 A	Vsetín, 4h. bez TV, Vsetín, zhl. část koleje od začátku výh. č. 1 po námezník výh. č. 2. Vsetín, záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín	11.07.2022-N-10.12.2022	12:05-N-24:00	Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2.	ZP+ND , souběh s ROV 13118 B, C (VR 308) v RPV 95N v termínu 28.06.-N-30.09., navýšení délky výluky, úprava rozsahu vyloučení.
304	Z-23120 B	Bystřice pod Hostýnem - Holešov, zab. zař.: PZZ v km 33,249 (P7271), v km 32,523 (P7270), v km 31,313 (P7269), v km 29,444 (P7267), v km 27,868 (P7264), v km 25,828 (P7262), v km 25,441 (P7261), v km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259), v km 24,274 (P7258)	07.07.2022-N-31.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, úprava počítačů náprav dotčených PZZ.	Souběh s ROV 23120 F.
304	Z-23120 A	Holešov, zab. zař.: staniční	07.07.2022-N-31.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, montáž venkovních a vnitřních prvků nového SZZ (ESA) dopravní Holešov. Náhrada stávajícího sdělovacího zařízení za nové.	Souběh s ROV 23120 F.
304	Z-23120 C	Holešov - Třebětice, zab. zař.: PZZ v km 22,147 (P7256), v km 21,275 (P7255)	07.07.2022-N-31.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov Zpracování PZZ v km 22,147 (P7256), PZZ v km 21,275 (P7255) do nového TZZ Holešov - Třebětice.	Souběh s ROV 23120 F.
304	Z-23120 D	Holešov - Třebětice, zab. zař.: traťové	07.07.2022-N-31.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, montáž nového TZZ Holešov - Třebětice.	Souběh s ROV 23120 F.
308	Z-13118 F	Vsetín, lichá jen TV	11.07.2022	07:00 - 12:00	Rek. ŽST Vsetín, demontáž izolace.	NVÚ , souběh s ROV 13052 A.
308	Z-25013	Vsetín - Valašská Polanka, zab. zař.: 1. a 2. TK. Vsetín, zab. zař.: staniční SK č. 1a, 2a	11.07.2022-N-13.07.2022	12:05-N-12:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, úprava zab. zař. před zahájením SP č. 2.	
308	Z-13118 E	Vsetín, 2., 4. jen TV	13.07.2022	12:30 - 17:00	Rek ŽST Vsetín, vložení izolace.	NVÚ .

308	Z-13118 G	Vsetín - Valašská Polanka, 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	30.07.2022	08:00 - 14:00	Rek. ŽST Vsetín, snášení mostu v km 34,776.	LNT, souběh s ROV 13118 B, C.
308	Z-13118 H	Vsetín - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	30.07.2022	09:55 - 10:40	Rek. ŽST Vsetín, snášení mostu v km 34,776.	ZP, souběh s ROV 13118 B, C, G.
308	Z-13118 H1	Vsetín - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	30.07.2022	11:10 - 11:55	Rek. ŽST Vsetín, snášení mostu v km 34,776.	ZP, souběh s ROV 13118 B, C, G.
309	Z-23095 A	Prostějov hlavní nádraží, záhl. směr Bedihošť. Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť, traťová + TV, Bedihošť - celá + TV, Bedihošť - Pivín, traťová + TV, Pivín, záhl. směr Bedihošť	11.07.2022-N-15.08.2022	08:00-N-09:00	Celková oprava žel. svršku a oprava mostu v km 69,982.	ZP+ND. V RPV v termínu 01.07. -N- 04.08. 35N, posun z důvodu souběhu výluk, navýšení o 1N z důvodu ukončení DÚ.
309	13123 B2	Dluhonice výhybna, výh.: 30X, záhl. TK 1 směr Brodek u Přerova. Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna, 1. + TV	07.07.2022 08.07.2022	08:00 - 14:00	Najetí mechanizace, pokládka koleje a výhybek.	VNJR+ND, souběh s ROV 13123 A.
309	Z-25011 A	Blatec, zab. zař.: staniční. Olomouc hlavní nádraží - Blatec, zab. zař.: traťové. Blatec - Vrbátky, zab. zař.: traťové	11.07.2022-N-15.08.2022	08:00-N-09:00	Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec.	Souběh s ROV 23095 A v RPV v termínu 01.07. -N- 04.08. 35N, posun z důvodu souběhu výluk, navýšení o 1N z důvodu ukončení DÚ.
309	Z-25011 B	Olomouc hlavní nádraží - Blatec, zab. zař.: přejezdové - P7596 v km 96,103. Blatec, zab. zař.: přejezdové - P7595 v km 92,510	11.07.2022-N-13.07.2022	08:00-N-16:00	Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec.	Navýšení o P7596 v km 96,103, zkrácení délky na 3N.
310	Z-25014 A	Dětřichov nad Bystřicí - Valšov, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 48,851 (P7551). Dětřichov nad Bystřicí - Valšov, zab. zař.: vypnutí TZZ	29.07.2022-N-04.08.2022	07:30-N-15:00	P500 - doplnění závor na PZZ v km 48,851 (P7551).	Přesun, v RPV v termínu 13. -N- 19.10., navýšení rozsahu o TZZ.

310	Z-25014 B	Dětrichov nad Bystřicí - Valšov , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 47,174 (P7549). Dětrichov nad Bystřicí - Valšov , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 50,071 (P7552). Dětrichov nad Bystřicí - Valšov , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 51,914 (P7555)	29.07.2022-N-31.07.2022	07:30-N- 15:00	P500 - demontáž reléového stojanu v RD km 48,851 včetně odpojení kabelizace.	
310	Z-23096 A	Olomouc-Bělidla , 301a. bez TV, Olomouc-Bělidla , zhl. střední od náv. Se301 po náv. Sc301, Sc302, Sc303, Se305, Se306, Se307, námezníku výh. č. 305. Olomouc-Bělidla , 301., 302., 303., 304., 305., 306a., 306b., 307., 308. bez TV, Olomouc-Bělidla , zhl. střední směr Velká Bystřice - od náv. Se308, Se309, Se310, Se311, L301, L302, L303 po náv. Sc301b. Olomouc-Bělidla , 301b. bez TV	01.07.2022-N-27.07.2022	07:10-N- 15:00	Celková oprava tramvajového křížení v km 0,580 a opravné práce na SK.	ZP+ND. Obsluha vlečky TSR umožněna, v RPV Velká Bystřice - Olomouc hl. n. TK 31N, etapizace.
310	Z-23096 B	Olomouc-Bělidla , celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla , traťová bez TV, Velká Bystřice , záhl. směr Olomouc - Bělidla	27.07.2022-N-31.07.2022	15:00-N- 14:50	Oprava GPK, výměna kolejnic, svařování a ÚPP a oprava tramvajového křížení.	ZP+ND. v RPV Velká Bystřice - Olomouc hl. n. TK 31N, etapizace.
311	Z-25010 B	Krnov - Město Albrechtice , traťová bez TV, Město Albrechtice , z áhl. a zhl. ze směru Krnov od náv. L po náv. S1, S3, Vk1 . Město Albrechtice , zab. zař.: vypnutí SZZ Město Albrechtice – krnovské zhlaví včetně SK č. 1, 3	11.07.2022-N-15.07.2022	08:00-N- 14:00	P500 - zabezpečovací kabely venkovních prvků prodlouženy a zapojeny na nový kabelový stojan v reléovém domku u přejezdu B1.	ZP+ND.

311	Z-25010 C	Krnov - Jindřichov ve Slezsku, zab. zař.: vypnutí TZZ, PZS. Město Albrechtice, zab. zař.: vypnutí SZZ. Třemešná ve Slezsku, zab. zař.: vypnutí SZZ. Jindřichov ve Slezsku, zab. zař.: vypnutí SZZ	13.07.2022	08:00 - 18:00	P500 - přezkoušení nového SW.	
311	Z-13149 A	Bludov - Šumperk, traťová + TV	01.07.2022	08:00 - 16:00	Montáž stožáru + jeho vyzbrojení (TV + OV), montáž kabelových koncovek; úprava průjezdného průřezu.	ZP+ND. CPS.
311	Z-13149 A1	Bludov - Šumperk, traťová + TV	02.07.2022 03.07.2022 04.07.2022	08:00 - 17:30	Převěšení TV + vložení izolačních prvků (propojení), montáž kabelových koncovek spodní části, definitivní regulace vedení, zapojení obcházecího vedení a demontáž původního ZV + TP, zapojení; Úprava průjezdného průřezu.	ZP+ND. CPS.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
323	Z-35015 C	Silůvky - Moravské Bránice, zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravnami. Silůvky - Moravské Bránice, zab. zař.: PZS v km 134,452 (P3942) a v km 133,200 (P3941) mezi dopravnami	25.07.2022-29.07.2022	07:00 - 15:00	Rekonstrukce PZS a doplnění závor.	
323	Z-35015 B	Moravský Krumlov, zab. zař.: SZZ částečně. PZS v km 121,766 (P3937)	18.07.2022-22.07.2022	07:00 - 15:00	Rekonstrukce PZS a doplnění závor.	

323	Z-35015 A	Rakšice , zab. zař.: SZZ částečně. úprava úvazky PZS v km 116,789 (P3935) úseku Rakšice-Miroslav do SZZ Rakšice - Miroslav , zab. zař.: PZS v km 116,789 (P3935), v km 116,104 (P3934), v km 114,616 (P3933) mezi dopravnami	11.07.2022-15.07.2022	07:00 - 15:00	Rekonstrukce PZS a doplnění závor.	
324	33040 E	Brno-Židenice , 1., 1a., 1b. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží	24.07.2022-27.07.2022	07:30 - 16:00	Montáž trakčního vedení, regulace trakčního vedení.	NVÚ. Most Šámalova.
325	Z-33132 B	Budišov u Třebíče , zab. zař.: PZS v km 8,091 (P3908)	18.07.2022-29.07.2022	08:30 - 13:05	Výměna reléového domku.	
502	Z-33140 B	Havlíčkův Brod , zhl. staniční koleje 3a směr Pohled a Šlapanov. jeho část od námezvníku výhybky č. 11a po návěstidlo Se11 Havlíčkův Brod , 3a. bez TV, Havlíčkův Brod , zhl. staničních kolejí 3b, 7b směr Pohled a Šlapanov. od návěstidla Se14 po návěstidla Sc3b, Sc7b	30.07.2022-31.07.2022	08:15 - 16:30	Výměna pražců a kolejnic.	Souběh s etapou A (TK Jihlava - H. Brod) VR 701.
502	Z-33125 D	Havlíčkův Brod , záhl. a zhl. traťové koleje směr Rozsochatec. jeho část od návěstidel L90N, L90S po návěstidlo RS	22.07.2022-29.07.2022	06:00 - 18:05	CPS oprava římsy silničního mostu.	CPS ZP+ND. ZP směr Rozsochatec.
507	Z-33125 A	Havlíčkův Brod - Rozsochatec , traťová bez TV, Rozsochatec , celá bez TV	22.07.2022-29.07.2022	06:00 - 18:05	Oprava přejezdu v km 10,634 (P5264), údržba ŽSv, odstranění vegetace.	ZP+ND.
507	Z-33125 B	Rozsochatec - Chotěboř , traťová bez TV, Chotěboř , celá bez TV	22.07.2022-29.07.2022	06:00 - 18:05	Výměna pražců a kolejnic, údržba ŽSv, odstranění vegetace.	ZP+ND.
507	Z-53123 A	Chrudim - Medlešice , traťová bez TV, Medlešice , celá bez TV, Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem , traťová bez TV	11.07.2022-13.07.2022	07:40 - 16:40	III. propracování, ASP, broušení kolejnic.	ZP+ND.
701	Z-33140 A	Jihlava - Havlíčkův Brod , traťová + TV, Dobronín , celá + TV, včetně obcházení vedení Šlapanov , celá + TV, včetně obcházení vedení	30.07.2022-31.07.2022	09:00 - 16:30	Odvoz dřeva, údržba ŽSv.	ZP+ND. Souběh s etapami B+C, B+C1 (H. Brod SK) VR 502.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53121 J	Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, 1., 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidel S1a, S5, S11a, S13a, S15 po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV	06.07.2022-08.07.2022, 19.07.2022-22.07.2022	23:40 - 03:50	Montáž a demontáž bran.	ZP+LNT.
501	Z-53121 A	Pardubice hlavní nádraží, 13. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, 13a. bez TV, jejich část od km 305,300 po návěstidla L13 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží, 15. bez TV, jejich část od km 305,300 po návěstidla L15 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc13a po návěstidlo Sc13	01.07.2022-29.09.2022	03:50 - 03:50	Snesení části kolejí 13., 13a., 15, výstavba podchodu na 5. nástupiště.	V souběhu s výlukou 53021 C, D, E.
501	Z-55017 B	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ, přezkušování ZZ po výměně SW	01.07.2022	03:50 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ.	Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel. Omezen posun. V souběhu s výlukou 55017 C, D, E.
501	Z-53121 D	Pardubice hlavní nádraží, 27. bez TV, její část od návěstidla Se15 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	01.07.2022-29.09.2022	07:00 - 03:50	Výstavba 5. nástupiště, snesení části SK 17., 23., 25.	V souběhu s výlukou 53021 A, C, E.
501	Z-53121 G	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	01.07.2022	12:20 - 21:00	Snesení TV nad SK 13, 13a, 15.	V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.
501	Z-53121 G1	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	02.07.2022, 05.07.2022	10:00 - 17:00	Snesení TV nad SK 13, 13a, 15.	V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.

501	Z-53121 G2	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	03.07.2022, 06.07.2022	11:30 - 19:00	Snesení TV nad SK 13, 13a, 15.	V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.
501	Z-53121 G3	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	04.07.2022., 07.07.2022	15:00 - 21:00	Snesení TV nad SK 13, 13a, 15.	V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.
501	Z-53121 K	Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2, Sc4. Pardubice hlavní nádraží, sudá jen TV	09.07.2022-11.07.2022	07:40 - 17:00	Převěšení TV.	NVÚ. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.
501	Z-53121 B	Pardubice hlavní nádraží, 6c., 8e. bez TV	11.07.2022-13.07.2022	07:40 - 16:40	3. podbití.	V souběhu s výlukou 53087 F1 - zastavený provoz Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem.
501	Z-53121 L	Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 5., 11. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Lc1a. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc11 po návěstidlo Lc5. Pardubice hlavní nádraží, lichá jen TV	12.07.2022-13.07.2022	07:40 - 17:00	Převěšení TV.	NVÚ. V souběhu s výlukou 53021 A, B, C, D, E.
501	Z-53121 L	Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 5., 11. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Lc1a. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc11 po návěstidlo Lc5. Pardubice hlavní nádraží, lichá jen TV	14.07.2022	07:40 - 17:00	Převěšení TV.	NVÚ. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.

501	Z-53121 M	Pardubice hlavní nádraží , 2., 2a., 6., 10b., 12b. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2. Pardubice hlavní nádraží , sudá jen TV	23.07.2022-24.07.2022	07:30 - 17:00	Převěšení mechanického dělení.	NVÚ. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.
501	Z-53121 N	Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a., 5. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc1 po návěstidlo Lc1a. Pardubice hlavní nádraží , lichá jen TV	25.07.2022-27.07.2022	07:30 - 17:00	Převěšení mechanického dělení.	NVÚ. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E.
501	63043 F	Velim – Odb. Cerhenice , 2. bez TV, Odb. Cerhenice , záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4)	23.07.2022-24.07.2022	07:30 - 21:00	Mnt TV + PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 B, V.
501	63043 V	Velim – Odb. Cerhenice , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 v Odb. Cerhenice po ÚO 412 (km 356,920) v dopravně Velim	23.07.2022-24.07.2022	07:30 - 21:00	Mnt TV + PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 F.
501	63043 F	Velim – Odb. Cerhenice , 2. bez TV, Odb. Cerhenice , záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4).	30.07.2022-31.07.2022	07:30 - 21:00	Mnt TV + PM1000.	VNJŘ. V souběhu s výlukou 63043 V, K.
501	63043 K	Velim , 2. bez TV, Velim , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Velim , sudá jen TV	30.07.2022-31.07.2022	07:30 - 21:00	Práce stroje PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 F, V.
501	63043 V	Velim – Odb. Cerhenice , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 v Odb. Cerhenice po ÚO 412 (km 356,920) v dopravně Velim	30.07.2022-31.07.2022	07:30 - 21:00	Mnt TV + PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 F.
501	Z-63122 D3	Pečky – Odb. Tatce , 2. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. směr Pečky od náv. 2L po hroty výh. č. 3. Odb. Tatce , záhl. a zhl. směr Poříčany od hrotů výh. č. 3 po počítací bod TPB10 před námezíkem výh. č. 3	05.07.2022-06.07.2022	22:00 - 05:00	Práce stroje PM1000.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A, od 23:00 v souběhu s výlukou C4 zastavený provoz Poříčany - Pečky.

501	63043 G4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. bez TV, Pečky , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). Odb. Cerhenice , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezíkem výh. č. 3)	06.07.2022-07.07.2022, 09.07.2022-10.07.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK a regulace TV.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A, D3, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Cerhenice.
501	63043 G4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. bez TV, Pečky , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). Odb. Cerhenice , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezíkem výh. č. 3)	16.07.2022-17.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice a současně Poříčany - Sadská.
501	63043 W4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravní Odb. Cerhenice)	16.07.2022-17.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	V souběhu s výlukou 63043 G4.
501	63043 D5	Pečky , 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4	26.07.2022-27.07.2022	18:00 - 05:00	Práce stroje PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 B, T5.
501	63043 T5	Pečky , sudá jen TV, napětově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca nad námezíkem výh. č. 2) po ÚO 412 (v km 364,300)	26.07.2022-27.07.2022	18:00 - 05:00	Práce stroje PM1000.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63043 B, D5.
501	63043 G4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. bez TV, Pečky , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). Odb. Cerhenice , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezíkem výh. č. 3)	02.07.2022-03.07.2022, 13.07.2022-14.07.2022, 20.07.2022-21.07.2022, 23.07.2022-24.07.2022, 27.07.2022-28.07.2022, 30.07.2022-31.07.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK a regulace TV.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.

501	63043 W4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravní Odb. Cerhenice)	02.07.2022-03.07.2022, 06.07.2022-07.07.2022, 09.07.2022-10.07.2022, 13.07.2022-14.07.2022, 20.07.2022-21.07.2022, 23.07.2022-24.07.2022, 27.07.2022-28.07.2022, 30.07.2022-31.07.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK a regulace TV.	V souběhu s výlukou 63043 G4.
501	Z-63122 C4	Poříčany - Pečky , 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezíkem výh. č. 1)	05.07.2022-06.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A, D3 zastavený provoz Poříčany - Pečky.
501	Z-63122 P4	Poříčany - Pečky , 1. jen TV, napětově - včetně 1. koleje v dopravně Odb. Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany)	05.07.2022-07.07.2022, 09.07.2022-11.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	V souběhu s výlukou 63122 A, C4.
501	Z-63122 S4	Poříčany , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany	05.07.2022-07.07.2022, 09.07.2022-10.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	NVÚ. V souběhu se zastaveným provozem Poříčany - Pečky.
501	Z-63122 C4	Poříčany - Pečky , 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb. Tatce Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezíkem výh. č. 1)	06.07.2022-07.07.2022, 09.07.2022-10.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 a 63122 A, D3 zastavený provoz Poříčany - Odb. Cerhenice.
501	Z-63122 C4	Poříčany - Pečky , 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb. Tatce Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezíkem výh. č. 1)	10.07.2022-11.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63122 S4	Poříčany , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany	10.07.2022-11.07.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	NVÚ. V souběhu se zastaveným provozem Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63122 E3	Poříčany , 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se12 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č. 7 a č. 4)	14.07.2022-18.07.2022	22:00 - 05:00	Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12.	V souběhu s výlukou 63122 A, B, R3 při zastaveném provozu směr Sadská.

501	Z-63122 R3	Poříčany , 2., 4., 6. jen TV, napětově od ÚO 421 po ÚO 412 v dopravně Poříčany	14.07.2022-18.07.2022	22:00 - 05:00	Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 D3 zastavený provoz směr Sadská.
502	63001 D3	Sadská - Poříčany , traťová + TV, Poříčany , 4., 6. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla NL po počítací bod PPB17 (mezi výhybkami č. 4 a č. 7) a po návěstidla S4, S6, S8, S10. Poříčany , zhl. českobrodské od návěstidel L4, L6, L8 po zarážedlo kusé SK 4a (včetně SK 4a)	14.07.2022-18.07.2022	22:00 - 05:00	Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12.	ZP.
505	Z-53086 C1	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová , 2. bez TV, Stéblová , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí 2b, 2c)	05.07.2022-08.07.2022	07:40 - 16:40	Úprava TV.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, D1.
505	Z-53086 D1	Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Lc1 a Lc3 po návěstidlo 1S (včetně koleje 1c)	05.07.2022-08.07.2022	07:40 - 16:40	Úprava TV.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, C1.
505	Z-53086 C1	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová , 2. bez TV, Stéblová , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí 2b, 2c)	09.07.2022-14.07.2022	07:40 - 16:40	Úprava TV.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, D1, F1.
505	Z-53086 D1	Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Lc1 a Lc3 po návěstidlo 1S (včetně koleje 1c)	09.07.2022-14.07.2022	07:40 - 16:40	Úprava TV.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, C1, F1.

505	Z-53086 F1	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem , traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidel Se62 a Se63 po návěstidlo RS. Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla PL po návěstidla S4, S2, S1, S3, S5. Pardubice-Rosice nad Labem , 2., 4. bez TV	09.07.2022-14.07.2022	07:40 - 16:40	Úprava TV.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53004 L.
513	Z-53126 B	Častolovice - Rychnov nad Kněžnou , traťová bez TV, Častolovice , záhl. směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od návěstidla RL po návěstidlo Se 1. Rychnov nad Kněžnou , celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice , traťová bez TV, Solnice , celá bez TV	26.07.2022-06.08.2022	07:20 - 17:40	Opravné práce: SČ, SVK, ASP, oprava BK.	ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
519	63004 B5	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město , 2. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař , záhl. směr P. Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	03.07.2022-04.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	

519	63004 A3	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař , 1. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař , záhl. směr P. Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	03.07.2022-04.07.2022	23:00 - 05:00	Broušení.	ZP+ND. Souběh s etapou B5=ZP.
519	Z-63174 A	Praha-Hostivař , celá jen TV	11.07.2022-12.07.2022	01:10 - 04:00	Údržba ÚD.	LNT.
521	Z-63101 F4	Praha-Radotín , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. L1 a L3 k náv. 1S	09.07.2022	00:50 - 04:20	Sypání.	ZP. Souběh s etapou E.
521	Z-63101 F3	Praha-Radotín , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. L1 a L3 k náv. 1S	09.07.2022-10.07.2022, 11.07.2022-12.07.2022, 13.07.2022-14.07.2022	23:20 - 04:20	Mnt svršku, ASP, svařování.	ZP+ND. Souběh s etapou E.
521	Z-63101 R3	Praha-Radotín , lichá jen TV	09.07.2022-10.07.2022	23:20 - 04:20	Mnt svršku.	
521	Z-63101 C1	Praha-Radotín , 8. bez TV, Praha-Radotín , zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB20 u nám. výh. č. 3, počítacího bodu RPB30 u nám. výh. č. 14 a počítacího bodu RPB36 u nám. výh. č. 17 k náv. S2, S4b, S8 a S10. Praha-Radotín , zhl. dobřichovické od náv. L6, L8 a L10 k náv. Se43 (včetně kolejí 8a, 6a, 6b)	12.07.2022-16.07.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	
521	Z-63155 A	Praha-Radotín , 1., 3. bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. Sc3, Sc5 po náv. Se13A. Praha-Radotín , 3b bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. S3b po náv. Se8. Praha-Radotín , zhl. dobřichovické od náv. L1 a L3 po náv. Se19A. Praha-Radotín , lichá jen TV	16.07.2022-10.12.2022	17:30 - 23:59	Modernizace.	

521	Z-63155 I1	Praha-Radotín , záhl. a zhl. od náv. 1L k počítačimu bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 (včetně 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 1. bez TV, Závodiště odbočka , záhl. od náv. 1S k počítačimu bodu ZPB11 u nám. výh. č. 1	17.07.2022	07:30 - 17:30	Dmt TV.	
521	Z-63155 J1	Praha-Radotín , záhl. a zhl. od náv. 3L po náv. Sc3a (včetně 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 3. bez TV, Závodiště odbočka , záhl. a zhl. radotínské, zhlaví a zhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L	17.07.2022-18.07.2022	07:30 - 17:30	Dmt TV.	Souběh s etapou R1.
521	Z-63155 K1	Praha-Radotín , zhl. smíchovské, jeho část od poč. bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 k náv. S1	17.07.2022	07:30 - 17:30	Dmt TV	
521	Z-63155 R1	Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 3. jen TV, napětově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 403 v dopravně Závodiště odb.	17.07.2022-18.07.2022	07:30 - 17:30	Dmt TV.	Souběh s etapou J1.
521	Z-63155 S1	Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 401 v dopravně Závodiště odb.	17.07.2022	07:30 - 17:30	Dmt TV.	
521	Z-63155 B1	Dobříchovice - Praha-Radotín , 1. + TV, Praha-Radotín , záhl. dobřichovické a část zhlaví od náv. 1S k náv. Se19A	19.07.2022-23.07.2022	07:30 - 17:30	Stavba TZ + opravné práce SEE.	VNJŘ.
524	Z-63173 C	Praha-Horní Počernice - Odb. Zeleneč , 1. + TV, Odb. Zeleneč , záhl. počernické od náv. 1S k nám výh. č. 3	20.07.2022-04.12.2022	04:00 - 16:00	Modernizace.	Souběh s etapami A, B.
524	Z-63173 D	Praha-Horní Počernice , 1., 3. bez TV, Praha-Horní Počernice , lichá jen TV	20.07.2022-06.09.2022	04:00 - 16:00	Modernizace.	NVÚ.
524	63011 M3	Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany , 2. + TV	01.07.2022-14.07.2022	20:40 - 04:20	Mnt + úprava TV.	Souběh s ROV 63035 A1, B1, ROV 63173 L3.

524	63035 M3	Praha-Vysočany , 1., 6., 8. + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S1 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany , záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6, L1 k náv. 301S	01.07.2022-02.07.2022	20:40 - 04:20	Mnt + úprava TV.	
524	Z-63173 L3	Praha-Vysočany - Skály odb. , 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most , 1. + TV	01.07.2022-14.07.2022	20:40 - 04:20	Mnt + úprava TV.	ZP+ND. Souběh s ROV 63011 M3.
524	Z-63173 E	Praha-Vysočany , 1. bez TV, zhl. balabenské/libeňské od náv. L1 k hrotům jazyků výh. č. 25b. Praha-Vysočany , zhl. počernické od náv. S1 k nám. výh. č. 9. Praha-Vysočany , 1. jen TV	02.07.2022-06.07.2022	08:00 - 12:00	Nové propojení s SK 1, zrušení provizor. Propojení.	
524	Z-63173 J3	Praha-Vysočany , 6., 8. + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany , záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6 k náv. 301S a 302S	02.07.2022-06.07.2022	20:40 - 04:20	Mnt + úprava TV.	
524	65003 A2	Praha-Vysočany , zab. zař.: SZZ	06.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022	00:40 - 04:00	Přehrání SW.	ZP.
524	65003 B2	Praha-Vysočany - Skály odb. , zab. zař.: TZZ 101. TK. Praha-Vysočany - Odb Černý Most , zab. zař.: TZZ 1. TK. Odb Černý Most - Praha-Vysočany , zab. zař.: TZZ 2. TK	06.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022	00:40 - 04:00	Přehrání SW.	ZP. Souběh s etapou A2.
524	Z-63173 F2	Praha-Vysočany , 4. bez TV, zhl. balabenské/libeňské od náv. L4 k hrotům jazyků výh. č. 25b. Praha-Vysočany , zhl. počernické od náv. S4 k nám. výh. č. 9. Praha-Vysočany , 4. jen TV	06.07.2022	04:00 - 12:00	Nové propojení s SK 4, zrušení provizorního propojení.	

524	Z-63173 K3	Praha-Vysočany , 4., 6., 8. + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S4 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany , záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6, L4 k náv. 301S a 302S	06.07.2022-09.07.2022	20:40 - 04:20	Mnt + úprava TV.	
524	Z-63173 H	Balabenka odbočka - Praha-Vysočany , 302. + TV, Praha-Vysočany , záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 302S a úrovně nám. výh. č. 27 po úroveň hrotu jazyku výh. č. 25	09.07.2022-17.08.2022	08:00 - 12:00	Modernizace.	VNJŘ. Souběh s ROV 63025 A.
524	Z-63173 P3	Praha-Vysočany , 4., 6., 8. + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S4 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany , záhl. balabenské a část zhlaví od náv. L8, L6, L4 k hrotu jazyků výh. č. 27	09.07.2022-14.07.2022	20:40 - 04:20	Mnt + úprava TV.	
524	Z-63173 O4	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka , 301. + TV	18.07.2022-20.07.2022	00:50 - 04:20	Sypání šterku.	ZP. Souběh s etapou H.
524	63011 M7	Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany , 2. + TV	18.07.2022-20.07.2022	22:45 - 04:20	Vkládání výh. č. 7, 8, 11.	Souběh s ROV 63173 L7.
524	Z-63173 L7	Praha-Vysočany - Skály odb. , 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most , 1. + TV	18.07.2022-19.07.2022	22:45 - 04:20	Vkládání výh. č. 7, 8, 11.	ZP. Souběh s ROV 63011 M7.
524	Z-63173 L7	Praha-Vysočany - Skály odb. , 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most , 1. + TV	19.07.2022-20.07.2022	22:45 - 04:20	Vkládání výh. č. 7, 8, 11.	ZP. Souběh s ROV 63011 M7.
524	Z-63173 A	Praha-Vysočany - Skály odb. , 1. + TV, Odbočka Hloubětín - Odb. Černý Most , 1. + TV, Odb. Černý Most , záhl. skalské od nám. výh. č. 3 k náv. 1S	20.07.2022-04.12.2022	04:00 - 16:00	Modernizace.	PVNJŘ. Souběh s etapami B, C.
524	Z-63173 B	Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany , 2. + TV	20.07.2022-04.12.2022	04:00 - 16:00	Modernizace.	Souběh s etapami A, C.

524	Z-63173 M3	Praha-Vysočany - Skály odb., 101. + TV, Skály odb., záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S	20.07.2022-01.08.2022	20:40 - 04:20	Dmt TV + těžba šterkového lože.	ZP+ND. Souběh s etapami A, B.
524	Z-63173 N3	Odb. Černý Most - Odbočka Hloubětín, 2. + TV,	20.07.2022-01.08.2022	20:40 - 04:20	Dmt TV + těžba šterkového lože.	
525	63026 W1	Praha hlavní nádraží, 102. jen TV, UO 412 Ph – 416 P.Vršovice	12.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 C1	Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží, 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha- Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102)	12.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	PVNJŘ. PVNJŘ na tříkolejný provoz.
525	63074 C1	Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží, 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha- Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102)	13.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	PVNJŘ. PVNJŘ na tříkolejný provoz.
525	63074 C1	Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží, 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha- Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102)	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55	PVNJŘ. PVNJŘ na dvoukolejný provoz - souběh s etapou D1.
525	63074 D1	Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží, 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101)	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	PVNJŘ. PVNJŘ na dvoukolejný provoz v So, Ne.
525	63026 X1	Praha hlavní nádraží, 101. jen TV, UO 411 Ph – 415 P. Vršovice	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.

525	63074 D1	Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží , 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101)	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	PVNJŘ. PVNJŘ na dvoukolejný provoz v So, Ne.
525	63026 Y1	Praha hlavní nádraží , 103. jen TV, UO 414 Ph – 414 P. Vršovice	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 K1	Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po návěstidlo 103L. Praha hlavní nádraží , 103. bez TV, kolejově - včetně 103. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 103L po návěstidlo Lc103)	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 D1	Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží , 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101)	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	
525	63074 K1	Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po návěstidlo 103L. Praha hlavní nádraží , 103. bez TV, kolejově - včetně 103. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 103L po návěstidlo Lc103)	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	PVNJŘ. PVNJŘ na dvoukolejný provoz - souběh s etapou D1.
525	63026 Z1	Praha hlavní nádraží , 105. jen TV, UO 413 Ph – 413 P. Vršovice	31.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 L1	Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. Praha hlavní nádraží , 105. bez TV, kolejově - včetně 105. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105)	31.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	

525	63004 H5	Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice , 1. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. Praha-Malešice , 1b. bez TV	01.07.2022-02.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	
525	63004 I5	Praha-Zahradní Město , zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. Praha-Zahradní Město , 307a bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b)	01.07.2022-02.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	
525	63004 J5	Praha-Zahradní Město , 201. bez TV	01.07.2022-02.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	
525	63003 D3	Praha jih - Praha-Eden , traťová bez TV, Praha-Eden , 205., 205a., 207., 207a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravně Praha-Eden. Praha-Eden , záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravně Praha-Eden	01.07.2022-02.07.2022	23:00 - 05:00	Broušení.	ZP. Odchylně od ROV TK Praha jih-Praha Eden bez vypnutí TV.
525	63004 F5	Praha-Zahradní Město , zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202	02.07.2022-03.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	
525	63004 G5	Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město , 2. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. Praha-Malešice , 2b. bez TV	02.07.2022-03.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	
525	63004 K5	Praha-Zahradní Město , 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26	02.07.2022-03.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	

525	63004 E5	Praha-Zahradní Město, 102. bez TV	03.07.2022-04.07.2022	19:00 - 05:00	Broušení.	
525	63004 C3	Praha-Zahradní Město, zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15	03.07.2022-04.07.2022	23:00 - 05:00	Broušení.	
525	63004 D3	Praha-Zahradní Město, 101. bez TV	03.07.2022-04.07.2022	23:00 - 05:00	Broušení.	
525	63003 A1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 102. bez TV, Praha-Eden, 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden, zhl. směr P. Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město, záhl. směr P. Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr P. Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	12.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 Q1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. jen TV, Praha-Eden, 102., 102a. jen TV	12.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 A1	Praha-Vršovice, 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice, zhl. směr P. Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30	12.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 B1	Praha-Vršovice, zhl. zhlaví směr P. Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30	12.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 W1	Praha-Vršovice, 2. jen TV	12.07.2022-15.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	

525	63003 A1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 102. bez TV, Praha-Eden , 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a. a SK 102. Praha-Eden , záhl. směr P. Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a. Praha-Eden , zhl. směr P. Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město , záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice , 912. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	
525	63074 A1	Praha-Vršovice , 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	
525	63074 B1	Praha-Vršovice , zhl. zhlaví směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	
525	63074 E1	Praha-Vršovice , 1. bez TV	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	
525	63074 F1	Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	
525	63074 V1	Praha-Vršovice , 1. jen TV	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	NVÚ.
525	63074 W1	Praha-Vršovice , 2. jen TV	16.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 5/7 + 31/33 + 38/40 + 51/55.	

525	63003 B1	Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 101. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. směr P. Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden , 101. bez TV, záhl. směr P. Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden , zhl. směr P. Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden , 911. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 P1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 911. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 101. jen TV, Praha-Eden , 101. jen TV	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 E1	Praha-Vršovice , 1. bez TV	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 F1	Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 V1	Praha-Vršovice , 1. jen TV	17.07.2022-20.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63003 F1	Praha-Eden - Praha-Vršovice , 922. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden , zhl. směr P. Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 T1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 202. jen TV, Praha-Eden , 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice , 922. jen TV	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 G1	Praha-Vršovice , zhl. směr P. Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	

525	63074 I1	Praha-Vršovice, 3. bez TV	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 U1	Praha-Vršovice, 3. jen TV	26.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 E1	Praha-Vršovice, 1. bez TV	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	
525	63074 F1	Praha-Vršovice, zhl. směr P. Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	
525	63074 G1	Praha-Vršovice, zhl. směr P. Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	
525	63074 I1	Praha-Vršovice, 3. bez TV	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	
525	63074 U1	Praha-Vršovice, 3. jen TV	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	NVÚ.
525	63074 V1	Praha-Vršovice, 1. jen TV	30.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47.	NVÚ.
525	63074 J1	Praha-Vršovice, 5. bez TV	31.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 S1	Praha-Vršovice, 7. jen TV	31.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 T1	Praha-Vršovice, 5. jen TV	31.07.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	Z-63173 G	Praha-Libeň - Praha-Vysočany, traťová + TV, Praha-Vysočany, záhl. libeňské a část zhlaví od náv. HS k nám. výh. č. 27	02.07.2022-17.08.2022	08:00 - 12:00	Modernizace.	ZP.
525	Z-63161 B	Praha-Smíchov společné nádraží, 2s,4s,6s,7s,8s bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží, kolejově 7as staniční kolej v dopravě Praha-Smíchov společné nádraží Praha-Smíchov společné nádraží, výh.: 108, Praha-Smíchov společné nádraží, 2s., 4s., 6s. jen TV	14.07.2022-10.12.2022	08:00 - 23:59	Demontáž kolejiště.	NVÚ.
526	63025 A	Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka, 401. bez TV, Balabenka odbočka, záhl. a zhl. od náv. 401ML k náv. S302	09.07.2022-17.08.2022	08:00 - 12:00	Stavba TZ/TS 56A, 56B.	Souběh s ROV 63173 H.

526	63025 P	Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka , 401. jen TV, napětově od ÚO 201A P. Masarykovo nádraží Sluncová po ÚD 101A Balabenka odbočka	09.07.2022-17.08.2022	08:00 - 12:00	Stavba TZ/TS 56A, 56B.	NVÚ.
704	Z-63132 B3	Votice , 102a. bez TV, Votice , záhl. a zhl. směr Červený Újezd, od návěstidla 2L po návěstidlo S102a. Červený Újezd u Votic - Votice , 2. bez TV, Červený Újezd u Votic , záhl. a zhl. směr Votice od návěstidla 2S po návěstidlo Se7 (včetně SK 2b)	18.07.2022-23.07.2022	01:00 - 04:10	Sypání štěrků.	ZP. Souběh s etapou A.
706	Z-93080 C	České Budějovice , 502., 501a., 501. bez TV, včetně středních zhlaví mezi těmito kolejemi a část středního zhlaví od Lc501 ke hrotu výhybky č. 92 České Budějovice , záhl. a zhl. směr Boršov nad Vltavou od námezníku výhybky č. 501 k vjezdovému návěstidlu BL. České Budějovice , napětově část zhlaví mezi staničními kolejemi číslo 501, 103b a 95 v úseku od elektrického dělení ÚO 401A k děličům TV č. 1 a 53 v dopravně České Budějovice	21.07.2022-22.07.2022	20:25 - 06:35	Oprava železničního přejezdu č. P 1084 v km 117,933 poškozeného při MU s demontáží a zpětnou montáží polymerové konstrukce "Bodan". Běžná údržba železničního svršku. Oprava ovládání ÚO na SpS a NP Rožnov, výměna napájecích převěsů.	Havarijní stavy. ZP+ND. Souběh s etapou B (ND na VR 706 a 707).

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
709	Z-93082 A	<p>Strakonice, záhl. směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od km 273,100 k vjezdovému návěstidlu S.</p> <p>Strakonice, napěťově zhlaví směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od děličů TV č. 16, 17 do úrovně vjezdového návěstidla S</p> <p>v dopravně Strakonice</p> <p>Strakonice, napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice</p> <p>Strakonice - Katovice, traťová + TV,</p> <p>Katovice, celá + TV,</p> <p>Katovice - Střelské Hoštice, traťová + TV,</p> <p>Střelské Hoštice, celá + TV,</p> <p>Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí, traťová + TV</p>	10.07.2022-29.07.2022	07:40 - 18:40	Demontáž trakčního vedení - vodičů, závěsů, trakčních podpěr, montáž nového TV v traťovém úseku Strakonice - Katovice (4 kot. úseky), směrová a výšková regulace TV, výměna izolátorů, běžná údržba žel. svršku včetně strojní úpravy nižší vegetace.	<p>ZP+ND.</p> <p>V úseku Katovice - Horažďovice předměstí navýšení o 5N.</p>
710	Z-93098 A	<p>Kolinec, záhl. směr Nemilkov.</p> <p>Kolinec - Nemilkov, traťová bez TV,</p> <p>Nemilkov, celá bez TV,</p> <p>Nemilkov - Běšiny, traťová bez TV,</p> <p>Běšiny, celá bez TV,</p> <p>Běšiny - Klatovy, traťová bez TV,</p> <p>Klatovy, záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2.</p> <p>Klatovy, 3a., 3b. bez TV, od návěstidla BL k Lc3b</p>	12.07.2022-05.08.2022	07:30 - 17:00	Výměna pražců a kolejnic, oprava DVK, zřízení BK, oprava GPK, oprava přejezdu v km 37,504 (P919); rekonstrukce PZZ v km 56,559 (P941) a v km 56,202 (P8385) s doplněním závor, úprava přejezd. konstrukce, úprava chodníku, rek. žel. spodku.	<p>ZP+ND.</p> <p>PJ 50 km/h 2000 metrů 7 dní po ukončení výluky.</p> <p>V úseku Nemilkov - Kolinec navýšení o 3N, doplnění výluky v Klatovech.</p>

713	93011 A	<p>Plzeň hlavní nádraží, 1a bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 6a bez TV, mezi návěstidly S6a a Lc6a</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část mezi návěstidly Se16 a Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námeznicem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. 921. staniční koleje, část mezi návěstidlem Lc921 a námeznicem výh. č. 22b .</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, výh.: kolejové spojky výhybek č. 22b - 25a, 23b - 24a, 26 - 28a, 28b - 32a, 24b - 103</p>	<p>01.07.2022, 08.07.2022, 12.07.2022, 15.07.2022, 19.07.2022, 22.07.2022, 26.07.2022, 29.07.2022</p>	01:15 - 03:45	Odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci.	
715	Z-63130 B	<p>Hostomice pod Brdy, zab. zař.: přejezdové v km 18,815 (P591).</p> <p>Hostomice pod Brdy - Lochovice, zab. zař.: přejezdové v km 20,570 (P592).</p> <p>Hostomice pod Brdy - Lochovice, zab. zař.: přejezdové v km 22,511 (P595)</p>	22.07.2022	08:30 - 15:30	Aktivace nových PZS se závorami na přejezdech P591, P592, P595 (nahrazení výstražných křížů novými PZS, dosazení přejezdníků).	

720	Z-73202 A	Cheb , záhl. a zhl. 1. TK směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel Se3, Se4 po návěstidlo Se6. včetně celé výhybky č. 1	07.07.2022	07:50 - 15:50	Vložení ambulantních LISů.	
720	Z-73202 B	Cheb , záhl. a zhl. 2. TK směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se5 po návěstidlo Se7. včetně celé výhybky č. 3	08.07.2022	07:50 - 15:50	Výměna středové kolejnice ve výhybce č. 3, výměna pryžových podložek.	

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63142 A	Nymburk seřadovací nádraží , výh.: 216XA, 216	25.07.2022-01.08.2022	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění šterku, podbití.	NVÚ.
502	Z-63142 B	Nymburk seřadovací nádraží , 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. jen TV	25.07.2022-05.08.2022	07:00 - 19:00	Práce mechanizace pod TV.	NVÚ.
502	Z-63142 D	Nymburk seřadovací nádraží - Babín odb. , 3. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 423	25.07.2022-01.08.2022	07:00 - 19:00	Práce mechanizace pod TV.	NVÚ.
502	Z-63142 C	Nymburk seřadovací nádraží , výh.: 220, 226	25.07.2022-01.08.2022	07:00 - 19:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna upevňovadel, dotažení upevňovadel.	
503	Z-63166 A	Lysá nad Labem , výh.: 17, Lysá nad Labem , 5., 7., 9. jen TV	16.07.2022-18.07.2022	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových pražců, výměna šterkového lože, výměna upevňovadel, podbití.	NVÚ. Výluka nad rámec RPV.
503	63166 C	Lysá n.L. výh. 17, SK 5., 7., 9. jen TV	16.07.2022 - 18.07.2022	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových pražců, šterkového lože, upevňovadel, podbití.	NVÚ
508	Z-50011 H	Liberec , výh.: 60	11.07.2022-13.07.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců.	
508	Z-50011 I	Liberec , výh.: 52	14.07.2022-15.07.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců.	
527	Z-63160 D	Roztoky u Prahy , záhl. a zhl. směr výhybna Praha-Bubeneč od náv. 1L po náv. S1 a S3. Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč , 1. jen TV	26.07.2022-29.07.2022	19:00 - 05:00	Výměna TV syst. 1.1.	NVÚ+VNJŘ. Souběh s: A + B.

527	Z-63160 A	Roztoky u Prahy , 1. bez TV, Roztoky u Prahy , napětově záhlaví a část zhlaví směr výhybna Praha-Bubeneč od ÚO 401 v km 420,830 po izolaci P01 v km 421,052 (mezi výh. č. 1 a 5) v dopravně Roztoky u Prahy. Roztoky u Prahy , napětově záhlaví a část zhlaví směr Libčice nad Vltavou od izolace P02 v km 422,068 (mezi výh. č. 13 a 16) a izolace P03 v km 422,068 (mezi výh. č. 13 a 15) po ÚO 411 v km 422,345 v dopravně Roztoky u Prahy	22.07.2022-29.07.2022	07:30 - 17:30	Výměna TV syst. 1.1 + 1.2.	NVÚ.
527	Z-63160 B	Roztoky u Prahy , 3. bez TV	22.07.2022-25.07.2022	19:00 - 05:00	Výměna TV syst. 1.2.	Souběh etap s: A, C.
527	Z-63160 C	Roztoky u Prahy , záhl. a zhl. směr Libčice nad Vltavou od náv. L1 a L3 po náv Se6 a 1S. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy , 1. jen TV	22.07.2022-25.07.2022	19:00 - 05:00	Výměna TV syst. 1.2.	NVÚ+VNJŘ. Souběh s A + B.
527	Z-63160 B	Roztoky u Prahy , 3. bez TV	26.07.2022-29.07.2022	19:00 - 05:00	Výměna TV syst. 1.1.	Souběh s: A + D.
537	Z-63173 I	Skály odb. - Praha-Satalice TK	09.07.2022-20.07.2022	08:00 - 12:00	Modernizace.	ZP+ND
537	Z-63169	Měšice u Prahy , záhl. neratovické. Měšice u Prahy - Neratovice , traťová bez TV, Neratovice , záhl. měšické	09.07.2022-12.07.2022	08:00 - 19:30	Oprava přejezdu P2668 v km 33,408.	ZP+ND
537	Z-63085 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží , výh.: 5, 6	25.07.2022-26.07.2022	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, svařování.	
537	Z-63085 B	Mladá Boleslav hlavní nádraží , výh.: 9, 12	27.07.2022-28.07.2022	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, svařování.	
548	Z-53131 A	Liberec , 400. bez TV, od námezvníku výhybky č. 451 k začátku výhybky č. 452 Liberec , 410. bez TV, od námezvníku výhybky č. 423 k začátku výhybky č. 453 Liberec - Vesec u Liberce , traťová bez TV	04.07.2022-10.07.2022, 25.07.2022-31.07.2022	07:20 - 18:00	Silniční most: I/35 Liberec (estakáda Baumax).	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 8

504	Z-73176 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice, 2. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2	04.07.2022-08.07.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	
504	Z-73176 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice, 2. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2	11.07.2022-15.07.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	
504	Z-73176 A1	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice, 2. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2	18.07.2022-23.07.2022	07:00 - 17:00	Montáž zesilovacího vedení a demontáž trakčních podpěr.	
504	Z-75020 A	Teplice v Čechách, zab. zař.: přejezdová "T1" v km 16,135 (P1944) a "T2" v km 16,580 (P1945) typu EA v dopravně. Teplice v Čechách - Krupka- Bohosudov, zab. zař.: přejezdová "B3" v km 14,514 (P1942), "C3" v km 14,832 (1943) typu EA mezi dopravnami	11.07.2022-09.08.2022	07:00 - 03:45	Úprava PZS v úsecích Krupka- Bohosudov - Teplice v Čechách, rušení traťových KO a aktivace za PCN.	VNJŘ.
504	Z-73213 B	Teplice v Čechách, 1a. jen TV, záhl. bohosudovské 1. traťové koleje po návěstidlo Lc1a. od ÚO 401 v dopravně Teplice v Čechách po ÚO 411 v dopravně Krupka-Bohosudov; mimo částí vyloučených v ROV 73104 B Teplice v Čechách - Krupka- Bohosudov, 1. + TV	11.07.2022-13.07.2022, 24.07.2022-29.07.2022	22:50 - 03:45	Úprava TV, montáž ÚO 402, zesilovacího vedení a nosných bran, sypání drtí a štěrku, skládání kolejnicových pásů.	ZP+ND.
504	Z-73213 C	Krupka-Bohosudov, celá + TV, mezi ÚO 401, ÚO 402 - ÚO 411, ÚO 412; mimo částí vyloučených v ROV 73104 B, 73073 A, 73012 A, B	24.07.2022-28.07.2022	22:50 - 03:45	Sypání drtí, štěrku, skládání kolejnicových pásů.	ZP+ND.
504	Z-73213 A	Teplice v Čechách, celá + TV, mezi ÚO 401, ÚO 402 - ÚO 411, ÚO 412; mimo částí vyloučených v ROV 73104 B	27.07.2022-29.07.2022	22:50 - 03:45	Úprava TV, montáž ÚO 402, zesilovacího vedení a nosných bran, sypání drtí a štěrku, skládání kolejnicových pásů.	ZP+ND.

504	Z-73213 D	Krupka-Bohosudov , sudá jen TV, záhl. teplické 2. traťové koleje a navazující teplické zhlaví - část mezi návěstidly Se19 - Se17 (výhybky č. 24, 25)	18.07.2022, 21.07.2022-22.07.2022	07:00 - 15:00	Úprava TV, převěšení na nové TP, montáž zesilovacího vedení, strojní podbití.	NVÚ.
504	Z-73213 E	Teplíce v Čechách , 2a. bez TV, sudá jen TV, zhl. bohosudovské 2. staniční koleje od IS v km 17,218 po návěstidlo Se17	31.07.2022	07:00 - 15:00	Úprava TV u ÚO 402, strojní podbití.	NVÚ.
533	Z-73211 A	Sokolov seřadovací nádraží , zhl. směr Citice, v části od návěstidla L203, L205, L207 a Se 30 po námezník výhybky č. 242. včetně celé výhybky č. 239 a/b Sokolov seřadovací nádraží , 203., 205., 207. jen TV, Sokolov seřadovací nádraží , 19a., 29a. jen TV, Sokolov seřadovací nádraží - Citice , 93. jen TV	18.07.2022-27.07.2022	07:00 - 18:00	TSO výhybky č. 239 a/b.	NVÚ. PJ 30 km/h v SK č. 201 v km 209,800 - 209,900 ve dnech 18. - 27.07.2022.
533	Z-73202 C	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se25 k námezníku výhybky č. 17. včetně celých výhybek č. 17, 21, 22, 25	12.07.2022	07:50 - 15:50	Výměna středové kolejnice ve výhybce č. 21, výměna pryžových podložek a přestavníků výhybek č. 17, 21, 22, 25.	
533	73052 D	Cheb , 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	16.07.2022-17.07.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 5.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+G+K+O+L+P.
533	73052 G	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se120. Cheb , 144. bez TV, její část od návěstidla Se120 do km 454,755 Cheb , 146., 148. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	16.07.2022-17.07.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 5.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+K+O+L+P.
533	73052 K	Cheb , 136., 138. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	16.07.2022-17.07.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 5.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+O+L+P.
533	73052 L	Cheb , 128a., 130. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	16.07.2022-17.07.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 5.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+O+P.

533	73052 O	Cheb , 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená Cheb , 140. jen TV, kolej „jih“, od ÚO Č. 203 po PI E a od PI F po ÚO Č. 205 Cheb , 142. jen TV, kolej „jih“, od PI G po ÚD č. 49 Cheb , 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 – zelená Cheb , 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C po PI B, PI D	16.07.2022-17.07.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 5.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+L+P.
533	73052 P	Cheb , 20., 22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená)	16.07.2022-17.07.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 5.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+O+L.
533	Z-73113 E	Cheb , 14., 16. bez TV, Cheb , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb , 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená)	30.07.2022	07:00 - 19:00	Montáž bárky MA45, vložení PI H, PI J, PI K, PI L.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73052 B+F+J+N.
533	Z-73113 A	Cheb , 14., 16. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 14. jen TV, od PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb , 16. jen TV, od PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755	30.07.2022-10.12.2022	19:00 - 23:59	Montáž bárky MA45.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N.

534	Z-73182 A	Želina - Poláky , traťová bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Radonice u Kadaně , traťová bez TV, Radonice u Kadaně - Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, dopravná D3 Vilémov u Kadaně , celá bez TV, dopravná D3 Krásný Dvůr , celá bez TV, dopravná D3 Radonice u Kadaně , celá bez TV, dopravná D3 Kadaňský Rohozec , celá bez TV, dopravná D3	11.07.2022-15.07.2022	08:00 - 14:15	Svařování.	ZP.
534	Z-73182 A	Želina - Poláky , traťová bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Radonice u Kadaně , traťová bez TV, Radonice u Kadaně - Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, dopravná D3 Vilémov u Kadaně , celá bez TV, dopravná D3 Krásný Dvůr , celá bez TV, dopravná D3 Radonice u Kadaně , celá bez TV, dopravná D3 Kadaňský Rohozec , celá bez TV, dopravná D3	18.07.2022-22.07.2022	08:00 - 14:15	Svařování.	ZP.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	33001 Y	Adamov - Rájec-Jestřebí, sděl. zař. sdělovací zařízení	15.07.2022-17.07.2022	08:00 - 17:00	Adamov - přepojování optického a dálkového kabelu z přechodové lávky na technologickou lávku, Blansko - přepojování optického a dálkového kabelu z důvodu úpravy na přejezdu v km 179,826.	Nad rámec RPV.
501	Z-53127 A	Česká Třebová, výh.: 272, 277, 279, Česká Třebová, 201.-222. jen TV, a napětově 1. stahovací kolej po ÚO 445 Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidel Se242, Se243, Se249, Se252 po námezník výhybky č. 285a	04.07.2022-18.07.2022	07:00 - 18:00	Oprava výhybek, výměna pražců, výhybkových součástek, ASP.	LNT. Změna od RPV.
501	Z-53116 A	Česká Třebová, 6., 8. bez TV, Česká Třebová, zhl. směr odb. Parník, jeho část od návěstidel L8 a L12 po námezníky výhybek číslo 32 a 36. Česká Třebová, 2., 4b., 6., 8., 12. jen TV, napětově jejich pražská část	05.07.2022-06.07.2022	07:30 - 13:30	Rekonstrukce TV.	NVÚ. Nad rámec RPV.
501	Z-53116 B	Česká Třebová, 12., 14. bez TV, Česká Třebová, 8., 12., 14., 16. jen TV	07.07.2022	07:30 - 17:30	Rekonstrukce TV.	NVÚ. Nad rámec RPV.
501	Z-53116 B1	Česká Třebová, 12., 14. bez TV, Česká Třebová, 8., 12., 14., 16. jen TV	08.07.2022	07:30 - 13:30	Rekonstrukce TV.	NVÚ. Nad rámec RPV.
501	Z-53116 C	Česká Třebová, 14., 16. + TV, popis: napětově jejich pražská část	09.07.2022-10.07.2022	07:30 - 13:30	Rekonstrukce TV.	NVÚ. Změna od RPV.

501	Z-53116 D	Česká Třebová, zhl. směr odb. Parník, jeho část od návěstidel L1 a L5 po hrot výhybky číslo 40. Česká Třebová, zhl. směr odb. Parník, jeho část mezi výhybkami 33 a 43. Česká Třebová, 1., 3b., 5., 7., 9. jen TV, napětově jejich pražská část	11.07.2022-12.07.2022	07:30 - 13:30	Rekonstrukce TV.	LNT. Nad rámec RPV.
501	Z-53116 E	Česká Třebová odjezdová skupina, 9., 11. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV, napětově jejich brněnská část	13.07.2022-14.07.2022	07:30 - 13:30	Rekonstrukce TV.	LNT. Změna od RPV.
501	Z-53116 F	Česká Třebová odjezdová skupina, 9., 11. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV, napětově jejich pražská část	15.07.2022-16.07.2022	07:30 - 13:30	Rekonstrukce TV.	LNT. Změna od RPV.
501	Z-55015 D	Ústí nad Orlicí, zab. zař.: SZZ. CDP Praha, zab. zař.: SZZ	02.07.2022-03.07.2022	22:45 - 04:35	Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW.	ZP+ND. Nad rámec RPV.
501	Z-55015 C	Dlouhá Třebová, zab. zař.: SZZ. CDP Praha, zab. zař.: SZZ	02.07.2022-03.07.2022	22:50 - 04:25	Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW.	ZP+ND. Nad rámec RPV.
501	Z-55015 D1	Ústí nad Orlicí, zab. zař.: SZZ. CDP Praha, zab. zař.: SZZ	21.07.2022-22.07.2022	23:00 - 01:00	Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW.	ZP+ND. Nad rámec RPV.
501	Z-55015 G	Odb. Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, zab. zař.: PZS v km 265,143 (P4888)	11.07.2022-14.07.2022	08:00 - 18:00	Vypnutí PZS.	Jízdy na rozkaz OP. Změna od RPV.
501	Z-55015 J	Odb. Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, zab. zař.: TZZ v 1. TK	11.07.2022-21.07.2022	08:00 - 22:45	Zrušení stávajícího TZZ v 1. TK a aktivace nového ABE-1.	Změna od RPV.
501	Z-55015 K	Brandýs nad Orlicí, zab. zař.: SZZ	11.07.2022-21.07.2022	08:00 - 22:45	Aktivace nového SSZ v liché skupině.	Změna od RPV.
501	Z-55015 L	Brandýs nad Orlicí - Choceň, zab. zař.: TZZ v 1. TK	11.07.2022-21.07.2022	08:00 - 22:45	Zrušení stávajícího TZZ a aktivace nového ABE-1.	Změna od RPV.
501	Z-55015 I	Brandýs nad Orlicí - Choceň, zab. zař.: PZS v km 268,095 (P4890)	18.07.2022-21.07.2022	08:00 - 22:45	Vypnutí PZZ.	Jízdy na rozkaz OP. Změna od RPV.
501	Z-55015 H	Brandýs nad Orlicí, zab. zař.: PZS v km 266,580 (P4889)	21.07.2022	08:00 - 22:45	Vypnutí PZS.	Přejezd uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců. Změna od RPV.

501	Z-53122 C	Ústí nad Orlicí – Odb. Bezprávi, 2. bez TV, Ústí nad Orlicí, záhl. 2. TK směr Odb Bezprávi. Odb. Bezprávi, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829	26.07.2022-27.07.2022, 30.07.2022	16:45 - 20:15	Jízda mechanizace.	Operativní výluka 3 x 20 minut dle aktuální provozní situace. Nad rámec RPV.
501	Z-53122 C1	Ústí nad Orlicí – Odb. Bezprávi, 2. bez TV, Ústí nad Orlicí, záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi. Odb. Bezprávi, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829	27.07.2022, 30.07.2022-31.07.2022	05:45 - 09:00	Jízda mechanizace.	Operativní výluka 3 x 20 minut dle aktuální provozní situace. Nad rámec RPV.
501	Z-53122 D	Ústí nad Orlicí – Odb. Bezprávi, 2. + TV, napětově od ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odb. Bezprávi Ústí nad Orlicí, záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi. Odb. Bezprávi, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829	28.07.2022-29.07.2022	06:30 - 18:00	Úprava TV.	Nad rámec RPV.
501	Z-55015 E	Odb. Bezprávi, zab. zař.: SZZ. CDP Praha, zab. zař.: SZZ	21.07.2022-22.07.2022	22:45 - 04:35	Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW.	ZP+ND+VNJŘ Nad rámec RPV
501	Z-53122 A	Odb. Bezprávi – Brandýs nad Labem, 2. + TV, napětově od ÚO 402 na Odb. Bezprávi po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje Odb. Bezprávi, zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od IS v km 260,829. po návěstidlo S2. Odb. Bezprávi, 2. bez TV, Odb. Bezprávi, záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S	21.07.2022-10.12.2022	22:45 - 23:59	Rekonstrukce.	VNJŘ+ND. Změna od RPV.

501	Z-53122 B	Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje - Choceň , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Brandýs nad Orlicí – ŽST Choceň Choceň , záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje , záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje , 2., 2a., 4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje , zhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi. Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje , záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi	21.07.2022-13.08.2022	22:45 - 04:35	Rekonstrukce kolejí a výhybek.	VNJŘ+ND. V dopravně Brandýs n. O. není umožněn nástup a výstup cestujících! Změna od RPV.
501	Z-55015 F	Choceň , zab. zař.: SZZ. CDP Praha , zab. zař.: SZZ	02.07.2022-03.07.2022	22:45 - 04:35	Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW.	ZP+ND+VNJŘ. Nad rámec RPV.
501	Z-55015 F1	Choceň , zab. zař.: SZZ. CDP Praha , zab. zař.: SZZ	21.07.2022-22.07.2022	22:45 - 04:35	Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW.	ZP+ND+VNJŘ. Nad rámec RPV.

5. Projednání změn MP – květen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53028 etapa C1** v úsecích **Bezpráví – Brandýs nad Orlicí – Choceň** a v dopravně **Brandýs nad Orlicí**. Výluka bude probíhat dne 31.05.2022 v čase od 00:00 hod. – do 04:35 hod. a je požadována pro pažení.

VR 505 – Došlo k úpravě vyloučení a ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53041 etapy H** v úseku **Stéblová – Odbočka ELMA Opatovice nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 01.05.2022 – 30.06.2022 v čase od 08:00 hod. – do 16:40 hod. a je požadována pro rekonstrukci TV.

VR 510 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53087 etapy A** v celém úseku **Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou** a v dopravnách **Jilemnice, Hrabačov, Poníklá, Jablonec nad Jizerou a Rokytnice**. Výluka bude probíhat v termínu 09.05.2022 – 31.05.2022 v čase od 07:00 hod. – do 16:55 hod. a je požadována pro opravu mostních objektů. (Původní termín začátku nepřetržité výluky byl již 02.05.2022.)

VR 533 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73058 etapy A1** v úseku **Karlovy Vary – Odbočka Karlovy Vary-Dvory n. z.** a v dopravně **Karlovy Vary**. Výluka byla požadována pro odstranění havarijního stavu železničního spodku s předpokladem ukončení dne 10.12.2022 ve 23:59 hod. Nově bude výluka ukončena již dne 28.03.2022 v 08:00 hod.

VR 714 – Z důvodu jízdy historického vlaku Lokálka Group, spolek došlo k posunu a ke zkrácení o jeden den nepřetržité výluky dle **ROV 93076 etapy A** v úseku **Příkosice – Nezvěstice** a v dopravně **Příkosice**. Výluka bude probíhat v termínu 23.05.2022 – 10.06.2022 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro opravu PZS a výměnu pražců a kolejnic. (Původní termín konání byl 19.05.2022 – 07.06.2022.)

VR 719 – Došlo k posunu času denní výluky dle **ROV 93097 A** v dopravně **Horní Bříza**. Výluka bude probíhat dne 18.05.2022 v čase od 07:30 hod – do 16:30 hod. a je požadována pro navaření srdcovky ve výhybce č. 9.

6. Projednání změn SUP – červen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 505 – Došlo k úpravě vyloučení a ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53041 etapy H** v úseku **Stéblová – Odbočka ELMA Opatovice nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 01.05.2022 – 30.06.2022 v čase od 08:00 hod. – do 16:40 hod. a je požadována pro rekonstrukci TV.

VR 533 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73058 etapy A1** v úseku **Karlovy Vary – Odbočka Karlovy Vary-Dvory n. z.** a v dopravně **Karlovy Vary**. Výluka byla požadována pro odstranění havarijního stavu železničního spodku s předpokladem ukončení dne 10.12.2022 ve 23:59 hod. Nově bude výluka ukončena již dne 28.03.2022 v 08:00 hod.

VR 713 – Došlo k doplnění vymezení u denní výluky dle **ROV 95007 etapy E** v úsecích **Holoubkov – Rokycany – Mirošov, Rokycany – Ejovice** a v dopravně **Rokycany**. Výluka bude probíhat dne 14.06.2022 v čase od 08:45 hod. – do 09:10 hod. a je požadována pro úpravu HW a vybavení skříní technologických PC.

VR 714 – Z důvodu jízdy historického vlaku Lokálka Group, spolek došlo k posunu a ke zkrácení o jeden den nepřetržité výluky dle **ROV 93076 etapy A** v úseku **Příkosice – Nezvěstice** a v dopravně **Příkosice**. Výluka bude probíhat v termínu 23.05.2022 – 10.06.2022 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro opravu PZS a výměnu pražců a kolejnic. (Původní termín konání byl 19.05.2022 – 07.06.2022.)

7. Projednání změn SP – červenec 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 326 – Zástupce KORDIS-JMK Ing. Pavel Šlampa vznesl dotaz na Správu železnic, státní organizaci, GR O12 ohledně řešení ND přes Březovou nad Svitavou, kde se v současné době koordinuje požadovaná stavba ŘSD pro rekonstrukci silnice 1. třídy přes Březovou nad Svitavou s výlukami Správy železnic, státní organizací pro sanaci svahu v úseku Březová nad Svitavou – Svitavy. Aktuálně probíhají jednání.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v měsíci květnu bude probíhat úplná uzavírka a to v případě, že si CPS stihne vyřídit objíždky, dále pak následně v měsíci červnu, kdy započnou výluky Správy železnic, státní organizace pro zmíněnou sanaci svahu, bude již možná jízda autobusy ND po státní silnici.

VR 505 – Zástupce dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o. Ing. Petr Prokeš vyjádřil **nesouhlasné stanovisko** dopravce s doplněnými denními výlukami po 30.06.2022 (od 01.07.2022) – do 15.07.2022 dle **ROV 53086** v úseku **Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová** a v dopravních **Pardubice-Rosice nad Labem** a **Stéblová** požadovanými pro úpravu TV.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSV – výluky jsou doplněny pro práce vedoucí k elektrickému usjízdnění daného úseku po 15.07.2022. Bude prověřen počet denních výluk či jejich případný přesun do noční doby. Následně bude řešeno v rámci dalších porad.

VR 533 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73058 etapy A1** v úseku **Karlovy Vary – Odbočka Karlovy Vary-Dvory n. z.** a v dopravně **Karlovy Vary**. Výluka byla požadována pro odstranění havarijního stavu železničního spodku s předpokladem ukončení dne 10.12.2022 ve 23:59 hod. Nově bude výluka ukončena již dne 28.03.2022 v 08:00 hod.

VR 537 – Zástupce dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o. Ing. Petr Prokeš vyjádřil **nesouhlasné stanovisko** dopravce s 12denní nepřetržitou výlukou dle **ROV 63173 etapou I** v úseku **Skály Odbočka – Praha-Satalice**. V rámci RPV pro rok 2022 bylo schváleno 5 dní nepřetržitě a teď je požadováno 12 dní nepřetržitě. S tímto prodloužením dopravce nesouhlasí. Výluka je plánována pro definitivní propojení Satalické koleje do Odbočky Skály.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Praha – výluka je součástí stavby potřebná k definitivnímu propojení Satalické koleje do modernizovaného úseku Praha-Vysočany – Odbočka Skály, včetně elektrického propojení spojek na Odbočce Skály. Bez navýšené výluky nebude spojka na Odbočce Skály od poloviny července sjízdná pro elektrické jednotky. V současné době probíhají separátní jednání s dopravcem ARRIVA vlaky, s. r. o. zabývající se danou problematikou.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v dubnu 2022 v Praze (za předpokladu, že nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace v ČR). Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky květen a červen 2022

Změnové tabulky květen 2022

Schvalovatel 1

měsíc: květen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23119 A	Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice 1. TK+TV	12.-N-22.	7:00-N- 10:00	Havarijní stav - práce na bezстыkové koleji ve vztahu k mostnímu objektu		OVA	
301	23119 B	Ostrava-Kunčice - Ostrava- Vítkovice 2. TK+TV	22.-N-31.	10:00- N-16:00	Havarijní stav - práce na bezстыkové koleji ve vztahu k mostnímu objektu		OVA	
dílčí změny:								
301	23060 A	Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína 2. TK+TV	2.-N-4.	7:00-N- 18:00	Havarijní stav - odstraňování defektoskopických vad, odstranění blátivých míst, svařování, oprava GPK	VNJŘ , rozšíření časového rozsahu (z 3x8hod. na 3N) z důvodu havarijního stavu TK - zvýšený výskyt blátivých míst v km 2,900 - 3,550	OVA	
301	23054 M	Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 2. TK, Odra odb. záhl. Od náv. 2VL po IS výh. č. 202/205	9.	7:10- 13:10	navazování srdcovky výh. 201	přesun z 27.5. z důvodu nově vložené výluky ROV 23119 B	OVA	
316	13120 A	Otrokovice SK 301., 2., 4., 8., 10., 12., 14., 116., 116a., 118., 120., 122., sudá KS jen TV	9.,10.,11.	7:15- 17:10	montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ , na žádost ČD Cargo, úprava vyloučeného místa (snížení rozsahu)	SSV	Nedaří
316	13120 F	Tlumačov - Hulín 1. TK+TV, Hulín lichá KS jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov - úsek koleje od náv. L1, L3 po náv. 1S.	14.,15.	7:10- 17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ,VNJŘ , na žádost zhotovitele, úprava vyloučeného místa z důvodu konání výluky ROV 13120 S	SSV	Nedaří
316	13120 I	Hulín - Říkovice 1. TK+TV, Hulín SK 1, 3, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice - úsek koleje od náv. S1, S3 po náv. 1L, lichá KS jen TV	18.,19.	7:10- 17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ,VNJŘ , na žádost zhotovitele, úprava vyloučeného místa z důvodu konání výluky ROV 13120 T	SSV	Nedaří

316	13037 F	Otrokovice záhl. a zhl. 2. TK směr Napajedla - úsek koleje od vj. náv. 2S po náv. L2, L4, L6, L8, L10, L12, L4, L116, Lc118., SK 301., 2., 4., 8.-14., 116., 116a., 118., 120., 122., sudá KS jen TV Otrokovice - Napajedla 2. TK+TV, Napajedla sudá KS+TV, záhl. a zhl. směr Otrokovice - úsek koleje od náv. S2, S4 po náv. 2L	26.	7:10-17:10	Práce pro ST - oprava GPK, propracování kolejí a výhybek č. 34, 35, 39 strojní podbýječkou Nedaří - montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ, VNJŘ , na žádost ČD Cargo, úprava vyloučeného místa (snížení rozsahu)	SSV	Nedaří
317	13103 B	Uherský Brod záhl. směr Hradčovice, Uherský Brod - Hradčovice TK, Hradčovice celá, Hradčovice - Kunovice TK, Kunovice záhlaví směr Hradčovice od km 102,100 po vj. náv. L	9.-N-13.	8:00-N-18:00	oprava TK - odstranění def. vad, doplnění štěrku, odstranění porostů, oprava GPK, výměna hmoždinek betonových pražců, úprava průjezdného průřezu	ZP+ND , na žádost dopravce ČD a.s., úprava vyloučeného místa	OVA	
zrušeno:								
301	23051 B	Ostrava-Kunčice - Ostrava střed 1. TK, Ostrava střed záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Kunčice od náv. 1S po náv. L701	31.	7:40-13:30	výměna LIS	VNJŘ , přesun na 4.6. z důvodu nově vložené výluky ROV 23119 B	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: květen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	13097 A	Rožnov pod Radhoštěm celá, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou TK, Střítež nad Bečvou celá, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí TK	16.,17.	7:30- 17:30	oprava TK, odstranění def. závad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu, vývoz kolejnic, práce pro SEE OLC, provádění zemních prací a protlaků kabelizace 6kV + sděl. zař.	ZP+ND , původně 16.-N-19.5.2022, přesun na podzim s rek. ŽST Rožnov pod Radhoštěm.	OVA	
304	13120 S	Hulín SK 7, 9, 11, 13, 13a, 15, 15b, 17 bez TV, zhl. a záhl. od Se28 po HS Holešov záhl. a zhl. směr Třebětice, Holešov -Třebětice TK, Třebětice celá, Třebětice - Hulín TK	14.,15.	7:10- 17:00	montáž vzdušného zpětného vedení, práce pro ST OLC, oprava TK, odstranění defekt. vad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu	ZP+ND , na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek, větší rozsah vyloučení, dokončení výměny izolátorů, souběh s ROV 13120 F (VR 316)	SSV	Nedaří
304	13120 T	Hulín: SK 13a, 15a, 17., zhl. a záhl. od Se7 po KL Kroměříž - Hulín TK	18.,19.	7:10- 17:00	montáž vzdušného zpětného vedení, práce pro ST OLC, oprava TK, odstranění defekt. vad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu	ZP+ND , na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek, větší rozsah vyloučení, dokončení výměny izolátorů, souběh s ROV 13120 I (VR 316)	SSV	Nedaří
306	23057 A	Kopřivnice SK 4	16.	6:30- 14:30	odstranění defektoskopických vad, svařování	zrušení akce 23065 A, se kterou byla akce sloučena	OVA	
309	12H20081	NS Hoštejn	3.,4.,5.	7:00- 14:00	3. údržba R3kV +22kV + 110kV 4., 5. údržba R3kV	Na žádost SEE Olomouc - nevhodná konfigurace napájení (souběh s výlukou dle ROV 23091)	OVA	
309	16Z01001	KNS Hoštejn: vypnutí 110kV, 22kV, 400V TNS	3.	8:00- 13:00	údržba SZZ v ŽST	Na žádost SEE Olomouc - nevhodná konfigurace napájení (souběh s výlukou dle ROV 23091)	OVA	

dílčí změny:								
302	15019 A	Hostašovice - Valašské Meziříčí TZZ	23.-N-31.	7:30 -N- 15:00	oprava PZZ v km 66,594	na žádost SSZT OLC, změna umístění technologického domku oproti původnímu plánu, navýšení termínu, původní termín 23.-N-27.5.2022	OVA	
302	15019 B	Hostašovice - Valašské Meziříčí PZZ v km 66,594 (P7334)	23.-N-31.	7:30 -N- 15:00	oprava PZZ v km 66,594	na žádost SSZT OLC, změna umístění technologického domku oproti původnímu plánu, navýšení termínu, původní termín 23.-N-27. 5. 2022	OVA	
306	25005 A	Sedlnice SZZ	23.5.-N-3.6.	7:30 -N- 17:00	aktivace SZZ	Změna rozsahu znění z důvodu úpravy technologie	CPS	
306	25005 B	Sedlnice SZZ; Mošnov,Ostrava Airport SZZ; Studénka-Sedlnice TZZ; Sedlnice-Příbor TZZ; Sedlnice - Mošnov,Ostrava Airport TZZ, Mošnov,Ostrava Airport PZZ v km 2,436 (P8434)	23.	8:30- 18:30	úprava TZZ, SZZ	Změna rozsahu znění z důvodu úpravy technologie	CPS	
306	23055 B	Studénka - Sedlnice-Bartošovice TK+TV; Sedlnice-Bartošovice SK 101., 101a, 101b, 102.+TV; Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vyh. č. 1 SK 91.+TV; Sedlnice vyh. č. 1 - Sedlnice vyh. č. 2 SK 93.+TV; Sedlnice vyh. č. 2 -Mošnov, Ostrava Airport TK+TV; Mošnov,Ostrava Airport celá+TV	4.	7:00- 14:00	odstranění vegetace	ZP+ND , specifikace rozsahu vyloučeného místa+sloučení rozsahu z etapy 23055 C	OVA	
306	23055 G	Suchdol nad Odrou - Odry TK	13.,16.	7:55- 14:25	odstranění vegetace	ZP+ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:30-14:00)	OVA	
306	23055 J	Vítkov - Budišov nad Budišovkou TK, Svatoňovice celá	23.,24.,25.	7:10- 13:55	odstranění vegetace	ZP+ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:15-14:00)	OVA	

307	23067 A	Kravaře ve Slezsku - Chuchelná TK, Chuchelná celá	18.-N-20.	8:00- 18:00	Výměna kolejnic, oprava GPK	ZP+ND , změna času zahájení na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas zahájení 7:00)	OVA	
308	13052 A	Vsetín zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od nám. výh. č. 5 po náv. Lc1a, SK 1a + TV, a napětově od ÚO 411 v km 37,246 po izolaci v km 37,328 (ZV č. 5), zhlaví směr Valašská Polanka od náv. S1a po nám. výh. č. 4, záhlaví 1. TK směr Valašská Polanka, Vsetín - Valašská Polanka kolejově a napětově část 1. TK bývalá Odb. Bečva- Valašská Polanka, kolejově od náv. 1L po km 34,100, napětově od ÚO 401 v km 33,962 po ÚO401 v km 35,171	1.3.-N- 11.7.	7:00 -N- 12:00	Rek. ŽST Vsetín SP č. 1	NVÚ , na žádost zhotovitele, Zkrácení výluky z 17:00h na 12:00 h. z důvodu úpravy zab. zař. před SP č. 2	SSV	Vsetín
309	13123 A	Dluhonice výhybna SK 1., 3.+TV - část koleje od UO 401 v km 185,556 po vloženou izolaci v km 187,900, zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výh. 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napětově staniční kolej 1DLK Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	20.5.-N- 14.8.	17:00 -N- 17:00	Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV	NVÚ ; na žádost zhotovitele stavby změna termínu (původně do 12. 8.)	SSV	

313	13096	Ptení záhl. směr Konice, Ptení - Konice TK, Konice celá, Konice - Dzbel TK, Dzbel záhl. směr Konice	9.-N-12.	7:00 -N- 17:00	Výměna kol. roštu, kolejnic a pražců, svařování, ASP a úprava kol. lože	ZP+ND , rozdělení 16N z RPV 2022 zkrácení povolené výluky z 9.- 24.5.z důvodu nedostatku financí, přesun na podzim - koordinace investice, zvýšení bezp. žel. přejezdů s opravnými pracemi	OVA	
zrušeno:								
304	13100 A	Holešov -Třebětice TK, Třebětice celá, Třebětice - Hulín TK	10.,11.	7:00- 17:00	Oprava TK, odstranění def. závad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu	ZP+ND , na žádost zhotovitele stavby Nedaří, práce ST OLC provedeny v souběhu při výluce dle ROV 13120 F dne 14., 15.5.2022	OVA	
304	13097 B	Rožnov pod Radhoštěm celá, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou TK, Střítež nad Bečvou celá, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí TK	20.	7:30- 17:00	Oprava TK, odstranění def. závad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu, vývoz kolejnic, práce pro SEE OLC	ZP+ND , na žádost zhotovitele stavby Nedaří, doplnění výluky dle ROV 13120 S	OVA	
304	13097 A	Rožnov pod Radhoštěm celá, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou TK, Střítež nad Bečvou celá, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí TK	16.-N-19.	7:30- 17:00	Oprava TK, odstranění def. závad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu, vývoz kolejnic, práce pro SEE OLC	ZP+ND , na žádost ST OLC, doplnění výluky dle ROV 13120 T	OVA	
306	23055 C	Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport TK bez TV, Mošnov, Ostrava Airport celá bez TV	4.	7:00- 14:00	odstranění vegetace	ZP+ND , sloučení rozsahu do etapy 23055 B	OVA	
306	23065 A	Příbor-Štramberk TK; Příbor záhl. a zhl. ze směru Kopřivnice n.n. od náv. S po náv. L1, L3; Kopřivnice n.n. celá, Kopřivnice celá	2.-N-25.	7:00 -N- 17:00	oprava mostních objektů na trati Studénka - Veřovice, oprava mostů v km 14,167 a 18,530	ZP+ND , přeorganizování prioritních akcí OR OVA	OVA	
306	23064 A	Štramberk - Veřovice TK	26.5.-N- 6.6.	7:00 -N- 17:00	oprava mostních objektů na trati Studénka - Veřovice, oprava propustky v km 23,417	ZP+ND , přeorganizování prioritních akcí OR OVA	OVA	

Schvalovatel 3měsíc: **květen 2022**datum: **24. 3. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33056 C	Lanžhot - Kúty TZZ 1. a 2. TK	20.-N-23.	21:15 -N- 4:50	přeložka kabelu 6kV	souběh s etapami A+B (během ZP La-Kú 1., 2. TK+TV)	SSV	Lanžhot - Kúty
325	33123 A1	Havlíčkův Brod - Humpolec TK, Lípa celá, Herálec celá, Humpolec celá	25.-N-26.	6:00 -N- 15:45	výměna vadných kolejnic v přejezdu v km 17,075; úprava rozchodu	ZP+ND odstranění havarijního stavu	BNO	
502	63148 C	Golčův Jeníkov zhl. SK 1, 3 směr Čáslav	8.	8:30- 15:30	výměna vadného LIS, výměna součástí výh. č. 17,18		BNO	
701	93084 B1	Popelín - Počátky Žirovnice TK+TV	1./2.	20:45- 2:40	definitivní směrová a výšková regulace TV + ověření sjízdnosti TV	ZP definitivní oprava TV poškozeného po pádech stromů dne 12. 3. 2022, havarijní stav TV	PLZ	
dílčí změny:								
324	33077 E	Tišnov zhl. SK 6, 8 směr Říkonín, Tišnov SK 6., 6a., 8., 8a., 12., 12a., 16a. jen TV	12.-N-14.	8:00- N- 17:00	výměna vadných pražců, úprava GPK	NVÚ změna termínu ukončení (pův. 13. 5.) navýšení objemu opravných prací	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4měsíc: **květen 2022**datum: **25. 3. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53057 D	Uhersko kolejově: 1., 3., 5., 2. SK	29.	7:00- 19:00	betonáž na spojení mostu	požadavek zhotovitele	CPS	most Uhersko

501	53054 A	Pardubice hl.n. - Kostěnice 1., 2. TK+ TV, + záhl. a zhl. směr Kostěnice + Pardubice celá jen TV	6./7., 7./8.,	23:30-4:40	oprava a regulace TV	ZP+ND v souběhu se zastaveným provozem na stavbě D 35 v Uhersku	SSV	stavba Pardubice
501	63106 A	Kolín výh. č. 51	28./29.5.	23:00-4:00	navážení srdcovky výhybky.		PHA	
501	63106 B	Kolín výh. č. 123	31.5/1.6.	23:00-4:00	výměna vadného LIS ve výhybce.		PHA	
501	63043 C5	Pečky SK 1	3./4.5.	18:00-5:00	práce SUZ	náhrada kratších C3	SSZ	PoVel
501	63043 S5	Pečky TV liché	3./4.5.	18:00-5:00	práce SUZ	náhrada kratších S3	SSZ	PoVel
501	63043 E	Cerhenice - Velim TK 1	7.-N-8.5.	18:30-N-8:30	práce SUZ	VNJR, ND; E+U náhrada dvou nočních výluk E3	SSZ	PoVel
501	63043 U	Cerhenice - Velim TK 1-jen TV	7.-N-8.5.	18:30-N-8:30	práce SUZ	E+U náhrada dvou nočních výluk U3	SSZ	PoVel
505	53095 B	Týniště n. O. kolejově záhlaví a zhlaví bolehošťské, jeho část od námezníku výh. č. 39 přes výh. č. 40, 44 a 46 po vjezd. náv. BS; kolejově SK č. 3 od náv. L3 do km 49,600;	9.,10.,11., 12.,13.	8:20-17:30	cyklická výměna jazyků výh. č. 39, 40 a 46	reetaipizace (nová etapa) v souběhu s ROV 53095 A	HKR	
505	53041 H	Stéblová - ELNA Opatovice nad Labem kolejově a napěťově 1., 2. traťová kolej	1.5.-N-30.6.	8:00-16:40	rekonstrukce TV	ZP, ND; na požadavek zhotovitele doplněno vyloučení TK	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
506	53063 C	Meziměstí; SZZ záhlaví a zhlaví	17.-N-19.	8:00-N-16:00	přepojení kabelového objektu Ro6	požadavek SSZT, v souběhu s ROV 53063 B; jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla;	HKR	
506	53063 D	Teplice n.M. - Meziměstí; TZZ typu RPB vzor 71	17.-N-19.	8:00-N-16:00	přepojení kabelového objektu Ro7	požadavek SSZT, v souběhu s ROV 53063 B; jízda v mezistaničním oddílu na tel. dorozumívání se zjišťováním volnosti/vlak vjel celý	HKR	

dílčí změny:								
501	53077 A	Kolín vj. n. - Zábोří n. L. 1. TK+ TV, + obě záhlaví, Zábोří n. L. napěťově lichá, kolejově. 1. SK	14.	8:10- 17:40	odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	VNJŘ ; úprava času na požadavek ŘP (původně 8:10-18:00)	HKR	
501	53077 B	Zábोří n. L. - Kolín vj. n. 2. TK+ TV, Zábोří n. L. kolejově 2 SK, napěťově 2., 4., 6. SK. + záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín	15.	8:10- 17:40	odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	VNJŘ ; úprava času na požadavek ŘP (původně 8:10-18:00)	HKR	
505	53095 A	Týniště n. O. - Bolehošť TK; Bolehošť - Opočno p. O. h. TK; Bolehošť celá; Opočno p. O. h. záhlaví směr Bolehošť od návěstidla L po návěstidlo ST	9.,10.,11., 12.,13.	8:20- 17:30	výměna pražců, svařování, ASP	ZP + ND reetapizace (nová etapa B)	HKR	
zrušeno:								
501	53096 A	Uhersko - Moravany 2. bez TV, Uhersko záhl. a zhl. směr Moravany	14.	7:00- 19:00	výměna opornice a jazyků na výh. č. 17 a 18	přesun na 4. června z důvodu kapacit zhotovitele a posunu výluk podle ROV 53077	HKR	
501	53096 B	Moravany - Uhersko 1. bez TV, Uhersko záhl. a zhl. směr Moravany	15.	7:00- 19:00	výměna opornice a jazyků na výh. č. 15 a 19	přesun na 5. června z důvodu kapacit zhotovitele a posunu výluk podle ROV 53077	HKR	
501	63043 C3	Pečky SK1	3./4.5.	22:00- 5:00	práce SUZ	nahrazeno C5	SSZ	PoVel
501	63043 S3	Pečky TV liché	3./4.5.	22:00- 5:00	práce SUZ	nahrazeno S5	SSZ	PoVel
501	63043 D4	Pečky SK 2	3./4.5.	23:00- 4:05	práce SUZ	změna postupu prací	SSZ	PoVel
501	63043 O4	Pečky sudé jen TV	3./4.5.	23:00- 4:05	práce SUZ	změna postupu prací	SSZ	PoVel
501	63043 B4	Cerhenice - Pečky TK 2+TV	7./8.5+ 8./9.5.	23:00- 4:05	skládka kolejnic	změna postupu prací	SSZ	PoVel
501	63043 E3	Cerhenice - Velim TK 1	7./8.5.	22:00- 5:00	práce SUZ	nahrazeno souběhem E+U - viz výše	SSZ	PoVel
501	63043 U3	Cerhenice - Velim TK 1-jen TV	7./8.5.	22:00- 5:00	práce SUZ	nahrazeno souběhem E+U - viz výše	SSZ	PoVel
506	55012 D	Hronov - Police n. M.; TZZ typu AH-88A	17.,18.,19.	8:00- 16:00	výměna stožárů s výstražníky	práce provedeny v předstihu	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: květen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63004 P3	P.Z.Město-P.Hostivař TV 1. TK, P.Z.Město TV 101. SK	9./10.	23:00-5:00	výměna panelů, přejezd mechanizace	do souběhu se ZP	SSZ	Hostivař II
519	63004 Q3	P.Hostivař-P.Z.Město TV 2. TK, P.Z.Město TV 102. SK	9./10.	23:00-5:00	výměna panelů, přejezd mechanizace	do souběhu se ZP	SSZ	Hostivař II
521	63005 C1	P.Radotín 1. SK+dobř. zhlaví	11.	7:30-17:30	montáž TV		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 D1	P.Radotín sm./krčské záhl., zhlaví	11.	7:30-17:30	montáž TV		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 J1, Q1	P.Krč-odb.Tunel TK+TV, odb.Tunel TV celá	21.	7:30-17:30	montáž ÚO 404	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
524	60006 A	P.Vysočany 8. SK	21.-N-22.	7:30-N-17:30	odstavení vozů s pražci		SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63003 K1	Praha Eden 207. SK, 207a.+TV SK	18.,19.	7:30-17:30	ASP, GPK, stezky		SSZ	Hostivař II
525	63004 U	P.Z.Město TV 202. SK	29.5.-N-31.5.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63003 E	P.Vršovice-P.Eden 921. TK	31.5.-N-2.6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63003 S	P.Vršovice-P.Eden-P.Z.Město TV 921.TK/201.SK/201.TK	31.5.-N-2.6.	7:30-N-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV		SSZ	Hostivař II
525	63003 C, G	Praha Eden 203., 201.SK	31.5.-N-2.6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63003 D	P.jih-P.Eden TK+TV, P.Eden 205., 205a., 207., 207a. SK, střední zhlaví + záhlaví směr depo	31.5.-N-2.6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	ZP	SSZ	Hostivař II
525	63003 I	P.Eden-P.Z.Město 201. TK	31.5.-N-2.6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63003 R	P.Eden TV 203., 205a., 207., 207a. SK	31.5.-N-2.6.	7:30-N-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV		SSZ	Hostivař II

702	93044 A1	Tábor-Milevsko TK	23.,24.	7:45-16:05	BÚ ŽS	ZP+ND , náhrada za zkrácenou "N" výluky	PLZ	
707	93049 B	K. Huť-Lenora TK, K. Huť celá	16.-20.	7:40-14:10	výměna DVK, termitové svařování, úprava GPK, oprava RK,	ZP+ND , náhrada za "N" výluky-nepřidělené FP	PLZ	
dílčí změny:								
516	33102 A	Ledeč nad Sázavou-Vlastějovice TK	23.-N-27.	7:45 -N-16:00	3. podbití v km 28,550-29,700 (Podhradský tunel), výměna pražců	ZP+ND - změna vyloučení - zrušeno vlastějovické záhlaví v dopravně Ledec n/S - žádost ČD Cargo	BNO	
521	63005 C1	P.Radotín 1. SK+dobř. zhlaví	7.-10.	7:30-17:30	montáž TV	přesun z 21.-24.5.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 D1	P.Radotín sm./krčské záhl., zhlaví	7.-10.	7:30-17:30	montáž TV	přesun z 21.-24.5.	SSZ	Smíchov-Černošice
525	63003 J	P.Z.Město-P.Eden 202. TK	29.5.-N-31.5.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	původně do 2.6.2022	SSZ	Hostivař II
525	63003 H	Praha Eden 202.SK	29.5.-N-31.5.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	původně do 2.6.2022	SSZ	Hostivař II
525	63003 T	P.Z.Město-P.Eden-P.Vršovice TV 202.TK/202.SK/922.TK	29.5.-N-31.5.	7:30 -N-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	původně do 2.6.2022	SSZ	Hostivař II
525	63004 K	P.Z.Město 202. SK	29.5.-N-31.5.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	původně do 2.6.2022	SSZ	Hostivař II
702	93044 A	Tábor-Milevsko TK	25.-N-26.	7:45 -N-18:05	oprava upevnění na mostě km 4,175 BÚ ŽS	ZP+ND , původně 23.-N-27.5.-nedostatek FP	PLZ	
702	93044 C	Tábor Ihotecné záhlaví a zhlaví	25.	7:30-14:30	BÚ ŽS	přesun z 27.5.	PLZ	
zrušeno:								
516	33102 B	Vlastějovice ledečské záhlaví od náv. L po hroty jazyků v. č. 1	23.-N-27.	7:45 -N-16:00	dotahování upevňovadel, výměna pražců, odstranění vegetace	na žádost ČD Cargo	BNO	
519	63150 C	Benešov u P.-Čerčany 2. TK, Čerčany výh.č. 2	16./17.	21:30-5:30	navaření srdcovky výh. č. 2	práce provedeny v předstihu	PHA	
519	63150 D	Benešov u Prahy výh. č. 42	17./18.	21:30-5:30	navaření srdcovky	práce provedeny v předstihu	PHA	

521	63005 J6	P.Krč-odb.Tunel TK	21.	7:00-19:00	mechanizace	ZP oper. 3x45'	SSZ	Smíchov-Černošice
-----	----------	--------------------	-----	------------	-------------	----------------	-----	-------------------

Schvalovatel 6

měsíc: květen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
712	93075 E	Staňkov 3. SK	16.-N-27.	8:00 -N- 14:30	výměna pražců a kolejnic, štěrku, kolejového lože, svařování, podbití		PLZ	
713	93003 A	Plzeň hl.n. - Ejpovice 1. TK + TV	18./19.	23:15 - 4:15	zkratové zkoušky		PLZ	
713	93003 B	Ejpovice - Plzeň hl.n. 2. TK + TV	26./27.	23:15 - 4:15	zkratové zkoušky		PLZ	
dílčí změny:								
714	93076 A	Příkosice - Nezvěstice TK, Příkosice záhlaví směr Nezvěstice	23.5.-N-10.6.	7:00 -N- 15:00	výměna pražců a kolejnic, oprava PZS km 22,388 (P1251), km 23,481 (P1254), km 23,997 (P1256)	ZP, ND původně ve dnech 19.5. - 7.6.2022., změna kvůli jízdě historického vlaku Lokálka Group	SSZ PLZ	
714	93079 A	Chrást u Plzně SK 1, 2	20.5.-N-8.6.	8:00 -N- 14:00	oprava mostu km 9,426 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr	ND u vybraných vlaků, původně pouze 1. SK	PLZ	
717	93077 A	Staňkov - Poběžovice TK, Horšovský Týn celá doprava	17.5.-N-3.6.	8:50 -N- 17:00	výměna pražců a kolejnic, oprava výh. č. 1 v dopravně H. Týn, oprava GPK, oprava přejezdu km 3,292; rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 8,288 (P673)	ZP, ND původně v čase 7:00 - 14:50 hod., změna na žádost ČD	PLZ	
zrušeno:								
713	93072 G	Plzeň hl.n. výhybka č. 110ab	14.	7:00-12:30	výměna háků čelistových závěrů	vyluka bude provedena v dubnu	PLZ	
713	93072 H	Plzeň hl.n. výhybka č. 121ab	14.	12:45-18:15	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 I	Plzeň hl.n. výhybka č. 105ab	15.	7:00-10:30	výměna háků čelistových závěrů	vyluka bude provedena v dubnu	PLZ	
713	93072 J	Plzeň hl.n. výhybka č. 10ab	15.	10:45-14:15	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 A	Plzeň hl.n. výhybka č. 22ab	16.	7:00-10:30	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	

713	93072 B	Plzeň hl.n. výhybka č. 23ab	16.	10:45-14:15	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 C	Plzeň hl.n. výhybka č. 24ab	16.	14:30-18:00	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 D	Plzeň hl.n. výhybka č. 25ab	17.	7:00-10:30	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 E	Plzeň hl.n. výhybka č. 7ab	17.	10:45-14:15	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 F	Plzeň hl.n. výhybka č. 8ab	17.	14:30-18:00	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
715	93052 A	Písek část zhlaví od návěstidla S3 k námezníku výhybky č. 3, TV SK 1, 1b, 3, 3b, části zhlaví a záhlaví	16.-N-20.	7:45-N-17:20	TSO výhybky č. 5 včetně přípojných polí formou SVP, svařování, strojní podbíjení, ověření sjízdnosti TV	NVÚ nedostatek financí	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: květen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63134 C	Velký Osek č. 41	7.	8:00-15:00	výměna šterkového lože, podbití.	přesun do souběhu s ROV 63134, původně 63133 B	PHA	
503	63178 A	Lysá n.L. - Stará Boleslav 1. TK +TV	1.	7:00-15:00	betonáž základu poškozené TP 233	nutná oprava po silniční nehodě - aktivace hlásky VNJŘ	PHA	
503	63179 A	ŽST Kostomlaty lichá jen TV + 3. SK kolejově	29.	7:00-16:00	demontáž osvětlovacích stožárů JŽ v havarijním stavu	nutné z důvodu nevyhovujícího stavu NVÚ	PHA	
503	63179 B	ŽST Kostomlaty lichá jen TV + 3. SK kolejově + zhlaví a záhlaví nymburské (nelze na 1. TK do NBK)	21.	7:00-16:00	demontáž osvětlovacích stožárů JŽ v havarijním stavu	nutné z důvodu nevyhovujícího stavu VNJŘ+NÚ	PHA	
503	63179 C	ŽST Kostomlaty sudá jen TV + 4. SK kolejově	28.	7:00-16:00	demontáž osvětlovacích stožárů JŽ v havarijním stavu	nutné z důvodu nevyhovujícího stavu NVÚ	PHA	
503	63179 D	ŽST Kostomlaty sudá jen TV + 4. SK kolejově + zhlaví a záhlaví nymburské (nelze na 2. TK do NBK)	22.	7:00-16:00	demontáž osvětlovacích stožárů JŽ v havarijním stavu	nutné z důvodu nevyhovujícího stavu VNJŘ+NÚ	PHA	

503	73142 D	Štětí sudá skupina kolejí + TV zhl. hoštecké po nám. výh. č. 17 (výh. č. 15, 17)	7.	7:00- 17:00	odstranění blátivých míst úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože	NVÚ	UNL	
503	72A03011	Hoštka - Štětí 1. TK	4.	9:00- 10:00	skládání kolejnicových pasů		UNL	
503	72A03321	Polepy - Litoměřice d.n. 2. TK	4.	11:00 - 13:00	skládání kolejnicových pasů		UNL	
503	73143 D	Litoměřice d.n. polepské záhlaví a zhlaví sudých kolejí + sudé bez TV	13.	16:00- 21:00	strojní úprava GPK výh. č. 2, 4, 6	nelze na 2. TK Ltm. d. n. do Polep	UNL	
503	72A03323	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky 2. TK	4	13:00 - 14:30	skládání kolejnicových pasů		UNL	
503	73067 F	Sebuzín žernosecké záhl. a zhl. lichých kolejí	28.	7:00- 13:00	navazování srdcovky výh. č. 3	koná se současně s ROV 73067 A (def. vada srdcovky výh.)	UNL	
527	63158 A	Kralupy výh. č. 106ab	28.5. - N - 1.6.	7:00 - 16:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 B	Kralupy výh. č. 107, 110	23.5. - N - 1.6.	7:00 - 16:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 C	Kralupy SK 101, 103, 109a-pouze TV	16.-20. a 23.5.-1.6.	7:00 - 15:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu s etapou A, B a D NVÚ	PHA	
527	63158 D	Kralupy výh. č. 117	16. - N - 20.	7:00 - 16:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 E	Kralupy výh. č. 7, 8	3. - N - 5.	7:00 - 17:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 F	Kralupy st.k. 2, 4, 104a-pouze TV	3., 4.	7:00 - 15:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu s etapou E NVÚ	PHA	
527	63158 F1	Kralupy st.k. 2, 4, 104a-pouze TV	5.	7:00 - 17:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu s etapou E NVÚ	PHA	
527	63158 G	Kralupy výh. č. 109, 112	6.	7:00 - 17:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	70014 B	Hněvice 2. SK po nám. výh. č. 6	23.	7:00- 13:00	odstranění def. vad - výměna kolejnicových vloček, svařování		UNL	

532	63118 C	Kralupy - Chvatěruby TK	1.5.-N-3.7.	7:00 - 19:00	oprava a údržba mostu v km 1,580	ZP+ND , etapizace - pro obsluhu vlečky "Kaučuk"	PHA	
537	63112 A	Mladá Boleslav hl.n. 1.SK	18.,19.	7:00-17:00	odstranění def. vad, svařování.		PHA	
546	73207 A	Mikulášovice d.n. - Panský TK	2.-N-6., 9.-N-13.	7:00 -N-17:00	výměna kolejnic, zřízení BK, svařování	ZP	UNL	
dílčí změny:								
503	73143 A	Litoměřice d.n. + Litoměřice d.n. - Polepy liché + 1. TK + TV	9.-N-13.	7:00 -N-16:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, odstr. blátivých míst, prohoz kolejnic, svařování, výměna pražců + strojní úprava GPK ve výh. č. 1, 3, 5, 19, navaření srdcovky výh. č. 17	původně v čase 7:00-N-17:00 navazuje výluka dle ROV 73143 D	UNL	
510	53087 A	Martinice v K. - Rokytnice n. J. TK; Jilemnice celá; Hrabačov celá; Poniklá celá; Jablonec n. J. celá; Rokytnice n. J. celá	9.-N-31.	7:00 -N-16:55	oprava mostních objektů	ZP + ND ; přehodnocení priorit, nová skladba opravovaných objektů	HKR	
527	70014 A	Hněvice 1. SK výh. č. 26	6.	7:30-13:30	odstranění def. vady v km 467,712 navařování výh. č. 26	původně 1. SK do 12:30	UNL	
532	63118 A	Kralupy nad Vltavou: výh.: 105, záhl. a zhl. chvatěrubské.	1.5.-N-3.7.	7:00-19:00	oprava a údržba mostu v km 1,580	etapizace - pro obsluhu vlečky Kaučuk	PHA	
537	63110 A	Bakov n/J.-Mnichovo Hradiště TK, záhl. MH v Bakově n/J.	2./3.,3./4.	22:10-4:10	odstranění DFV, svařování.	Změna času konání, původně 22:00-4:00 hodin, na žádost ČD. ZP	PHA	
537	63110 B	Mnichovo Hradiště-Loukov u MH TK	4./5.	22:20-4:20	odstranění DFV, svařování.	Změna času konání, původně 22:00-4:00 hodin, na žádost ČD. ZP	PHA	
537	63110 D	Loukov u MH-Příšovice TK, záhlaví Příšovice v MH	6./7.,7./8.	22:25-4:25	odstranění DFV, svařování.	Změna času konání, původně 22:00-4:00 hodin, na žádost ČD. ZP	PHA	
537	63112 B	MB hl.n. 3. SK, zhlaví MB Debř, od náv. L3 po nám. výh. č. 27	21.-N-30.	7:00 -N-17:00	výměna kolejnic, pražců, upevňovadel.	Doplněno zhlaví směr MB Debř.	PHA	

537	63112 C	MB hl.n. 5. SK, zhlaví MB Debř, od náv. Lc5 po nám. výh. č. 23	21.-N-30.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, pražců, upevňovadel.	Doplněno zhlaví směr MB Debř.	PHA	
541	53078 A	Jičín - Kopidlno TK	28.-N-31.	7:30 -N- 18:30	3. podbití, následné kolejové úpravy; práce na zab. zař. - aktivace	změna termínu; požadavek dopravce ZP+ND	SSV	
541	53078 B	Kopidlno - Rožďalovice TK; Rožďalovice celá; Rožďalovice - Obora odb. TK; Obora odb. celá; Městec Králové - Obora odb. TK	28.,29.,30., 31.	7:30- 18:30	3. propracování po OP, údržbové práce, podbíjení, svařování	změna termínu; požadavek dopravce ZP+ND	HKR	
zrušeno:								
537	63112 A	MB hl.n. 1. SK	1.-N-10.	7:00 -N- 17:00	oprava SK.	změna priorit OŘ	PHA	
537	63112 F	MB hl.n. výh. č. 33, 35	29.	7:00- 14:00	oprava výhybek.	přesun na 08/2022, nedodané výhybkové díly	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: **květen 2022**

datum: **25. 3. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluk a pro	název stavby
doplněno:								
504	73133 F	Ústí n.L. západ 9., 9a. SK + výh. č. 31	18.	7:00- 17:00	úprava upínací teploty, svařování		UNL	
504	73104 D	Teplice v Č. celá + TV Teplice v Č. - Krupka-Boho. 1. TK+TV	2./3.,3./4.	22:50- 3:45	úprava TV, montáž ÚO 402	ZP + ND	SSZ	
504	73203 A	Třebušice 22. SK + TV nad 18., 20., 22. SK, část kyjického zhl.	10.,11.	8:00- 13:00	oprava osvětlovacích stožárů	nefunkční osvětlení	UNL	
529	65012	Kralupy n. Vlt. - předm. SZZ + PZZ v km 2,766 a 3,009	30.5.-N- 3.6.	8:00-N- 8:00	oprava KO v ŽST Kralupy n. Vlt. předměstí	na olovnickém a velvarkém zhlaví jízda na PN, přes přejezdy PJ 10km/h a výstražné kolíky	PHA	
536	73214 A	K. Vary d.n., březov. záhl. a zhl. mezi náv. L a S1-2	21.	18:00- 20:00	zajištění závodu 1/2 Maraton 2022	ZP + ND,	CPS	
719	93097 A	Horní Bříza zhlaví od L2 a Vk3 ke hrotu výh. č.9	18.	7:30- 16:30	navržení srdcovky výh. č. 9		PLZ	

dílčí změny:								
528	63055 C	Otvovice 2. SK	10.5.	7:00-15:00	výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření	původní termín 19.5., požadavek ČD - autobusy	PHA	
528	63055 A	Kladno Dubí - Kralupy TK	11.,12.,13.5.	8:00-16:40	výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření	původní termín 16.,17.,18.5. požadavek ČD - autobusy	PHA	
529	73144 C	Lenešice břvanské záhl. a. zhl.	9.-N-11.	7:00-N-16:00	oprava GP výhybek č. 8, 10, 11, oprava přejezdu P2155	původně pouze denní výluka 10.5. oprava GP výh.	UNL	
535	73185 A	Louka u L. - Osek m. - Hrob TK	9.-N-13.	7:30-N-14:00	oprava přejezdů v km 133,825 a v km 140,120	ZP, ND původně úsek Osek m. - Dubí TK úprava skal, svoz kamení (nepřidělení fin. prostředků)	UNL	
zrušeno:								
533	73058 A1	Karlovy Vary - Karlovy Vary-Dvory 2. TK jen TV, Karlovy Vary 2a. jen TV	27.2.-N-28.3.	19:00-N-8:00	nevyhovující stav žel. spodku		UNL	
535	73185 A	Osek m. - Hrob - Dubí TK Dubí celá doprava	16.-N-20.	7:30-N-14:00	úprava skal, svoz kamení	ZP, (nepřidělení fin. prostředků)	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: květen 2022

datum: 18. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	53092 F	Svitavy, záhl. a zhl. 1 TK směr Opatov od náv. 1S po IS v km 230,171 mezi výh. č. 32 a 28	10.	7:10-15:10	cyklická výměna výhybkových součástí v. č. 32	v souběhu s výlukou 53089	HKR	
501	53098 G	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr odb. Parník, jeho část od náv. Se70 po 2S, Č. Třebová, 2., 4b., 6. SK jen TV, jejich pražská část	5.	8:20-18:20	geotechnický průzkum	přesun z června na požadavek dopravců, v souběhu s výlukou 53098 F	SSV	
501	53028 C1	Bezprávi - Brandýs n. O., - Choceň, 2. TK + TV, Brandýs n. O., 2., 2a., 4. SK+TV, záhl., zhl. 2. TK směr Bezprávi a Choceň	31.	00:00-4:35	pažení po vytrhání kolejových spojek z důvodu stávající kolize, překážky v prostoru pažení	ZP , doplněno na žádost zhotovitele	SSV	BC Ústí - Brandýs

dílčí změny:								
501	53100 A	Choceň, 8., 8a. SK, zhl. Střední, jeho část od náv. Lc8 po náv. Sc8	13.	8:10- 15:20	výměna kolejnic, odstranění def. vad	změna termínu (původně 10.5.), nevhodný souběh s přesunutou výlukou 53047	HKR	
501	53100 B	Choceň, 10., 10a. SK, zhl. Střední, střední, jeho část od náv. Lc10 po náv. Sc10a	16.	8:10- 15:20	výměna kolejnic, odstranění def. vad	změna termínu (původně 11.5.), nevhodný souběh s přesunutou výlukou 53047	HKR	
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky červen 2022

Schvalovatel 1

měsíc: červen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23087 C	Dětmárovice SK 6., 8.+TV, bohumínské záhl. a zhl., Bohumín - Dětmárovice TK 2+TV	25.,26.,27., 28., 29.,30.	7:30- 17:30	BC PEDE - montáž TV na bohumínském zhlaví	VNJŘ	SSV	BC PEDE
301	23087 D	Dětmárovice sudá KS jen TV, záhl.a zhl. 2. TK ze směru Bohumín Ovlivněna 2. TK Bohumín - Dětmárovice	14.,15.	7:30- 17:30	BC PEDE - pokládka výh. č. 19, 20	VNJŘ	SSV	BC PEDE
301	23087 I2	Petrovice u K st.hr. - Petrovice u K 2./1. TK+TV, Petrovice u K lichá KS jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 1L po náv. S1	17.,18., 19.,20.	14:00- 22:00	BC PEDE - (SP 5b1) montáž TV Sp2/Sp3, montáž brány, převěšení TV	ZP, LNT	SSV	BC PEDE
301	23079 D	Albrechtice u ČT zhl. od. náv. Se2 po náv. S2	7.	7:00- 15:00	oprava výh. č. 3, výměna pražců, svařování, navazování srdcovky	navýšení rozsahu prací (přesun z měsíce srpna) souběh s výlukou ROV 23079 B	OVA	
301	23051 B	Ostrava-Kunčice - Ostrava střed 1. TK, Ostrava střed záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Kunčice od náv. 1S po náv. L701	4.	7:40- 13:30	výměna LIS	VNJŘ, přesun z 31.5.	OVA	
dílčí změny:								
301	23087 I2	Petrovice u K st.hr. - Petrovice u K 2./1.TK+TV, Petrovice u K lichá KS jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 1L po náv. S1	11.,12., 13.,14., 15.,16.	14:00- 22:00	BC PEDE - (SP 5b1) montáž TV Sp2/Sp3, montáž brány, převěšení TV	ZP, LNT, přesun z 25.-30.6. změna ROV - původně ROV 23050 I2	SSV	BC PEDE
zrušeno:								
305	23083 A	Ostrava hl.n. ONV zhl. od nám. výh. č. 134 po nám. výh. č. 133	25.	7:00- 13:00	navazování srdcovky výh. č. 133	VNJŘ, přesun realizace na 9.7., z důvodu dodané výluky ROV 23087 C	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: červen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	25008 E	Děhylov - Háj ve Slezsku TK+TV, Háj ve Slezsku celá+TV, Háj ve Slezsku - Štítina TK jen TV	23.,24.	7:00-15:00	odstraňování defektoskopických vad po jízdě MV, odstranění vegetace	ZP+ND , přesun z července souběh s ROV 25008 A, B	OVA	
301	25008 F	Štítina - Opava-Komárov TK+TV, Opava-Komárov celá+TV, Opava-Komárov - Opava východ TK+TV, Opava východ celá jen TV	27.,28.,29.,30.	7:00-15:00	odstraňování defektoskopických vad po jízdě MV, odstranění vegetace	ZP+ND , přesun z července souběh s ROV 25008 A	OVA	
301	25008 C	Háj ve Slezsku - Štítina TK bez TV	21.-N-27.	7:50-N-15:00	Přejezdy 500	ZP+ND , rozetapizování ROV 25008 B	OVA	
dílčí změny:								
301	25008 B	Háj ve Slezsku - Štítina zab. zař. vypnutí TZZ; Háj ve Slezsku - Štítina zab. zař. vypnutí PZZ v km 278,748 (P7736); Háj ve Slezsku - Štítina zab. zař. vypnutí PZZ v km 280,442 (P7739); Háj ve Slezsku - Štítina zab. zař. vypnutí PZZ v km 280,663 (P7740)	21.-N-27.	7:50-N-15:00	Přejezdy 500	Rozetapizování na ROV 25008 B a ROV 25008 C	OVA	
302	23078 A	Český Těšín - Hnojník TK	27.,28.	7:15-13:40	odstranění def. vad, svařování	ZP+ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:15-14:00)	OVA	
306	25005 A	Sedlnice SZZ	23.5.-N-3.6.	7:30-N-17:00	Aktivace SZZ	Změna rozsahu znění z důvodu úpravy technologie	CPS	

308	13052 A	Vsetín zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od nám. výh. č. 5 po náv. Lc1a, SK 1a + TV, a napětově od ÚO 411 v km 37,246 po izolaci v km 37,328 (ZV č. 5), zhlaví směr Valašská Polanka od náv. S1a po nám. výh. č. 4, záhlaví 1. TK směr Valašská Polanka, Vsetín - Valašská Polanka kolejově a napětově část 1. TK bývalá Odb Bečva-Valašská Polanka, kolejově od náv. 1L po km 34,100, napětově od ÚO 401 v km 33,962 po ÚO401 v km 35,171	1.3.-N-11.7.	7:00 -N- 12:00	Rek. ŽST Vsetín SP č. 1	NVÚ , na žádost zhotovitele, Zkrácení výluky z 17:00 h na 12:00 h z důvodu úpravy zab. zař. před SP č. 2	SSV	Vsetín
309	13123 A	Dluhonice výhybna: 1., 3. + TV - část koleje od ÚO 401 v km 185,556 po vloženou izolaci v km 187,900, zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výh. 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napětově staniční kolej 1DLK Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	20.5.-N-14.8.	17:00 -N- 17:00	Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV	NVÚ , na žádost zhotovitele stavby změna termínu (původně do 12. 8.)	SSV	

309	13123 D	Dluhonice výhybna: SK 2 + TV Dluhonice výhybna: záhlaví a zhlaví směr Přerov - od návestidla S2 po návestidlo 2L (není možná jízda po TK 2 v úseku Přerov - Dluhonice)	26./27.,27/28.	22:50 - 4:20	Vytažení štětových stěn	Na žádost SSV změna harmonogramu prací (původně 7/8., 8/9. 6. 2022)	SSV	Přerov 2
310	23068 A	Opava východ - Skrochovice TK, Opava západ celá	6.,7.	7:35- 15:35	odstranění vegetace, údržbové práce	ZP+ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:00-15:00)	OVA	
310	23068 B	Krnov-Brantice TK, Krnov SK 5	8.,9.	7:40- 15:35	odstranění vegetace, údržbové práce	ZP+ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:00-15:00)	OVA	
310	23068 C	Milotice nad Opavou - Bruntál TK, Milotice nad Opavou SK 5	13.,14.	7:40- 15:40	odstranění vegetace, údržbové práce	ZP+ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:00-15:00)	OVA	
zrušeno:								
304	13136 A	Hulín - Kroměříž TK	1.,2.	7:00- 17:00	oprava TK, odstranění def. závad, svařování, podbíjení, úprava průjezdného průřezu	ZP+ND , práce ST OLC provedeny s souběhem při výluce dle ROV 13120 T dne 18.,19.5.2022	OVA	
306	23064 A	Štramberk - Veřovice TK	26.5.-N-6.6.	7:00-N- 17:00	oprava mostních objektů na trati Studénka - Veřovice, oprava propustku v km 23,417	ZP+ND , změna prioritních akcí OŘ OVA	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33115 A	Modřice zhlaví SK 1 směr Odb. Rajhrad	25.	7:50- 12:55	výměna LIS, svařování	VNJŘ jednokolejný provoz Modřice - Odb. Rajhrad	BNO	
320	33011 I	Brno-Židenice - Brno- Maloměřice St.3 TK 1K, 2K bez TV	30.6./1.7.	23:20- 4:40	demontáž bednění mostní konstrukce	CPS objízdná trasa přes Brno-Maloměřice	BNO	VMO

322	33074 M	Náměšť nad Osl. - Třebíč - Jihlava sdělovací zařízení, Moravské Budějovice - Okříšky sdělovací zařízení	28.	8:00-16:00	přeložka a připojení traťového kabelu v úseku Luka nad Jihl. - Jihlava		BNO	
502	63059 A	Golčův Jeníkov - Čáslav 2. TK, zhlaví navaz. na 2. TK směr Čáslav	4.,5.	7:00-19:00	odstranění zbahnělého lože, DFV, svařování	VNJŘ	PHA	
502	63059 B	Golčův Jeníkov - Čáslav 2. TK jen TV	4.,5.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	souběh s kolej. výlukou etapa A	PHA	
dílčí změny:								
320	33121 B	Brno-Maloměřice SK 4c, 4k, 10c, 10k., 92, 125, 126, 126b, 126c, 126d, 127, 128, 129, SK 601, 604, 605, 605a jen TV - TV vl. č. 5402 OKV Brno-Maloměřice, SK 501, 502, 504, 505, 506, 507, 515, 516, 517, 518, 524, 525, 526, 531, 532, 535, 536, 540, 541, 543, 544, 551, 552, 554, 559, 563 - TV vlečky č. 5434 ČD a.s. - Brno-Maloměřice, Brno-Židenice-Brno-Maloměřice TK T8 jen TV	18.,19.	7:30-17:30	stavba stožáru trakčního vedení, montáž úsekového odpojovače, montáž napájecích převěsů do trakčního vedení	LNT rozšíření rozsahu výluky napětí TV, požadavek zhotovitele	BNO	
320	33113 E1	Břeclav výhybka č. 85	10.	7:30-15:00	navaření srdcovky výhybky č. 85	reetaipizace (pův. etapa K), rozsah výluky nezměněn	BNO	
320	33113 P	Vranovice výhybka č. 7	15.	8:30-15:40	navaření srdcovky výhybky č. 7	reetaipizace (pův. etapa Q), změna vyvolána sloučením výluk v ŽST Lanžhot v květnu vlivem doplněných výluk pro stavbu Lanžhot-Kúty, rozsah výluky nezměněn	BNO	

703	93037 B	Chýnov - Tábor TK	14.	7:30-16:25	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, termitové svařování, úprava GPK strojním podbíjením, oprava rozchodu koleje, odstraňování provozních závad po jízdě MD	ZP+ND změna termínu (pův. 28.6.) termínovaný přesun mechanizace (ASP) v souvislosti se zrušenou výlukou dle ROV 93054 B	PLZ	
703	93037 C	Tábor část záhlaví a zhlaví směr Chýnov od náv. CL k náv. Se10, TV SK 6., 8., 8a. vč. částí navazujících zhlaví, záhlaví směr Chýnov a vlečky č. 2287 „ČD, a.s. - Tábor“	14.	8:00-13:00	Strojní podbíjení žel. svršku na záhlaví ŽST Tábor a výhybky č. 301 s úpravou parametrů GPK. Kontrola sjízdnosti TV.	ZP+NVÚ+ND změna termínu (pův. 28.6.) termínovaný přesun mechanizace (ASP) v souvislosti se zrušenou výlukou dle ROV 93054 B	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: červen 2022

datum: 25. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53057 D	Uhersko kolejově: 1., 3., 5., 2. SK	8.	7:00-19:00	betonáž	požadavek zhotovitele	CPS	most D35 Uhersko
501	53096 A	Uhersko - Moravany 2. bez TV, Uhersko záhl. a zhl. směr Moravany	4.	7:00-19:00	výměna opornice a jazyků na výh. č. 17 a 18	VNJŘ ; přesun z 14. května z důvodu kapacit zhotovitele a posunu výluk podle ROV 53077	HKR	
501	53096 B	Moravany - Uhersko 1. bez TV, Uhersko záhl. a zhl. směr Moravany	5.	7:00-19:00	výměna opornice a jazyků na výh. č. 15 a 19	VNJŘ ; přesun na 15. května z důvodu kapacit zhotovitele a posunu výluk podle ROV 53077	HKR	
501	53121 C	Pardubice hl.n. kolejově: SK 17., 23., 25 od návestidel S17, S23, S25 do km 305,300	30.6.-N-29.9.	23:40 -N- 3:50	výstavba 5 nástupiště, snesení části SK 17., 23., 25.		SSV	Stavba Pardubice

501	53121 E	Pardubice hl.n. kolejově: zhlaví kostěnické, jeho část od námezvníku výhybky číslo 20 po návěstidla S23, S25, zhlaví kostěnické, jeho část od námezvníků výhybek číslo 26 a 28 po návěstidlo S17, zhlaví kostěnické, jeho část od námezvníku výhybky číslo 25 po návěstidla Se13, Se15, Se16, S33, S35	30.6.-N-29.9.	23:40 -N- 3:50	Snesení výhybek číslo 25ab, 27, 28, 29, 31, 33		SSV	Stavba Pardubice
501	53121 F	Pardubice hl.n. kolejově: 13., 13a., 15. SK, zhlaví 1. TK kostěnické, jeho část od námezvníku výhybky číslo 12 po návěstidla S11a, S13a, S15, zhlaví střední, jeho část od návěstidla Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidlo Sc13 napětově: 5., 11., 13., 13a., 15. SK	24.6.-N-1.7.	7:30 -N- 3:50	Snesení TV nad staničními kolejemi číslo 13., 13a., 15.		SSV	Stavba Pardubice
501	53121 G	Pardubice hl.n. kolejově: zhlaví 1.TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	24., 28.	12:20- 21:00	Snesení TV nad staničními kolejemi číslo 13., 13a., 15.		SSV	Stavba Pardubice
501	53121 G1	Pardubice hl.n. kolejově: zhlaví 1.TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	25.	10:00- 17:00	Snesení TV nad staničními kolejemi číslo 13., 13a., 15.		SSV	Stavba Pardubice
501	53121 G2	Pardubice hl.n. kolejově: zhlaví 1.TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se29	26.	11:30- 19:00	Snesení TV nad staničními kolejemi číslo 13., 13a., 15.		SSV	Stavba Pardubice
501	53121 H	Pardubice hl.n. kolejově: 1c SK, zhlaví 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se32 po návěstidla L1, L3, L11, L13, L15, napětově: 1., 1a., 1c3. SK	27.	8:00- 18:00	Snesení TV nad staničními kolejemi číslo 13., 13a., 15.		SSV	Stavba Pardubice

501	53121 I	Pardubice hl.n. kolejově: 11 SK, zhlaví střední, jeho část od návěstidla Lc5a nám. výh 44A po návěstidlo Sc11, zhlaví 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla L11 po námezník výhybky číslo 64	28.,29.,30.	8:00-18:00	Snesení TV nad staničními kolejemi číslo 13., 13a., 15.		SSV	Stavba Pardubice
501	55017 A	Pardubice hl.n. SZZ výměna SW	30.6/1.7.	23:40-3:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	ZP	SSV	Stavba Pardubice
501	55017 C	Pardubice hl.n. - Přelouč TZZ	30.6/1.7.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	V souběhu s 55017 A po skončení jízda mezistaničně.	SSV	Stavba Pardubice
501	55017 D	Pardubice hl.n. - Kostěnice TZZ	30.6/1.7.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	V souběhu s 55017 A po skončení jízda mezistaničně.	SSV	Stavba Pardubice
501	63081 B4	Poříčany - Pečky 1.TK	3/4.6. + 8/9.6.	23:00-4:05	pokl. KP/sběr kolejnic	B4+S4+A = ZP Pečky-Tatce	SSZ	PoVel
501	63081 S4	Poříčany - Pečky 1.TK-jen TV	3/4.6. + 8/9.6.	23:00-4:05	pokl. KP/sběr kolejnic	B4+S4+A = ZP Pečky-Tatce	SSZ	PoVel
505	55017 E	Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice nad Labem TZZ	30.6/1.7.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	V souběhu s 55017 A po skončení jízda mezistaničně.	SSV	Stavba Pardubice
505	53041 C2	Pardubice-Rosice nad Labem kolejově záhl a zhl. směr vlečkový areál, jeho část od návěstidel L3, L7, L9 po návěstidla SeZ1, SeZ1A a PVk1 (včetně koleje 3b)	4.,5.	7:40-16:45	dokončení přejezdu v km 3,308	Nelze provádět jízdy na/z vlečky Synthesia a Jarý – Pardubice“.	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53086 J	Pardubice-Rosice nad Labem kolejově 2a SK	30.6.-N-30.11.	16:40-N-16:40	rekonstrukce 2a SK	požadavek stavby	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	50013 A	Týniště n. O.; výh. č. 30	13./14.	22:30-3:30	navážení srdcovky	požadavek ST HK	HKR	
505	50013 B	Týniště n. O.; výh. č. 31	14./15.	22:30-3:30	navážení srdcovky	požadavek ST HK	HKR	
505	50013 C	Týniště n. O.; výh. č. 32	15./16.	22:30-3:30	navážení srdcovky	požadavek ST HK	HKR	
505	50013 D	Týniště n. O.; výh. č. 45	16.	8:00-13:00	navážení srdcovky	požadavek ST HK	HKR	
505	50013 E	Týniště n. O.; výh. č. 37	16./17.	22:30-3:30	navážení srdcovky	požadavek ST HK	HKR	

505	53110 D	Chlumec n. C.; SK č. 4, výh. č. 33	20.	8:00-18:00	oprava výhybky č. 33 a kol. č. 4; výměna pražců	LNT při jízdě po sudých kolejích; požadavek ST HK	HKR	
511	53134 A	Hněvčeves - Smiřice; TK	7.-N-10.	8:00-N-17:00	oprava havarijního stavu přejezdu P5428 v km 9,211	ZP ; trať s nulovým provozem	HKR	
511	53134 B	Hněvčeves: zhlaví hořícké, jeho část od námeztníku výhybky č. 15 po návěstidla L1, L2 a L3	8./9.	23:10-4:20	podbití výhybek č. 10 a 13	trať s nulovým provozem	HKR	
513	50012 A	Kostelec n. O.; výh. č. 8	13.	8:30-13:30	navazování srdcovky	požadavek ST HK	HKR	
dílčí změny:								
501	53052 C	Pardubice hl. n: 7. bez TV, 7. jen TV, napětově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 Pardubice hl. n: 11a bez TV, její část od návěstidla Lc11a po námeztník výhybky číslo 23 v dopravně Pardubice hl. n Pardubice hl. n: 11a jen TV, napětově od ÚD v km 305,064 po ÚD 17 v km 305,531 v dopravně Pardubice hl. n	9.3.-N-1.7.	23:20-N-3:50	výstavba kabelovodu	prodloužená výluky (původně 9.3.-N-30.6 v čase 23:20-N-18:00)	SSV	Stavba Pardubice
501	53052 E	Pardubice hlavní nádraží: 29. bez TV, od km 305,800 po návěstidlo Se23 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: 31. bez TV, od km 305,800 po návěstidlo L31 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L17, L23, L27, L31, Se23, Se24 po námeztníky výhybek číslo 80 a 86	10.3.-N-1.7.	8:00-N-3:50	Snesení výhybek 52., 58., 61., 68., 69., 78. a vložení nové výh. č. 169X.	prodloužená výluky (původně 10.3.-N-30.6 v čase 8:00-N-18:00)	SSV	Stavba Pardubice

501	53052 J	Pardubice hl. n: 17. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L17 Pardubice hl. n: 23. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L23 Pardubice hl. n: 25. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo Se24 Pardubice hl. n: 27. bez TV	14.3.-N-1.7	18:00 -N- 3:50	výstavba 5. nástupiště	prodloužená výluky (původně 14.3.-N-30.6 v čase 18:00-N-18:00)	SSV	Stavba Pardubice
505	53086 E	Pardubice-Rosice nad Labem celá jen TV + 1. SK	30.6-N-15.7.	16:40- 16:40	stavba podchodu	LNT , reetapizace, V ŽST Pardubice-Rosice nad Labem není nástupiště směr HK	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53107 A	Stéblová - Opatovice n. L.- Pohřebačka; 1., 2. TK kolejově; Opatovice n. L.- Pohřebačka - HK hl. n. TK+TV; Opatovice n. L.- Pohřebačka - Plačice odb. TK+TV; Opatovice n. L.- Pohřebačka celá; HK hl. n. pardubické záhlaví kolejově	13.-N-22.	7:00 -N- 18:00	rozsáhlé opravné práce	ZP, ND ; změna vyloučení 1., 2. TK + přivyloučení záhlaví HK hl. n.	HKR	
505	53041 A	Pardubice-Rosicen. L. napětově celá, kolejově 1., 3., 1b.	24.3.-N-30.6	8:20 -N- 16:40	rekonstrukce TV	ND , změna termínu (původně do 15.7.)	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
513	53113 A	Vamberk - Slatina n. Z. TK; Slatina n: Z. celá; Slatina n. Z. - Rokytnice v O. h. TK; Rokytnice v O. h. celá	6.,7.,8.	07:40- 18:10	III. podbití koleje po rekonstrukci mostů v km 8,202 a 10,210; podbíjení; sypaní štěrku; odstraňování defektoskopických závad; svoz vytěženého dřeva	změna času - požadavek zhotovitele	SSV/HKR	
zrušeno:								
501	63122 F3	Poříčany SK 4+6	18/19.+ 29/30.6.	22:00- 5:00	dmnt /mnt výh. 2+3		SSZ	PoVel
501	63122 R3	Poříčany TV 4-6	18/19.+ 29/30.6.	22:00- 5:00	dmnt /mnt výh. 2+3		SSZ	PoVel
505	55013 K	Pardubice-Rosice nad Labem SSZ 2. SK	30.6-N-15.7.	16:40- 16:40	úprava SZZ		SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová

Schvalovatel 5

měsíc: červen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63004 B2	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK	3./4.	21:00-5:00	ASP výhybek	ZP+ND, souběh s etapou A	SSZ	Hostivař II
519	63004 Q2	P.Hostivař-P.Z.Město TV 2. TK, P.Z.Město TV 102. SK	3./4.	21:00-5:00	kontrola sjízdnosti a regulace TV		SSZ	Hostivař II
521	63101 G	P.Radotín 10. SK	10.6.-N-31.7.	17:30-N-17:30	rušení provizorního nástupiště, odstavení mechanizace		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63101 B1, C1,P1	P.Radotín 2.-6., 8., SK+sm/dobř. zhlaví+TV sudá	27.	7:30-17:30	mt TV	NVÚ	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63071 B, C,D,E	P.Z.Město 303., 305., 305c., 307., 307c., 309. SK	22.-N-28.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
524	63068 L4	odb.Hloubětín-P.Vysočany 2. TK	10.	0:50-4:20	sypání štěrku	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63068 N4	P.Vysočany-odb.Č-Most 1. TK	10.,15.-17.	0:50-4:20	sypání štěrku	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 M3	odb.Hloubětín-P.Vysočany 2. TK+TV	12./13.	20:40-4:20	pokládka výhybek		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63068 H3	P.H.Počernice-odb.Zeleneč 1. TK+TV	1./2.,2./3., 5./6.,6./7.	20:40-4:20	stahování kolejnic	ZP+ND, souběh s etapou B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	60006 A	P.Vysočany 8. SK	11.-N-12., 18.-N-19.	7:30-N-17:30	odstavení vozů s pražci		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 K4	P.Vysočany 4., 6., 8. SK+TV, počer., balabenské záhlaví a zhlaví	30.	0:50-4:20	stahování kolejnic	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63004 J,S	P.Z.Město 201. SK+TV	9.-N-23.	17:30-N-17:30	úprava železničního spodku		SSZ	Hostivař II
525	63004 K1,U1	P.Z.Město 202. SK+TV	9.-23.	7:30-17:30	manipulace	ZP P.Z.Město-P.Malešice	SSZ	Hostivař II
525	63071 F1	P.Z.Město 302. SK+TV	9.-17., 20.-23.	7:30-17:30	manipulace, ASP, GPK, stezky		SSZ	Hostivař II
525	63004 L1	P.Z.Město záhl.,zhl. 201. SK	9.-23.	7:30-17:30	manipulace		SSZ	Hostivař II

525	63004 I	P.Z.Město 307a., 307b. SK,zhlaví malešické, P.Z.Město přilehlé střední zhlaví	20.-N-23.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63004 H,R	P.Z.Město-P.Malešice 1. TK+TV, P.Malešice 1b. SK	20.-N-23.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63071 A	P.Z.Město 307a., 307b. SK	20.-N-28.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63004 F1	P.Z.Město maleš.zhlaví 202. SK	20.-23.	7:30- 17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
525	63004 G1	P.Malešice-P.Z.Město 2. TK+TV, P.Malešice 2b. SK	20.-23.	7:30- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	souběh se ZP,P.Z.Město-P.Malešice	SSZ	Hostivař II
dílčí změny:								
519	63004 B	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK	7.-N-8.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 9.-N-11.6.	SSZ	Hostivař II
519	63004 E	P.Z.Město 102. SK	7.-N-8.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 9.-N-11.6.	SSZ	Hostivař II
519	63004 Q	P.Hostivař-P.Z.Město TV 2. TK, P.Z.Město TV 102. SK	7.-N-8.	7:30 -N- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun z 9.-N-11.6.	SSZ	Hostivař II
519	63004 A	P.Z.Město-P.Hostivař 1. TK	3.-N-6.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 10.-N-13.6.	SSZ	Hostivař II
519	63004 P	P.Z.Město-P.Hostivař TV 1. TK, P.Z.Město TV 101. SK	3.-N-6.	7:30 -N- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun z 10.-N-13.6.	SSZ	Hostivař II
521	63101 B1, C1,P1	P.Radotín 2.-6., 8. SK+sm/dobř. zhlaví+TV sudá	25.,26.	7:30- 17:30	mt TV	NVÚ , přesun z 21.,22.6.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63071 G	P.Z.Město-P.Krč TK+TV	19.-N-23.	7:30 -N- 17:30	výměna pražců výh. č. 33	přesun z 15.-N-19.6.	SSZ	Hostivař II
521	63071 R	P.Z.Město TV 303.-309. SK	19.-N-28.	7:30 -N- 17:30	výměna pražců výh. 33 + ASP	přesun z 15.-N-19.6.+navýšení 5N	SSZ	Hostivař II
525	63003 E	P.Vršovice-P.Eden 921. TK	31.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 2.-N-4.6.	SSZ	Hostivař II

525	63003 S	P.Vršovice-P.Eden-P.Z.Město TV 921.TK/201.SK/201.TK	31.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun z 2.-N-4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 C, G	Praha Eden 203., 201. SK	31.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 2.-N-4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 D	P.jih-P.Eden TK+TV, P.Eden 205., 205a., 207., 207a. SK, střední zhlaví + záhlaví směr depo	31.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	ZP	SSZ	Hostivař II
525	63003 I	P.Eden-P.Z.Město 201. TK	31.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 2.-4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 R	P.Eden TV 203., 205a., 207., 207a. SK	31.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun z 2.-4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 L1	P.Z.Město záhl.,zhl. 201. SK	2.	7:30- 17:30	ASP výhybek	přesun ze 4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 K1	P.Z.Město 202. SK	2.	7:30- 17:30	ASP výhybek	přesun ze 4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 U1	P.Z.Město TV 202. SK	2.	7:30- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun ze 4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 J1	P.Z.Město-P.Eden 202. TK	2.	7:30- 17:30	ASP výhybek	přesun ze 4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 T1	P.Z.Město-P.Eden-P.Vršovice TV 202.TK/202.SK/922. TK	2.	7:30- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun ze 4.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 A1	P.Z.Město-P.Eden-P.Vršovice 102.,102a/102./912.TK/SK/TK	8.	7:30- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 10.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 D	P.Z.Město 101. SK	3.-N-5.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 10.-N-12.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 C	P.Z.Město host.zhlaví 101. SK	3.-N-5.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 10.-N-12.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 B1	P.Vršovice-P.Eden-P.Z.Město TV 911.TK/201.SK/101. TK	4.	7:30- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 11.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 F1	P.Z.Město maleš.zhlaví 202. SK	4.,5.	7:30- 17:30	ASP, GPK, budování stezek	přesun z 11.,12.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 U1	P.Z.Město TV 202. SK	5.	7:30- 17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	přesun z 12.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 C5	P.Vršovice-P.hl.n. 2. TK,P.hl.n. 102. SK	28./29.	19:00- 5:00	broušení	přesun z 20./21.6.	SSZ	Hostivař II

525	63074 A5	P.Vršovice 2. SK	28./29.	19:00-5:00	broušení	přesun z 20./21.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 B6	P.Vršovice edenské zhl. 2. SK	28./29.	19:00-4:00	broušení	přesun z 20./21.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 A5	P.Z.Město-P.Eden-P.Vršovice 102.,102a/102./912.TK/SK/TK	28./29.	19:00-5:00	broušení	přesun z 20./21.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 D6	P.hl.n.-P.Vršovice 1. TK, P.hl.n. 101. SK	29./30.	19:00-4:00	broušení	přesun z 21./22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 E6	P.Vršovice 1. SK	29./30.	19:00-4:00	broušení	přesun z 21./22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 F6	P.Vršovice edenské zhl. 1. SK	29./30.	19:00-4:00	broušení	přesun z 21./22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 K2	P.Vršovice-P.hl.n. 3. TK, P.hl.n. 103. SK	29./30.	19:00-5:00	broušení	přesun z 21./22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 I2	P.Vršovice 3. SK	29./30.	19:00-4:00	broušení	přesun z 21./22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 G2	P.Vršovice zhlaví 3. SK, edenské zhlaví 922. TK	29./30.	19:00-4:00	broušení	přesun z 21./22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 L4	P.hl.n.-P.Vršovice 5. TK, P.hl.n. 105. SK	30.	0:40-4:30	broušení	přesun z 22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 J4	P.Vršovice 5. SK	30.	0:40-4:30	broušení	přesun z 22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63074 H4	P.Vršovice zhlaví 5. SK, edenské zhlaví 921. TK	30.	0:40-4:30	broušení	přesun z 22.6.	SSZ	Hostivař II
525	63003 B5	P.Vršovice-P.Eden-P.Z.Město TV 911.TK/201.SK/101.TK	30.6./1.7.	19:00-5:00	broušení	přesun z 22./23.6.	SSZ	Hostivař II
525	63004 D5	P.Z.Město 101. SK	30.6./1.7.	19:00-5:00	broušení	přesun z 22./23.6.	SSZ	Hostivař II
704	93054 F	Planá n/L-Tábor TV 1., 2. TK, Tábor celá+TV, Tábor-Chotoviny TV 1., 2. TK	23./24	23:35-4:40	údržba kotevních systémů, údržba napájecích převěsů, ÚO, děličů TV	přesun z 27./28.6.	PLZ	
708	93069 B	Vodňany-Strunkovice n/B TK	8.-N-17.	7:40 -N-17:20	rekonstrukce žel. přejezdu včetně PZZ s doplněním závor v km 13,462 - investiční akce OŘ v režimu P+R, běžná údržba železničního svršku	ZP+ND, původně 8.-N-20.6., nezajištění FP pro opravné práce	PLZ	

zrušeno:								
519	63004 A3	P.Z.Město-P.Hostivař 1. TK, hostivařské a vršovické záhlaví	3./4.-9./10., 13./14.-30.3./1./7.	23:00-5:00	odvoz materiálu NS Třešňovka	ZP+ND, změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
519	63004 B3	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK, hostivařské a vršovické záhlaví	3./4.-8./9., 11./12.-24./24., 26./27.-30.3./1./7.	23:00-5:00	odvoz materiálu NS Třešňovka	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
519	63004 B5	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK	25./26.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
521	63071 B1,E1	P.Z.Město 303., 305., 305c., 307., 307c., 309. SK	18.,19.	7:30-17:30	ASP, GPK, budování stezek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
521	63005 G9,T9	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK+TV	2.	19:30-21:00	mt NP	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
525	63003 J	P.Z.Město-P.Eden 202. TK	29.5.-N-2.6.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	zkráceno do 31.5.	SSZ	Hostivař II
525	63003 H	Praha Eden 202. SK	29.5.-N-2.6.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	zkráceno do 31.5.	SSZ	Hostivař II
525	63003 T	P.Z.Město-P.Eden-P.Vršovice TV 202.TK/202.SK/922.TK	29.5.-N-2.6.	7:30 -N-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	zkráceno do 31.5.	SSZ	Hostivař II
525	63004 K	P.Z.Město 202. SK	29.5.-N-2.6.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	zkráceno do 31.5.	SSZ	Hostivař II
525	63003 F	P.Eden-P.Vršovice 922. TK	1.-N-2.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 U	P.Z.Město TV 202. SK	1.-N-2.	7:30 -N-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 G	P.Malešice-P.Z.Město 2b./2. SK/TK	1.-N-2.	7:30 -N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 T	P-Malešice-P.Z.Město TV 2. TK	1.-N-2.	7:30 -N-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II

525	63004 I1	P.Z.Město 307a., 307b . SK, zhlaví malešické, P.Z.Město Přilehlé střední zhlaví	2.	7:30-17:30	ASP výhybek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 S1	P.Z.Město TV 201. SK	2.,18.	7:30-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 F1	P.Z.Město malešické zhlaví 202. SK	2.	7:30-17:30	ASP výhybek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 M1	P.Z.Město výh. 5/11b, 7c/15	2.	7:30-17:30	ASP výhybek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 J,S	P.Z.Město 201.SK+TV	4.-N-6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 I	P.Z.Město 307a., 307b. SK,zhlaví malešické, P.Z.Město přilehlé střední zhlaví	4.-N-6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 H,R	P.Z.Město-P.Malešice 1. TK+TV, P.Malešice 1b. SK	4.-N-6.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, budování stezek	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 L1	P.Z.Město záhl.,zhl. 201. SK	18.	7:30-17:30	ASP výh. č. 24	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 G5	P.Malešice-P.Z.Město 2b/2. SK/TK	24./25.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 F5	P.Z.Město maleš.zhlaví 202. SK	24./25.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 K5	P.Z.Město 202. SK	24./25.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 J5	P.Z.Město 201. SK	23./24.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 I5	P.Z.Město 307a., 307b. SK,zhlaví malešické, P.Z.Město přilehlé střední zhlaví	23./24.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 H5	P.Z.Město-P.Malešice 1. TK, P.Malešice 1b. SK	23./24.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63003 D3	P.jih-P.Eden TK+TV, P.Eden 205., 205a., 207., 207a. SK, střední zhlaví + záhlaví směr depo	23./24.	23:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 E5	P.Z.Město 102. SK	25./26.	19:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II

525	63004 D3	P.Z.Město 101. SK	25./26.	23:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63004 C3	P.Z.Město host.zhlaví 101. SK	25./26.	23:00-5:00	broušení	změna technologických postupů	SSZ	Hostivař II
525	63161 A	P.Smíchov 12.-18., 318.-328. SK +TV 8.-16., 90s. SK	13.6.-N-10.12.	8:00-N-23:59	uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu podchodů	zahájení 1.10.2022	SSZ	Smíchov
704	93054 B	Tábor 26.-32. SK+TV 16.-32. SK, přilehlé chotovinské zhlaví	13.-N-27.	4:10-N-23:35	TSO výh. č. 120, 121, 122, 123, 124 s výměnou pražců a přípoj. polí	NVÚ, nedostatek FP	PLZ	

Schvalovatel 6

měsíc: červen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
713	95007 L	Ejpovice ovládání z JOP	22.	4:10-5:20	přezkoušení SW		SSZ	ETCS
716	93067 D	Blatná - Sedlice TK, Sedlice celá dopravna	23.	7:45-15:55	výměna def. vadných kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT, oprava RK v obloucích, úpravy GPK; doplnění šterkového lože, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel	ZP, ND	PLZ	
dílčí změny:								
713	95007 I	Rokycany - Ejpovice TZZ 1., 2. TK, Ejpovice ovládání z JOP, Ejpovice - Plzeň hl.n. TZZ 1., 2. TK	22.	1:20-4:10	výměna a přezkoušení SW	ZP, původně v čase 23:10-4:00 bez ZP ve dnech 21./22.6.2022, změna na žádost CDP Praha	SSZ	ETCS
713	95007 E	Holoubkov - Rokycany TZZ 1., 2. TK, Rokycany ovládání z JOP, PZZ v km 0,331; 1,810; 2,332; 2,656; 3,097; 3,892, Rokycany - Mirošov TZZ, PZZ v km 4,731; 5,004; 5,172; 5,204, Rokycany - Ejpovice TZZ 1., 2. TK	14	8:45-9:10	úprava HW, vybavení skříní TPC	doplnění PZZ v km 0,331	SSZ	ETCS

714	93076 A	Příkosice - Nezvěstice TK, Příkosice záhlaví směr Nezvěstice	23.5.-N- 10.6.	7:00 -N- 15:00	výměna pražců a kolejnic, oprava PZS km 22,388 (P1251), km 23,481 (P1254), km 23,997 (P1256)	ZP, ND, původně ve dnech 19.5. - 7.6.2022., změna kvůli jízdě historického vlaku Lokálka Group	SSZ PLZ	
714	93079 A	Chrást u Plzně SK 1, 2	20.5.-N- 8.6.	8:00 -N- 14:00	oprava mostu km 9,426 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr	ND, u vybraných vlaků původně pouze 1. SK	PLZ	
714	93079 B	Chrást u Plzně SK 3, 5, 7, 9	8.-N-27.	14:05 -N- 14:00	oprava mostu v km 9,426 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr	ND u vybraných vlaků původně pouze 3. SK	PLZ	
714	95007 J	Rokycany - Mirošov TZZ, PZZ v km 5,411 a v km 6,262, Mirošov ovládání z JOP, PZZ v km 6,897, v km 7,100, v km 8,583 a v km 9,355, Mirošov - Příkosice TZZ, PZZ v km 11,058, v km 11,377 a v km 11,719, Příkosice ovládání z JOP, PZZ v km 12,165, v km 12,361 a v km 12,933, Příkosice - Nezvěstice TZZ	16.	7:15- 7:40	úprava HW, vybavení skříní TPC	původně dne 28.6.2022, změna na žádost CDP Praha	SSZ	ETCS
714	95007 K	Rokycany - Mirošov TZZ, PZZ v km 5,411 a v km 6,262, Mirošov ovládání z JOP, PZZ v km 6,897, v km 7,100, v km 8,583 a v km 9,355, Mirošov - Příkosice TZZ, PZZ v km 11,058, v km 11,377 a v km 11,719, Příkosice ovládání z JOP, PZZ v km 12,165, v km 12,361 a v km 12,933, Příkosice - Nezvěstice TZZ	16./17.	23:10- 3:40	výměna a přezkoušení SW	ZP, původně ve dnech 28./29.6.2022, změna na žádost CDP Praha	SSZ	ETCS

716	93067 B	Radomyšl - Strakonice TK	17.-N-29.	7:15 -N- 18:15	rekonstrukce železničních přejezdů v km 42,253 (P1387) a km 46,112 (P1397 s výměnou přejezdové konstrukce a kolejového roštu, změna zabezpečení na 3ZBI + zřízení nové přípojky NN, běžná údržba železničního svršku	ZP, ND, změna času, původně od 7:00 do 18:00 hod, změna kvůli zrušení výluky dle ROV 93067 A	PLZ	
716	93067 C	Sedlice - Radomyšl TK, Radomyšl celá doprava	22.-N-29.	7:35 -N- 18:00	rekonstrukce železničního přejezdu v km 35,051 (P1371) s výměnou přejezdové konstrukce a kolejového roštu, změna zabezpečení na 3ZBI, zřízení nové přípojky NN, běžná údržba železničního svršku	ZP, ND, doplnění výluky v dopravě Radomyšl, původně ve dnech 17. - 29.6.2022, v čase 7:00 - 18:00 hod, změna kvůli zrušení výluky dle ROV 93067 A, nedostatek financí	PLZ	
716	93067 D	Blatná - Sedlice TK, Sedlice celá doprava	22.	7:45 -15:55	výměna def. vadných kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT, oprava RK v obloucích, úpravy GPK; doplnění štěrkového lože, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel	ZP, ND, původně dne 9.6.2022, v čase 8:00-16:00 hod, změna kvůli zrušení výluky dle ROV 93067 A	PLZ	
717	93077 A	Staňkov - Poběžovice TK, Horšovský Týn celá doprava	17.5.-N-3.6.	8:50 -N- 17:00	výměna pražců a kolejnic, oprava výh. č. 1 v dopravě H.Týn, oprava GPK, oprava přejezdu km 3,292; rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 8,288 (P673)	ZP, ND, původně v čase 7:00 - 14:50 hod., změna na žádost ČD	PLZ	
717	93088 A	Staré Sedliště - Tachov TK	21.-N-30.	7:00 -N- 18:00	rekonstrukce přejezdu s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce, úprava žel. svršku a spodku na přejezdu km 71,823 (P771), včetně vlečkové koleje, odstranění vegetace, oprava GPK	ZP, ND, původně ve dnech 16.6. - 15.7.2022, nedostatek financí	SSZ PLZ	

zrušeno:								
713	95007 H	Rokycany - Ejpovice TZZ 1., 2. TK, ovládání z JOP, Ejpovice - Plzeň hl.n. TZZ 1., 2. TK	21.	9:35- 10:05	úprava HW vybavení skříň TPC		SSZ	ETCS
716	93067 A	Radomyšl celá dopravná	9.-N-29.	7:50 -N- 18:00	celková rekonstrukce dopravy D3 Radomyšl (SK č. 1, výh. č. 3; zrušení výhybky č. 1 s náhradou KP) a rekonstrukce železničního přejezdu v km 39,830 (P1383) s doplněním závor a s výměnou přejezdové konstrukce	ZP, ND nedostatek financí	SSZ	Rekonstrukce dopravní Radomyšl

Schvalovatel 7

měsíc: červen 2022

datum: 24. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63146 A	Lysá nad Labem 3. SK	21., 22.	7:00- 15:00	odstranění def. vad, svařování, jednotlivá výměna pražců		PHA	
503	63178 A	Lysá n.L. - Stará Boleslav 1. TK +TV	11.	7:00- 15:00	betonáž základu poškozené TP 233	nutná oprava po silniční nehodě aktivace hlásky+VNJR	PHA	
503	73168 B	Děčín hl.n. 6a. SK + výh. č. 428, 430	26./27.	22:00- 5:00	výměna jazyka a opornice výh.č. 428, 430, svařování		UNL	
508	53129 A1	Liberec kolej číslo 90	27.,28.,29.,30.	7:20- 18:00	silniční most: I/35 Liberec (estakáda BAUMAX)	požadavek zhotovitele	CPS	Estakáda BAUMAX
527	63158 A	Kralupy výh. č. 106ab	28.5.-N-1.6.	7:00- 16:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 B	Kralupy výh. č. 107, 110	23.5.-N-1.6.	7:00- 16:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 C	Kralupy SK 101, 103, 109a-pouze TV	1.	7:00- 15:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu s etapou A a B	PHA	
527	63158 H	Kralupy výh. č. 9, 10	13.	7:00- 17:00	výměna dřevěných pražců		PHA	

527	63158 I	Kralupy výh. č. 15	8.	7:00-17:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	63158 J	Kralupy výh. č. 153	3.	7:00-17:00	výměna dřevěných pražců		PHA	
527	73206 A	Hněvice 3., 5a. SK + výh. č. 13	7.-N-9.	7:00 -N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 13, strojní úprava GPK		UNL	
532	63118 C	Kralupy - Chvatěruby TK	1.5.-N-3.7.	7:00-19:00	oprava a údržba mostu v km 1,580	etapizace - pro obsluhu vlečky Kaučuk ZP+ND	PHA	
537	63127 C	Bakov nad Jizerou výh. č. 1-2	26./27.	23:15-4:30	výměna kolejové vložky mezi výh. č. 1-2, svařování.	ZP	PHA	
dílčí změny:								
503	63146 C	Lysá nad Labem výh. č. 59	24.	7:00-15:00	výměna výhybkových částí, jednotlivá výměna pražců.	Původně 22.6.2022 (nyní etapa A).	PHA	
503	73168 B	Děčín hl.n. 6a. SK + výh. č. 428, 430	25./26.	22:00-5:00	výměna kluzných stoliček v jazykové části výh. č. 430	ND, původně 27./28.3. na žádost ČDC	UNL	
527	63137 K	Vraňany výh. 29	10.	9:00-18:00	vým. def. vadného jazyka a opornice vč. zavaření ve výh. 29 v dopr. Vraňany.	přesun z 9.6.2022 nevhodný souběh dotčená 1. TK Vraňany-D. Beřkovice	PHA	
527	63137 L	Vraňany lichá jen TV	10	9:00-14:00	práce mechanizace pod TV	přesun z 9.6.2022 nevhodný souběh dotčená 1. TK Vraňany-D. Beřkovice NVU	PHA	
527	63129 N	Kralupy n. VI. výh. 130, 134	9.	8:00-11:30	vým. def. vadné kolejnice vč. zavaření.	přesun z 10.6.2022 - kapacita	PHA	
527	63129 L	Kralupy n. VI.	9.	11:30-16:30	vým. def. vadné kolejnice vč. zavaření.	přesun z 10.6.2022 - kapacita	PHA	
532	63118 A	Kralupy nad Vltavou: výh.: 105, záhl. a zhl. chvatěrubske.	1.5.-N-3.7.	7:00-19:00	oprava a údržba mostu v km 1,580	etapizace - pro obsluhu vlečky Kaučuk	PHA	
547	53114 A	Liberec - Chrastava TK	9.	7:45 - 16:35	odstranění def. vad	změna času - prodloužení ZP+ND	HKR	
547	53114 B	Chrastava - Hrádek nad Nisou TK	10.	7:45 - 16:15	odstranění def. vad	změna času prodloužení ZP+ND	HKR	

zrušeno:								
503	63146 F	Lysá nad Labem výh. č. 9, 8	11., 12.	7:00-17:00	Výměna dřevěných pražců.	Výluku lze konat pouze nepřetržitě, přesun na nový termín.	PHA	
503	63146 G	Lysá nad Labem výh.č. 17, 5., 7., 9. SK jen TV	27.-30.	7:00-17:00	Výměna dřevěných pražců.	Výluku lze konat pouze nepřetržitě, přesun na nový termín. NVÚ	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: červen 2022

datum: 25. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73196 A	Ústí n.L. západ část výh. č. 70ab	26.-N-27.	7:00 -N- 17:00	výměna jazyků a opornic výh. č. 70ab svařování		UNL	
504	73196 B	Ústí n.L. západ výh. č. 67ab a část zhl. 1. - 53. SK	26.	7:00-18:00	výměna jazyků a opornic, úprava rozchodu a GPK, navaření opornic výhybky č. 67ab	nelze na 1. - 53. SK	UNL	
522	65014 A	Rakovník-Kralovice PZS v km 11,285	16.	8:00-17:00	aktivace PZS P1740 v km 11,285		SS	
529	65012	Kralupy n. Vlt. - předm. SZZ + PZZ v km 2,766 a 3,009	30.5.-N-3.6.	08:00 -N- 8:00	oprava KO v ŽST Kralupy n. Vlt. předměstí	na olovnickém a velvarském zhlaví jízda na PN, přes přejezdy PJ 10km/h a výstražné kolíky	PHA	
543	73201 A	Cheb - Františkovy Lázně TK Cheb záhlaví TK směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po návěstidlo Se74	1.	10:25-11:35	výměna vjezdového návěstidla FS (instalace, směrování, přezkoušení)	ZP (mezi vlaky) , zařazeno dodatečně po dodání komponentů, souběh s ROV 73201 et. B	SSZ	ETCS Plzeň (mimo)-Cheb
543	73201 B	Cheb - Františkovy Lázně TK jen TV (napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 413 v km 73,500 v ŽST Cheb po ÚO NP1 v km 72,948)	1.	10:00-12:00	výměna vjezdového návěstidla FS (instalace, směrování, přezkoušení)	LNT , zařazeno dodatečně po dodání komponentů, souběh s ROV 73201 et. A	SSZ	ETCS Plzeň (mimo)-Cheb

dílčí změny:								
543	73184 A	Hazlov - Aš + Aš, TK+hazl. záhl. a zhl. mezi náv. L a S1, S3, S6, S8, Se3 a Vk1, Vk2 + 12a., 12b. SK	13.-N-17.	7:00 -N- 15:00	SVK, výměna pražců ve výh. č. 5, údržba	ZP+ND , změna vymezení výluky, jeden kol. úsek původně vymezeno po nám. výh. č. 1	UNL	
zrušeno:								
522	63131 A	Lubná - Kralovice TK	13. - N - 22.	8:00- 17:00	TSO přejezdu P1740 v km 11,285	ZP, ND , přesun na 5.-14.9. uzavírka přejezdu	SS	
533	73058 A1	Karlovy Vary - Karlovy Vary-Dvory 2. TK jen TV, Karlovy Vary 2a. jen TV	27.2.-N-28.3.	19:00 -N- 8:00	nevyhovující stav žel. spodku		UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: červen 2022

datum: 16. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
309	53118 A	Třebovice v Č. - Česká Třebová vj. sk., 4. TK+TV; Třebovice v Č., záhl. 4. TK směr Česká Třebová vj.sk., Č. Třebová vj.sk., záhl. 4. TK směr Třebovice v Č., 101., 102., 104. SK jen TV, Č. Třebová vj.sk. - Zádulka, 4.TK jen TV	27.	7:00- 19:00	geoprůzkum před rekonstrukcí v ČT	NVÚ , objížděné trasy	SSV	sondy v ČT
309	53118 B	Č. Třebová odj.sk. - Les - Třebovice v Č., 200.TK+TV, Č. Třebová odj.sk., záhl. 200. TK směr Les, Les - Zádulka, 3.TK jen TV, Třebovice v Č., záhl. 200. TK směr Les	28.,29.	8:00- 18:00	geoprůzkum před rekonstrukcí v ČT	objížděné trasy	SSV	sondy v ČT
309	53118 B1	Č. Třebová odj.sk. - Les - Třebovice v Č., 200.TK+TV, Č. Třebová odj.sk., záhl. 200. TK směr Les, Les - Zádulka, 3.TK jen TV, Třebovice v Č., záhl. 200.TK směr Les	30.	8:00- 16:00	geoprůzkum před rekonstrukcí v ČT	objížděné trasy	SSV	sondy v ČT

326	55015 A	Zádulka odb. SZZ	22.	1:50-3:50	výměna SW	ZP	SSV	stavba Pardubice
501	53118 D	Č. Třebová obj.sk., zhlaví 4. TK směr Parník, jeho část od námezničku v. č. 468 po námezničku v. č. 478, v. č. 478	14.	8:00-10:00	geoprůzkum před rekonstrukcí v ČT		SSV	sondy v ČT
501	53118 E	Č. Třebová, zhlaví směr Třebovice v Č., jeho část od náv. S16 po náv. Se29	15.,16.	7:30-15:30	geoprůzkum před rekonstrukcí v ČT	v souběhu s výlukou 53016 D	SSV	sondy v ČT
501	53118 F	Č. Třebová, zhlaví 2. TK směr Parník, jeho část od náv. L2, L6, L8, L12, L14, L16 po nám. v. č. 46	18	7:30-9:30	geoprůzkum před rekonstrukcí v ČT	v souběhu s výlukou 53106 E	SSV	sondy v ČT
501	55015 B	Česká Třebová, SZZ	24.	1:40-2:40	výměna SW na St. 019	ZP	SSV	stavba Pardubice
501	53028 C	Bezprávi - Brandýs n. O., - Choceň, 2. TK + TV, Brandýs n. O., 2., 2a., 4. SK+TV, záhl., zhl. 2. TK směr Bezprávi a Choceň	7./8.,8./9.	22:45-4:35	stavba bran a úprava TV	ZP, nutná úprava TV	SSV	BC Ústí - Brandýs
dílčí změny:								
326	33120 A	Blansko, zhl. 4., 4b, 6., 8. SK směr Adamov, Blansko, 1., 1a, 2., 3., 4., 4a, 4b, 5., 6., 7., 7a., 8. bez TV, zhl. 1., 2., 3., 4., 5., 7. SK směr Rájec-Jestřebí; Rájec-Jestřebí - Blansko, 1. TK bez TV	1.-N-7.	7:00-17:00	výškové úpravy bran trakčního vedení, výškové úpravy a regulace trakčního vedení, přelaničkování trakčního vedení v místě nadjezdu	ZP+ND, na žádost dopravce ČD a objednavatele dopravy KORDIS sladěný začátek výluky se začátkem výluky 33005 A – ZP Svitavy-Březová a konec sladěný s koncem výluk 35011 - TZZ Blansko-Rájec-Jestřebí a SZZ Blansko	BNO	

501	53028 A	Bezprávi: 1. bez TV, Bezprávi: záhl. 1. TK směr Brandýs n. O. od náv. 1S po náv. L1; Brandýs n. O. - Bezprávi: 1. + TV, napětově od ÚO 411 (Bezprávi) po ÚO 401 (Brandýs), Brandýs n. O., záhl. 1. TK směr Bezprávi Brandýs n. O., 1., 1a., 1b., 3. SK+TV, Brandýs n. O., zhl. 1. TK směr Odb. Bezprávi od náv. Sc1b po náv. Se3; Brandýs n. O., zhl. střední, jeho část od náv. Sc1, Sc3 po náv. Se5; Brandýs n. O., zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od náv. L1 do km 267,179.	1.2.-N-22.7.	8:00 -N- 4:35	rekonstrukce kolejí a výhybek, rekonstrukce železničního spodku, práce na mostech a propustcích, úprava TV, výstavba nástupiště u staniční koleje číslo 1a	VNJŘ+ND změna času a termínu; pův. 1.2.-N-21.7. v čase 8:00-N-18:00	SSV	BC Ústí - Brandýs
501	53028 B	Choceň - Brandýs n. O., 1. + TV, Choceň, záhl. 1. TK směr Brandýs n. O. Brandýs n. O., záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od náv. 1S do km 267,179	17.5.-N-22.7	4:35 -N- 4:35	rekonstrukce kolejí	VNJŘ změna času a termínu; pův. 17.5.-N-21.7. v čase 4:35-N-18:00	SSV	BC Ústí - Brandýs
zrušeno:								
326	35011 G	Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou PZS v km 188,870 (P6807)	27.6.-N-1.7.	7:00 -N- 15:00	repase přejezdu	nedostatek financí	BNO	



Projednáání měsíčních výlukových plánů 5/2022, 6/2022, 7/2022

Porada

Datum konání 24. 3. 2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JAROSLAV FÉBOL	SŽ 012	777 73534	FEBOL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIŘÍ KOVAL	SŽ 012	725 745 542	KOVAL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JOSEF MAJEK	SŽ 012	725 813 510	MAJEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIŘÍ STEHLÍK	SŽ 012	724 243 959	STEHLIK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL-KV	724 514 199	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena VÍŠKOVÁ	SŽ OR 012/2	942 424 103	VISHKOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ - SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KAMIL KROUZIL	SŽ - OR OVA	721 932 453	KROUZIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav JANEČKO	SŽ 012	724 027 837	JANECKO@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Monika ŠLOKOVÁ	SŽ 012	002050514	SLOKOV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIŘÍ GLOS	SŽ OR OVA	702 210 996	GLOS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef VÁČEK	SŽ RSV	724 932 377	VACEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Petr LIVENICKÁ	CDP Praha	702 292 252	LIVENICKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
DALIBOR KOTASEK	SŽ OR OVA	725 887 579	KOTASEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
LUKÁŠ HEJNA	SŽ CDD HK	720 066 782	HEJNAL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Libomír Svoboda	SWIETELSKÝ RAJL CZ	425 602 122	LIBS@SWIETELSKY.CZ	
VÍT GREGOR	SŽ CTD	601 128 440	GREGOR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
FRANZ KROSIŠKA	SŽ SSV	724 272 172	KROSIŠKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
František Novák	SŽ OIS	607 252262	novak.fr@spravazeleznic.cz	
HYNEK RICHTEK	LEOEX	777 490022	HYNEK.RICHTEK@LEO.CZ	
JIPINA HAZANOVSKÁ	JČ OIS	602 384408	HRAZANOVSKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JRÍ ABEL	OR PLH	715 389 718	ABEL@PLHVALEHNIC.CZ	
Jaroslav Macella	OR BNO	972 626099	Macella.jaroslav@spravazeleznic.cz	
FLIP DOSKOCIL	OR BNO	972 625982	DOSKOCIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Michaela RYŠAVÁ	OR BNO	972 646 461	RYSAVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Marek RYŠAVÁ	OR BNO	972 646 592	RYSAVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
DUŠAN STOLÁŘIK	SŽ OIS	602 667831	Stolarik@spravazeleznic.cz	
Liboš Mokříč	SŽ OIS	607 070263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HRK	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ OIS	725 413 405	Kolarova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ OIS	724 993 908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ OIS	725 440 496	KREJCI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JANA VLASATÁ	SŽ OIS	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
Érika Sychrová	SŽ OR PLH	972 122 221	Sychrova@spravazeleznic.cz	
MILAN KRATKY	OR OIS	602 237495	Kratky@spravazeleznic.cz	
DUŠAN VACEK	IDS CARGO	778 36036	vacek@ids-cargo.cz	
František Plášek	IDS Cargo	778 748687	plasek@ids-cargo.cz	
Helena Rospypalová	MTR s.p.o.	702 124441	rospypalova@metrans.eu	
Jiří Bazovský	OR Cargo	725 708 984	jiiri.bazovsky@ids-cargo.cz	
PETR MORAVEC	SVOD	602 726726	PETR.MORAVEC@SVODHEMIA.CZ	
PETR KUNIK	SŽ GE OIS	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
VÍTĚZSLAV VACULA	ROPID	234 704520	vacula.vitezslav@ropid.cz	

3