
Měsíc/týden

od do Zodpovídá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Příprava RPV na úrovni SS a OŘ. Zadávání 
požadavků na výluky podléhající RPV (výluky delší 
než 24 hodin a související denní výluky, dále výluky 
kratší než 24 hodin u akcí realizovaných na základě 
stavebního povolení.

2025 2.1. 15.3. 11 PS + M

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zadávání požadavků na aktualizaci DOK 2026 2026 2.1. 15.3. 11 PS + M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Porady na úrovni OŘ za účasti všech odborných 
správ (opravy, údržba), které nárokují požadavky na 
výluky v následujícím roce a koordinace těchto 
požadavků (slučování prací), ke koordinaci výluk na 
jednokolejných tratí.

2025 1.3. 15.3. 11 PS + M

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Projednání požadavků výluk na regionálních 
výlukových poradách k RPV, oprava požadavků na 
základě závěrů z těchto porad (SS i OŘ) a 
předložení požadavků od jednotlivých OŘ na O15

2025 18.3. 15.4. 16 PS + M

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Koordinace RPV 2025 a DOK 2026 s navazujícími 
IM (16.4. ŽSR + ÖBB)

2025 16.4. 16.4. 16 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sestava návrhu ročního plánu O15 2025 16.4. 22.4. 17 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sestava návrhu DOK O15 2026 16.4. 3.5. 18 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Sestava plánu omezení provozování drážní dopravy 
jako podkladu pro projednání v rámci porady k RPV 
2025 - na úrovni O12/1

2025 22.4. 3.5. 18 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Vygenerování podkladů pro Elbtalgruppe 2026+27 2025 22.4. 22.4. 17 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rozeslání podkladů před roční výlukovou poradou 2025 26.4. 26.4. 17 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Elbtalgruppe 2025+26+27 (Kutná Hora) 2025 29.4. 30.4. 18 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Termín pro doručení připomínek k RPV 2025 od 
dopravců a objednavatelů

2025 10.5. 10.5. 19 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k 
vyjádření v rámci SŽ

2025 13.5. 13.5. 20 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Koordinace RPV 2025 a DOK 2026 s Koordinace s 
PLK

2025 14.5. 16.5. 20 ŘP
1

15 Secvičná GŘ+SS (udání směru řešení) 2025 17.5. 17.5. 20 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Zaslání návrhu vypořádání připomínek k RPV 2025 
od O15 a SS

2025 21.5. 21.5. 21 PS + M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Příprava O12 na roční celosíťovou výlukovou 
poradu včetně podkladů pro případné omezení KDC

2025 22.5. 24.5. 21 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Roční celosíťová výluková porada k RPV 2025 2025 27.5. 31.5. 22 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
Roční celosíťová výluková porada k aktualizaci 

DOK 2026
2026 30.5. 30.5. 22 ŘP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
Oprava návrhu ročního plánu 2025 O15 na základě 
závěrů z roční celosíťové výlukové porady a 
uzavření těchto požadavků v CSV schvalovatelům

2025 3.6. 7.6. 23 PS + M

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1. aktualizace údajů DOK 2026 2026 3.6. 14.6. 24 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sestava RPV 2025 schvalovateli 2025 10.6. 14.6. 24 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Aktualizace plánu omezení provozování drážní 
dopravy na základě závěrů porady k RPV (O12/1, 
OŘ)

2025 10.6. 14.6. 24 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Příprava a rozeslání podkladů k projednání RPV s 
dopravci

2025 14.6. 14.6. 24 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25
Termín pro doručení připomínek k RPV 2025 od 
dopravců a objednavatelů

2025 21.6. 21.6. 25 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Porada s dopravci k projednání RPV 2025 2025 26.6. 26.6. 26 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27
Příprava podkladů a postoupení RPV k podpisu. 
Vypracování podkladů a žádosti o schválení RPV

2025 1.7. 12.7. 28 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Postoupení ÚPDI k zahájení SŘ o RPV 2025 2025 12.7. 12.7. 28 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Publikace RPV 2025 dle čl. 12 příl. VII 2025 15.8. 15.8. 33 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2. aktualizace údajů DOK 2026 2026 1.7. 30.8. 35 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Zadávání požadavků do DOK 2027 2027 1.7. 30.8. 35 PS + M
32 Sestava návrhu DOK 2026 na O15 2026 2.9. 6.9. 36 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sestava návrhu DOK 2027 na O15 2027 2.9. 6.9. 36 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Příprava O12 na poradu k aktualizaci DOK 2026 2026 9.9. 13.9. 37 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Příprava O12 na poradu k DOK 2027 2027 9.9. 13.9. 37 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Porada k aktualizaci DOK 2026 2026 18.9. 20.9. 38 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Porada k tvorbě DOK 2027 2027 18.9. 20.9. 38 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Úprava podkladů na základě výstupu z porady 2026 23.9. 7.10. 41 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Úprava podkladů na základě výstupu z porady 2027 23.9. 7.10. 41 PS + M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40
Aktualizace hodnocení DOK 2026 na základě 
závěrů porady k DOK (O12/1, OŘ)

2026 8.10. 18.10. 42 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41
Hodnocení DOK 2027 na základě závěrů z porady k 
DOK (O12/1, OŘ)

2027 8.10. 18.10. 42 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Rozeslání podkladů pro projednání DOK 2026 2026 21.10. 21.10. 43 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Rozeslání podkladů pro projednání DOK 2027 2027 21.10. 21.10. 43 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44
Termín pro zaslání připomínek k projednání DOK 
2026 od dopravců a objednavatelů

2026 6.11. 6.11. 45 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

45
Termín pro zaslání připomínek k projednání DOK 
2027 od dopravců a objednavatelů

2027 6.11. 6.11. 45 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

46
Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k 
vyjádření v rámci SŽ

2026 7.11. 7.11. 45 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Doporučil: Ing. Bohusla Stečínský, MSc., GŘ O15

47
Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k 
vyjádření v rámci SŽ

2027 7.11. 7.11. 45 ŘP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

48
Zaslání vypořádání připomínek k DOK 2026 od O15 
a SS

2026 14.11. 14.11. 46 PS + M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

49
Zaslání vypořádání připomínek k DOK 2027 od O15 
a SS

2027 14.11. 14.11. 46 PS + M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

50 Konzultace DOK 2026 s dopravci a žadateli 2026 20.11. 20.11. 47 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51 Konzultace DOK 2027 s dopravci a žadateli 2027 20.11. 20.11. 47 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Koordinace DOK 2026 s navazujícími IM 2026 25.11. 4.12. 49 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
53 Koordinace DOK 2027 s navazujícími IM 2027 25.11. 4.12. 49 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
54 Publikace DOK 2026 (režim 2. publikace) 2026 6.12. 6.12. 49 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 Publikace DOK 2027 (režim 1. publikace) 2027 6.12. 6.12. 49 ŘP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Červenec Srpen Září Říjen Prosinec

Schválil: Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M. GŘ NŘP

Zpracoval: Ing. Tomáš Rolník, MBA, GŘ O12

Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2025 a dočasných omezení kapacity pro 2026 a 2027 v roce 2024
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